

**OPTYS<sup>®</sup>**

PŘEDSLAV – ODKANALIZOVÁNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

# Stavební deník

26

**SAMOPROPIS**  
128 listů

OD 30.10.2021 - DO 3.2.2022

[www.optys.cz](http://www.optys.cz)

Firma:

IMOS BRNO, a.s.

## Stavební deník

Stavby: PŘEDSLAV - ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Stručné informace k vedení stavebního deníku uvnitř.



## Přehled smluv se stavbou souvisejících

Den uzavření smlouvy	Smluvní strany	Předmět smlouvy	Číslo dokladu
29.1.2020	- OBEC PŘEDSLAV - OBJEDVATEL - MOSBĚLSD ps. ZHODVITEL	"PŘEDSLAV - OČKANALIZOVÁNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÝCH VOD"	1

## Lhůtník

Den uzavření smlouvy	

Datum	Denní záznamy stavby
20.10.2021 SOBOTA	<p>Počasí: 3°C - 13°C POLOJASNO</p> <p>PRACOVNÍCI: ČOV - 3 DĚLNÍCI, KANALIZACE - 3 DĚLNÍCI, 2 STROJNÍCI, 1 ŘÍDÍČ</p> <p>PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODIN</p> <p>MECHANIZACE: 2x BAGR, TRAKTORBAGR, TATRA, MALÁ MECHANIZACE</p> <p>PROVÁDÍ SE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VÝKOPOVÉ PRÁCE NA STOCE "B2" VÝKOP V ÚSEKU SB 2.1 - SB 2.2</li> <li>- VÝKOP RÝHY, FŘEZOVÁNÍ SKALNÍ FŘEZOV - HORNINA 5-7</li> <li>- POD ASFALTEM BYL NALEZEN PODZEMNÍ HYDRANT</li> <li>- STAROSTA ZAŘÍDIL ODSTÁVKU A PŘELOŽENÍ VODOVODNÍHO HYDRANTU</li> <li>- ČOV - VÁZÁNÍ VÝSTUŽE VENCE</li> </ul>
21.10.2021 NEDELE	<p>Počasí: POLOJASNO 3°C - 10°C</p> <p>PRACOVNÍCI: 2 DĚLNÍCI, 1 STROJNÍK, 1 ŘÍDÍČ</p> <p>PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup> HODIN</p> <p>MECHANIZACE: BAGR, TRAKTORBAGR, TATRA, MALÁ MECHANIZACE</p> <p>PROVÁDÍ SE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VÝKOPOVÉ PRÁCE NA STOCE "B2" V ÚSEKU SB 2.1 - SB 2.2</li> <li>- VÝKOP RÝHY, HORNINA 5-7, FŘEZOVÁNÍ SKALNÍ FŘEZOV</li> <li>- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, PÍSKOVÝ PODSYP, OBŠYP, ČÁSTEČNÝ ZÁSYP RÝHY POD VODOVOD</li> <li>- OSAZENÍ ŠAHTY SB 2.1</li> </ul>
1.11.2021 PONDĚLÍ	<p>Počasí: OBLAČNO, DEŠŤOVÉ PŘELIÁNKY 2°C - 3°C</p> <p>PRACOVNÍCI: ČOV - 3 DĚLNÍCI KANALIZACE - 2 DĚLNÍCI, 2 STROJNÍCI, 1 ŘÍDÍČ</p> <p>PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup> HODIN</p> <p>MECHANIZACE: 2x BAGR, TATRA, MALÁ MECHANIZACE</p> <p>PROVÁDÍ SE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VÝKOP RÝHY NA STOCE "B2" V ÚSEKU SB 2.1 - SB 2.2</li> <li>- NUTNO POUŽÍVAT SKALNÍ FŘEZOV -</li> <li>- ČOV - BETONÁŽ VENCE</li> <li>- ŽDĚNÍ PŘÍČEK</li> <li>- ZÁPIS ZHOTOVITELE</li> <li>- DNES BYLO PŘEDÁNO 34 KS VYPLNĚNÝCH PROTOKOLŮ KI K PROVEDENÝM PŘÍPOJKÁM</li> </ul>

TKS *[Signature]*

Datum

Denní záznamy stavby

1.11.2021

ZÁPIS ZHOTOVITELE

DNEŠNÍHO DNE PROBĚHLA SCHŮZKA SE ZÁSTUPCEM  
SÚS PLZEŇSKÉHO KRAJE PANEH FLAXOU, PANEH  
STADOSTOU KREUZEREM A ZHOTOVITELEM.  
NA TĚTO SCHŮZCE OPĚTOVNĚ POTVRDIL ZÁSTUPCE SÚS,  
ŽE TRVÁ NA PROVIZORNÍM JEDNOUŠTVEH ZAPRAVENÍ  
V OBRUBNĚ VRTVĚ TLOUŠTKY DO 50MM, PROVEDENĚ  
V ROZSAHU VÝKOPU PRO SPLÁŠKOVOU KANALIZACI  
(HLAVNÍ ŘÁDY A PŘÍPOJKY) V KRAJSKÉ KOMUNIKACI  
ČÍSLO 2/117 PO DOBU ZIMNÍ ÚDRŽBY. TÍMTO  
ZHOTOVITELI VZNIKAJÍ VÍCENÁKLADY, KTERÉ FORMOU  
ROZPOČTU PŘEDLOŽÍ OBJEDNATELI.  
DĚLE ŽÁDÁME OBJEDNATELE O POTVRZENÍ SOUHLASU  
K PROVEDENÍ VÝŠE POŽÁDOVANÉHO.

2.11.2021

ÚTERÝ

POČASI: OBLAČNO, DEŠTOVÉ PŘEMĚNKY 1°C-5°C

PRACOVNÍCI: ZDĚLNÍCI, ZŠTOBOVNÍCI, LÉRIDĚ

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup>-17<sup>00</sup> HODIN

MECHANIZACE: 2x BAGO, TATRA, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHY NA STOCE "B2" V ÚSEKU SB2-1-SB2-2
- Z DŮVODU PEVNOSTI HORNINY 5-6 NUTNO POUŽÍVAT  
SKALNÍ FRÉZU
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP, POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250
- OBVYP POTRUBÍ, ČÁSTEČNÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY
- ODVOZ MATERIÁLU NA SKLÁDKU

2.11.21

Zápis z korespondence

Byla předána korese provedení rýhy pro  
objednatel klesl se zápis zhotovitele ze  
dne 1.11.21 týkající se provedení spláskové  
komunikace 11/117 a 11/11766 pro zimní  
údržbu.  
Problém je na položce penal. početů  
DN 250 na úseku "B2" SB2-1-SB2-2

Datum	Denní záznamy stavby
3. 11. 2021 STŘEDA	<p>POČASI: -1°C - 7°C OBLAČNO,            PRACOVNÍCI: 2 DĚLNÍCI, 2 STROJNÍCI, 1 ŘIDIČ            PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODIN            MECHANIZACE: 2x BAOB, TATRA, MALÁ MECHANIZACE            PROVÁDÍ SE:            - 2 DŮVODU PORUCHY STROJE - BAOB SE SKALNÍ FŘEZOU            BYLY PRÁCE NA STOCE "B2" POZASTAVENY            DO 14 HODIN, ODPOLEDNE PRÁCE OBNOVENY            - VÝKOP RÝHY, FŘEZOVÁNÍ SKALNÍHO PODLOŽÍ            - ODVOZ MATERIÁLU NA SKLÁDKU</p>
4. 11. 2021 ČTVRTEK	<p>POČASI: ZATAŽENO, PŘEHÁNKY DEŠŤOVÉ 5°C - 8°C            PRACOVNÍCI: 2 STROJNÍCI, 1 ŘIDIČ, 2 DĚLNÍCI            PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODIN            MECHANIZACE: BAOB, TRAKTORBAOB, TATRA, MALÁ MECHANIZACE            PROVÁDÍ SE:            - VÝKOP RÝHY NA STOCE B2 V ÚSEKU B2-1 - B2-2            - FŘEZOVÁNÍ SKALNÍ FŘEZOU HĚBNINA 5-C            - POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, PÍSKOVÝ PODSYP, ORSYP            ZÁSYP, ČÁSTEČNÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY            - ODVOZ MATERIÁLU NA HEZIDEPONI</p>
5. 11. 2021 PÁTEK	<p>POČASI: OBLAČNO 3°C - 8°C            PRACOVNÍCI: 2 DĚLNÍCI, 2 STROJNÍCI, 1 ŘIDIČ            PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODIN            MECHANIZACE: 2x BAOB, TRAKTORBAOB, TATRA, MALÁ MECHANIZACE            PROVÁDÍ SE:            - NA STOCE B2 PRÁCE POZASTAVENY, POŠKODZENÝ BAOB            - VÝKOP RÝHY PRO PŘÍPOJKY KANALIZACE STOKY "B1"            - ÚKLID STAVBY</p>

Datum

Denní záznamy stavby

4.11.2021

Zápis geotechnické služby

Dnes jsem byl přítomen při hloubení rýh  
na stoce B 21 a B12 za účelem  
odborné konzultace.

za Geotec BS a.s.  
Ing. Němčanský

6.11.2021

POČASI: JASNO 3°C - 9°C

SOBOTA

PRACOVNÍCI: STROJNÍK, ŘIDIČ, 2 DĚLNÍCI

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODINMECHANIZACE: BAGER, TRAKTORBAGER, TATRA  
HÁČKA MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝH PRO PŘÍPOJKU KANALIZACE NA STOCE "B1"  
PRO Č.P. 97

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 150

- PÍSKOVÝ PODSYP, OBŠYP, ZÁSYP

- ZÁSYP RÝH PO VRSTVÁCH, ULOTNĚNÍ

7.11.2021

POČASI: OBLAČNO 2°C - 10°C

NEDĚLE

PRACOVNÍCI: 2 DĚLNÍCI, STROJNÍK, ŘIDIČ

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup> HODIN

MECHANIZACE: TRAKTORBAGER, TATRA, HÁČKA MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- ZÁSYP RÝH KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PRO Č.P. 97

- ÚKLID STAVENIŠTĚ

## Denní záznamy stavby

8. 11. 2021  
PONDĚLÍ

POČASI: OBLAČNO 5°C - 10°C  
 PRACOVNÍCI: STROJNÍK, ŘIDIČ, 2 DĚLNÍCI  
 PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODIN  
 MECHANIZACE: BAOB, TRAKTORBAOB, TATRA, MALÁ MECHANIZACE  
 PROVÁDÍ SE:  
 - PRÁCE NA STOCE "B2" VÝKOP RÝHY, FRÉZOVÁNÍ  
 SKALNÍ FRÉZOU, MORNINA 5  
 - POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250  
 - ODVOZ MATERIÁLU NA HEZIDEPONII  
 POZNÁMKA: OPRAVA PÁROVU HOTOVA V 10<sup>00</sup> HODIN

9. 11. 2021  
ÚTERÝ

POČASI: 2°C - 7°C OBLAČNO  
 PRACOVNÍCI: 2 STROJNÍCI, ŘIDIČ, 2 DĚLNÍCI  
 PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup> HODIN  
 MECHANIZACE: BAOB 2, TRAKTORBAOB, TATRA, MALÁ  
 MECHANIZACE  
 PROVÁDÍ SE:  
 - VÝKOP RÝHY NA STOCE SB 2-1 - SB 2-2  
 - FRÉZOVÁNÍ SKALNÍ FRÉZOU  
 - ODVOZ MATERIÁLU NA DEPONII STAVBY  
 POZNÁMKA:  
 PŘI VÝKOPU RÝHY PRO STOKU "B2" BYLA ZJIŠTĚNA  
 KOLIZE S VODOVODNÍM ŘÁDEM, KTERÝ ULHÝBÁ  
 Z PŮVODNÍHO SMĚRU NAD TRASU SPLAŠKOVÉ KANALIZACE  
 VODOVOD BUDE POSTUPNĚ PŘEKLÁDÁN

9. 11. 21

## ZÁPIS &amp; KONTROLY PROVAŠENÍ PRACÍ

- V současném období se provádí práce a prováděno  
 práce na střeze 2<sup>o</sup> mezi SB 2-1 - SB 2-2
- Objednatel připomíná bezpečnost práce čov, člen  
 a klempíř. jurtu, roztok slivky, TBS jurtu  
 pracovníků PS.
- TBS požaduje, aby zlikvidoval a odstranil jednotlivé  
 roztoky a roztoky kotelů z výšky produktů  
 a ostat. stěr. 1m<sup>2</sup> dle pod. výpisů.
- Kolize se stěr. roztoků v potrubí bude dle  
 informace objednatel pítora poskytnutá překládkou  
 stěr. vrtáky do stěr. kotelů více a bude  
 provedena následná pítora.

## Denní záznamy stavby

10. 11. 2021

STŘEDA

POČASÍ: OBLAČNO 0°C - 6°C  
 PRACOVNÍCI: 2 STROJNÍCI, ŘIDIČ, 2 DĚLNÍCI, 3 DĚLNÍCI, 3 DĚLNÍCI  
 PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 17:00 HODIN  
 MECHANIZACE: 2x BAQR, TRAKTORBAQR, TATRA, MALÁ MECHANIZACE  
 KOMUNIKACE - BAQR, 2x NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE  
 PROVÁDÍ SE  
 - VÝKOP RÝHY NA STOCE B2 V ÚSEKU B2-1 - B2-2  
 - FRÉZOVÁNÍ SKALNÍ FRÉZOU  
 - POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, PÍSKOVÝ PODSYP, ZÁSYP  
 - ZÁSYP A HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH

POZNÁMKA:

VODOVOD STÁLE POKRÁČUJE NAD TRASOU KANALIZACE

KOMUNIKACE:

- ODKOP ŠD 0/32 PRO DOČASNÉ ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE  
 VE SPRÁVĚ SUS PK.

11. 11. 2021

ČTVRTEK

POČASÍ: 2°C - 7°C OBLAČNO  
 PRACOVNÍCI: 2x STROJNÍK, ŘIDIČ, 2x DĚLNÍK  
 KOMUNIKACE: 3 DĚLNÍCI, STROJNÍK, 2x ŘIDIČ  
 PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 17:00 HODIN  
 MECHANIZACE: 2x BAQR, TRAKTORBAQR, TATRA  
 KOMUNIKACE: 1 BAQR, 2x NÁKLADNÍ AUTO  
 PROVÁDÍ SE:  
 - VÝKOP RÝHY NA STOCE B2 V ÚSEKU ŠB 2-2 - ŠB 2-3  
 - FRÉZOVÁNÍ SKALNÍ FRÉZOU, HORNINA 5-6  
 - ODVOZ MATERIÁLU NA DEPONII STAVBY

KOMUNIKACE:

- ODKOP ŠD 0/32 PRO DOČASNÉ ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE  
 VE SPRÁVĚ SUS PK V ÚSEKU

ŠA 2 - ŠA-6 - STOKA - A

ŠAG - ŠB-4 - STOKA B

ŠB4 - ŠB 1-6 - STOKA B 1

ŠB 1-6 - ŠB 1-1-1 - STOKA B 1-1

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ČOV: 2 ŘIDIČI, DĚLNÍK  
 - VÝKOP RÝHY PRO POKLÁDKU VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 83

VB-3 - VB-4, POKLÁDKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 83  
 VĚTNE TRASOVACÍHO VODĚE A VÝSTRAŽNÉ FOLIE

- PÍSKOVÝ PODSYP, OBSYP, ZÁSYP  
 - ČERPÁNÍ VODY, ODVOZ MATERIÁLU NA DEPONII STAVBY

Černý AS

12. 11. 2021

PÁTEK

POČASÍ : OBLAČNO 3°C - 5°C

PRACOVNÍCI : 2 STROJNÍCI, ŘIDIČ, 2 DĚLNÍCI

KOMUNIKACE : STROJNÍK, ŘIDIČ, 2 DĚLNÍCI

MECHANIZACE : FINIŠEROVÁ ČETA - 3 DĚLNÍKŮ

KOMUNIKACE : BAGER 2x, TRAKTORBAGER, NÁKLADNÍ AUTO

PROVÁDÍ SE :

- VÝKOP RÝHY NA STOCE "B1" V ÚSEKU B 2-2, B 2-3

- FRÉZOVÁNÍ SKALNÍ FRÉZOU, KORNINA S-C

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, PÍSKOVÝ PODSYP, OBŠYP ŽÁST

- HUTNĚNÝ ŽÁSTP PO VRSTVÁCH DO VÝŠKY VODOVODNÍHO

ŘÁDU

KOMUNIKACE :

- POKLÁDKA ASEALTOVÉ VRSŤVY ACO V TLOUŠŤCE

LCH NA STOCE: B1 (SB 4 - SB 1-6)

B1-1 (SB 1-6 - SB 1-1-1)

A (SA 2 - SAG)

B (SAG - SB 4)

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ČOV - 2 ŘIDIČI, 1 DĚLNÍK

- HUTNĚNÝ ŽÁSTP RÝHY PO VRSTVÁCH V ÚSEKU

VB3 - VB4 ŠD 0/30

13. 11. 2021

SOBOTA

POČASÍ : POLOJASNO 3°C - 7°C

PRACOVNÍCI : STROJNÍK, ŘIDIČ, 2 DĚLNÍCI

PRACOVNÍ DOBA : 7<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup> HODINMECHANIZACE : BAGER, TRAKTORBAGER, NÁKLADNÍ AUTO,  
MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE :

- VÝKOP RÝHY NA STOCE "B2" V ÚSEKU SB 2-2 - SB 2-3

- FRÉZOVÁNÍ SKALNÍ FRÉZOU, KORNINA S-C

- ODVOZ MATERIÁLU NA HEZIDEPONU

POZNÁMKA

VE 14<sup>00</sup> HODIN PORUCHA BAGERU SE SKALNÍ FRÉZOU

PRÁCE POKASTAVENY

15. 11. 2021  
PONDĚLÍ

POČASÍ: OBLAČNO 3°C - 6°C  
 PRACOVNÍCI: 2 STROJNÍCI, 2 DĚLNÍCI, ŘIDIČ  
 KOMUNIKACE: FINIŠEROVÁ ČETA - 6 DĚLNÍKŮ, STRAŽNÍK, 2 ŘIDIČI  
 PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODIN  
 MECHANIZACE: 2x BAGER, TRAKTORBAGER, NÁKLADNÍ AUTO  
 MALÁ MECHANIZACE  
 KOMUNIKACE: DYNAPAC FINIŠER, 2x NÁKLADNÍ AUTO  
 PROVÁDÍ SE:  
 - VÝKOP BÝNY NA STOCE "B2" V ÚSEKU SB2-2 - SB2-3  
 - FŘEZOVÁNÍ SKALNÍ FŘEZOV, HORNINA S-C  
 OPRAVENÁ V 1000 HODIN  
 KOMUNIKACE  
 - POKLÁDKA ASFALTOVÉ VRSTVY ACO V TLOUSTĚ 4 CM  
 NA STOCE B (SB4 - SAG)  
 NA STOCE X (SAG - SX2)

15. 11. 21  
15<sup>00</sup> h

Zápis TSS -  
 - byla provedena kontrola výškových úrovní stěr. rovin  
 - výškové je nutno přestat být.

16. 11. 2021  
ÚTERÝ

POČASÍ: ZATRAŽENO 3°C - 8°C  
 PRACOVNÍCI: ČOV - 3 DĚLNÍCI  
 KANALIZACE: 2 STROJNÍCI, ŘIDIČ, 2 DĚLNÍCI  
 PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODIN  
 MECHANIZACE: BAGER, TRAKTORBAGER, NÁKLADNÍ AUTO  
 MALÁ MECHANIZACE  
 PROVÁDÍ SE:  
 ČOV - ZDĚNÍ ŠTÍTŮ  
 - VÝKOP BÝNY NA STOCE "B2" V ÚSEKU SB2-2 - SB2-3  
 - FŘEZOVÁNÍ SKALNÍ FŘEZOV, HORNINA S-C

ZÁPIS z KD 16. 11. 21

- kontrola porádku jízdy, projít lokat, objednatel  
 a TSS provedl jízdu přes kanál, na mate  
 22" rovinou, jízdu se provádí, objednatel  
 "zajistí" úroveň, ro. dířky, provedl jízdu  
 TSS provádí porádku úrovní stěr  
 chování, ol. bude jízda přes výš.  
 7000 m, f! MOS provedl jízdu s oděvkem  
 rovinu výškových úrovní  
 - RTH KD je psáno 30. 11. 21 od 10<sup>00</sup> hod

## Denní záznamy stavby

17. 11. 2021

STŘEDA

POČASI: 4°C - 7°C ZATAŽENO  
 PRACOVNÍCI: ČOV - 3 DĚLNÍCI, 1 STROJNÍK  
 KANALIZACE: 2 STROJNÍCI, ŘIDIČ, 2 DĚLNÍCI  
 PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODIN  
 MECHANIZACE: ČOV - BAGR, KANALIZACE - BAGR - 3 HODINY  
 TRAKTORBAGR, NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE  
 PROVÁDÍ SE:  
 ČOV - ZDĚNÍ ŠTĚTU  
 - ROZEBÍRÁNÍ ZPEVNĚNÍ SVAHU - PANELE SKLÁDÁNÍ  
 KANALIZACE I - POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250 - 1KG  
 - UŠEDNÍ ŠACHTY ŠB 2-3  
 - ZÁŠYP VÝKOPU A HUTNĚNÍ, TRASA  
 ŠB 2-1 - ŠB 2-2

18. 11. 2021

ČTVRTEK

POČASI: OBLAČNO 4°C - 6°C  
 PRACOVNÍCI: ČOV - 1 STROJNÍK, 3 DĚLNÍCI  
 KANALIZACE: 2 DĚLNÍCI, ŘIDIČ  
 PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODIN  
 MECHANIZACE: ČOV - BAGR  
 KANALIZACE: TRAKTORBAGR, NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE  
 PROVÁDÍ SE:  
 ČOV - ROZEBÍRÁNÍ ZPEVNĚNÍ SVAHU - PANELE SKLÁDÁNÍ  
 - ZÁŠYP KOLETI OBJEKTU ČOV - 1 VRSTVA  
 KANALIZACE: - ZÁŠYP VÝKOPU A HUTNĚNÍ, TRASA  
 ŠB 2-1 - ŠB 2-2

19. 11. 21

Sněžitá dle file provedena podle  
 podmíněk asfalt. zprávek komunikace  
 11/117 a 11/11766. Vidím zhoršení, aby  
 kolektorek vodorovně provedl komunikace  
 z. Flaxe a jítých!

## Denní záznamy stavby

18. 11. 2021

SYSTÉM SOUTĚŽE S PRÁVNÍMI PRÍKREDELMÍ POKROK  
V OBCI PŘEDSLAV

Správa a údržba silnic  
Plzeňského kraje,  
příspěvková organizace  
Katerovská 162, 326 00 Plzeň  
IČ: 72053119

FLAX / MUR

19. 11. 2021

PÁTEK

POČASI: POLOJASNO 3°C

PRACOVNÍCI: ČOV - 1 STROJNÍK, 3 DĚLNÍCI

KANALIZACE: 2 STROJNÍCI, 2 DĚLNÍCI, 1 ŘÍDÍČ

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODIN

MECHANIZACE: ČOV - BAGER, VIBRAČNÍ VÁLEČEK

KANALIZACE: TRAKTORBAGER, NÁKLADNÍ AUTO, PĚCH, VÁLEČEK

PROVÁDÍ SE:

ČOV - ZÁŠYP KOLEM OBJEKTU A HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH

KANALIZACE: ZÁŠYP VÝKOPU A HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH  
TRASA

20. 11. 2021

SOBOTA

POČASI: OBLAČNO 3°C - 5°C

PRACOVNÍCI: ČOV - 1 STROJNÍK, 3 DĚLNÍCI

KANALIZACE: 2 STROJNÍCI, 1 ŘÍDÍČ, 2 DĚLNÍCI

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODIN

MECHANIZACE: ČOV - BAGER, VIBRAČNÍ VÁLEČEK

KANALIZACE: TRAKTORBAGER, NÁKLADNÍ AUTO, PĚCH, VÁLEČEK

PROVÁDÍ SE:

ČOV - ZÁŠYP KOLEM OBJEKTU A HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH

KANALIZACE: ZÁŠYP VÝKOPU A HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH  
TRASA SB 1-7 - SB 1-8

21. 11. 2021

NEDĚLE

POČASI: OBLAČNO 3°C - 5°C

PRACOVNÍCI: ČOV - 1 STROJNÍK, 3 DĚLNÍCI

KANALIZACE: -

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODIN

MECHANIZACE: BAGER, VIBRAČNÍ VÁLEČEK

PROVÁDÍ SE:

ČOV - ZÁŠYP KOLEM OBJEKTU A HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH

Jan Tš

22. 11. 2021

PONDĚLÍ

POČASÍ: ZATAŽENO 3°C - 4°C  
 PRACOVNÍCI: ČOV - 5 DĚLNÍKŮ  
 KANALIZACE: 2 STROJNÍCI, 1 ŘIDIČ, 2 DĚLNÍCI  
 PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODIN  
 MECHANIZACE: BAGR, TRAKTORBAGR, NÁKLADNÍ AUTO  
 PĚCI, VIBRAČNÍ VÁLEČEK  
 PROVÁDÍ SE: ČOV - OHŘÍTKY VNITŘNÍ BIO 1  
 KANALIZACE: - VYKOP RÝHY NA STOCE "B2" V ÚSEKU  
 SB 2-3 - SB 2-4.  
 - FREZOVÁNÍ SKALNÍ FREZOU, HORNINA S-C

Zápis TDS

- Byl provedena kontrola provádění prací na úseku B2" SB 2-3 - SB 2-4. Količ k Měr. Píchnu dle "Kvalitace - kulič k Měr. Píchnu".

23. 11. 2021

ÚTERÝ

POČASÍ: ZATAŽENO -1°C - +3°C  
 PRACOVNÍCI: ČOV - 5 DĚLNÍKŮ  
 KANALIZACE: 2 STROJNÍCI, 1 ŘIDIČ, 2 DĚLNÍCI  
 PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODIN  
 MECHANIZACE: BAGR, TRAKTORBAGR, NÁKLADNÍ AUTO  
 PĚCI, VIBRAČNÍ VÁLEČEK  
 PROVÁDÍ SE: ČOV - OHŘÍTKY VNITŘNÍ BIO 1, LP  
 KANALIZACE: VYKOP RÝHY NA STOCE "B2" V ÚSEKU  
 SB 2-3 - SB 2-4  
 - FREZOVÁNÍ SKALNÍ FREZOU, HORNINA S  
 - ULOŽENÍ POTRUBÍ DN OSO, PODSYP  
 ŠTERKODATÍ, ZASYP A OBSYP PROSIVKOU

24. 11. 21

ZÁPIS 8 PROVEDENÉ KONTROLY STAVBY

Účast: Ing. Kroužek, Ing. S. Kaura, Mgr. Kudeřka,  
 Mgr. Čížka, Mgr. Štupka

- 1) BYLA PROVEDENA KONTROLA PROVÁŠENÍ PRACÍ ZE STRÁNE KVALITY, SOBRZENÍ TECHNOL. POSTUPŮ, PD, ZÁVĚRŮ K PODP.
- 2) V SOUČASNÉ DOBĚ SE PROVÁŠÍ VYKOPOVÉ PRÁCE A MONTÁŽ KANAL. POTRUBÍ NA ÚSEKU B2" NA ČOV SE PROVÁŠÍ VNITŘ. OHŘÍTKY A ZASYP KOLEM OBJEKTU.
- 3) BYLO DOMLUVENO NALÉZAJÍCÍ:  
 a) JAKO PROVEDENY OPRAVY KOMUNIKACE II/III, III/III/60

## Denní záznamy stavby

- A KUSE MOŽNO TO VÁKCIDU OTEVŘIT OD 1.12.21.
- b) SLE INFORMACE ZÁKAZNÍKŮ BUDEME TOKRACOVAT TRACE NA KANAL. STOCE „B2“ NOVĚ SE BUDE TOKRACOVAT NA STOCE „A3“ NA ČOV SE BUDE TROVADĚT KROV A ZUSOU TOKRACOVAT OMITKY.
- c) PŘI VÝKOPĚCH NA B2“ II Y 2-3 BYLA ODJEVĚNA STAVAJÍCÍ ŠACHTA ŠEŠTOVÉ KANALIZACE S TĚRAFALTOVANÝM FOKIOPĚM. PŘI VÝKOPU DOŠLO K UTRŽENÍ ČÁSTI ŠACHTOVĚHODNA. TOTO JE VĚTNO OPRAVIT.
- d) BYLA PROVEDĚNA KONTROLA PROVEDENÍ OBŠYTH VODVOD. TOTRUBIT PISKEM NA ÚSEKU „B2“ - V PORAŠKU JE MOŽNO PROVĚST ZÁŠY.

h) KB se pitulaciou 30.11.21 od 10<sup>00</sup> hrx.

*[Signature]*

24.11.2021

POČASÍ: OBLAČNO 0°C - 5°C

STŘEDA

PRÁCOVNÍCI: ČOV - SDELNÍKŮ

KANALIZACE: 2 STROJNÍCI, 2 SDELNÍCI, ŘIDIČ

PRÁCOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODIN

MECHANIZACE: B4QR, TRAKTORB4QR, NAKLADNÍ AUTO, PĚCH, VIBRAČNÍ VÁLEČEK

PROVÁDÍ SE: ČOV - OMITKY UNITĚNÍ B101, H4, B102

KANALIZACE: - VÝKOP RÝHY NA STOCE „B2“ V ÚSEKU

SB 2-3 - SB 2-4

- FŘEDOVÁNÍ KVALNÍ FŘEDOU, HORNINA S-G

*[Signature]*  
TBS

25. 11. 2021 POČASÍ:

ÚTVRTEK

PRACOVNÍCI: ČOV - S DĚLNÍKŮ  
KANALIZACE: 2 STROJNÍCI, 2 DĚLNÍCI  
PRÁCOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODIN

MECHANIZACE: BAGER, TRAKTORBAGER, NÁKLADNÍ AUTO,  
PĚCH, VIBRAČNÍ VÁLEČEK

PROVÁDÍ SE: ČOV - OHÍTKY VNITŘNÍ HP, BIO 1, BIO 2

KANALIZACE: - VÝKOP RÝHY NA STOCE "B2" V ÚSEKU  
SB 2-3 - SB 2-4

- FŘEZOVÁNÍ SKALNÍ FŘEZOU, HORNINA 5

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, PODSYP

ŠTERKOVÁNÍ, OBSYP, ZÁSYP PROSIVKOU

- MONTÁŽ PŘELOŽKY VODOVODU MEZI

ČÁSTMI SB 2-2 - SB 2-3, ZAPÍSKOVÁNÍ

PORNÁMKA: PROSÍM O PŘEVZETÍ OPRAVENÉ ČÁSTI VODOVODU

26. 11. 2021 POČASÍ: ZATAŽENO 10°C

PÁTEK

PRACOVNÍCI: ČOV - S DĚLNÍKŮ

KANALIZACE: 2 STROJNÍCI, 2 DĚLNÍCI

PRÁCOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODIN

MECHANIZACE: BAGER, TRAKTORBAGER, NÁKLADNÍ AUTO,  
PĚCH, VIBRAČNÍ VÁLEČEK

PROVÁDÍ SE: ČOV - OHÍTKY VNITŘNÍ HP

KANALIZACE: - VÝKOP RÝHY NA STOCE "B2" V ÚSEKU  
SB 2-3 - SB 2-4

- FŘEZOVÁNÍ SKALNÍ FŘEZOU, HORNINA 5

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, PODSYP,

OBSYP A ZÁSYP PROSIVKOU

- USAZENÍ ČÁSTI SB 2-4

- ZÁSYP A HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH ÚSEK SB 2-3

SB 2-4

20. 11. 21

ZÁPIS TDS

Ústa přivedena na bránu rýhu stěr. 108. H6' -  
přidáno 1. úsek "B2" SB 2-3, SB 2-4. Jed  
novus zážitek.

26.11.21

Zápis geotechnické služby

Denní záznamy stavby

Dnes byly provedeny statické zatěžovací zkoušky v leskov s těmito předběžnými výsledky:

ZD1 0m od SB 11 → SB 10  $E_{dosa} = 126 \text{ MPa}$ , poměr = 4,6  
 ZD2 3m od SB 1.1 → SB 1.2  $= 94 \text{ MPa}$ , -1- = 1,8  
 ZD3 16m od SB 1.4 → SB 1.8  $= 99 \text{ MPa}$ , -1- = 3,4

Za Geotec GS a.s.  
 Ing. Němčianský

27.11.2021

POČASÍ: ZATAŽENO

SOBOTA

PRACOVNÍCI: ČOV - SĎELNÍKŮ

KANALIZACE I 2 STROJNÍCI, ŘIDIČ, 2 SĎELNÍCI

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODINMECHANIZACE: BAGER, TRAKTORBAGER, NÁKLADNÍ AUTO, PĚCH  
 VIBRAČNÍ VÁLEČEK

PROVÁDÍ SE: ČOV - OMÍTKY VNITŘNÍ VELIN, WC

KANALIZACE I VÝKOP RÝHY NA STOCE "B2" V ÚSEKU

SB 2-4 - SB 2-5

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, PODSYP

OBSYP, ZÁSYP PROSIVKOU

- ZÁSYP A HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH ÚSEK

SB 2-3 - SB 2-4

28.11.2021  
NEDELE

POČASÍ: ZATAŽENO, SNĚHOVÉ PŘEHÁNKY 0°C - 3°C

PRACOVNÍCI: ČOV - 5 DĚLNÍKŮ

KANALIZACE: 2 STROJNÍCI, ŘIDIČ, 2 DĚLNÍCI

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup> HODINMECHANIZACE: 2x BAGER, TRAKTORBAGER, NÁKLADNÍ AUTO, PĚCH  
VIBRAČNÍ VÁLEČEK

PROVÁDÍ SE: ČIŠTKY VNITŘNÍ

KANALIZACE: - VÝKOP RÝHY NA STOCE „B.2“ V ÚSEKU  
SB 2-4 - SB 2-5- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, PODSYP  
OBSYP, ZÁSYP PROSÍNKOV- ZÁSYP & HUTNĚNÍ PO VRSŤVÁČU ÚSEK  
SB 2-2 - SB 2-4

29.11.2021

PONDĚLÍ

POČASÍ: ZATAŽENO, SNĚHOVÉ PŘEHÁNKY 0°C - 1°C

PRACOVNÍCI: ČOV - 5 DĚLNÍKŮ

KANALIZACE: 2 STROJNÍCI, ŘIDIČ, 2 DĚLNÍCI

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup> HODINMECHANIZACE: 2x BAGER, TRAKTORBAGER, NÁKLADNÍ AUTO,  
PĚCH, VIBRAČNÍ VÁLEČEK

PROVÁDÍ SE: ČOV - ČIŠTKY VNITŘNÍ, DOKONČENÍ

- STAŽBA LEŠENÍ PODÉL STĚN MNE

BUDOVY PRO MONTÁŽ STŘECHY

KANALIZACE: - VÝKOP RÝHY NA STOCE „B.2“ V ÚSEKU  
SB 2-4 - SB 2-5

- ZÁSYP &amp; HUTNĚNÍ PO VRSŤVÁČU ÚSEK

SB 2-3 - SB 2-4 &amp; ÚSEK SB 2-4 - SB 2-5

30.11.2021

Zajezd koo BOZP

na shledání přesov stále platí pravidla!  
Upozornění na nedostatek pracovníků  
druh práce na ČOV, a to i bezmrazem  
ihned.

APIS 2 LD 30.11.21

Účast: Zp. M. Krauer, Ing. V. Píka, Ing. S. Kura, P. Koura SIS, Star. E. Orha

- 1) Byla provedena kontrola provedení podle 21 plánu kralupy, dřevěná podlah. křídlo, PD, v rámci LD a 2027.
- 2) V průběhu dle se provádí výměra práce a montáž kanál. sudu číslo B2" 52-5-526. Dle vstřížení práce na řj. čov - standardní technologie (radar).
- 3) Byl domluven předchozí:
  - a) Objednatel a ISB předložil výkresy 1 ks tek. kresba a příloha č. 11/114, a) kř. návrh ř. 1. 12. 21 první práce.
  - b) Přiznání skladbu tek. vrtání - kmitů a skruť u vytváření práce skladit.
  - c) na čov se včine ztice nemrál dter. kerr.
  - d) dle informace vrtátele sudu dřevěný barm práce a montáž kanál. řec na B2" a sudou vrtácej práce na "B3" "
- 4) Práci KS se vrtá sečou 17. 12. 21 k 10<sup>00</sup> h.

Li. Kura k V. Píka

Orha

## Denní záznamy stavby

20.11.2021

ÚTERÝ

POČASÍ: OBLAČNO, SNĚHOVÉ PŘEHÁNKY -2°C - 0°C

PRACOVNÍCI: ČOV - 3 KK-TECHNOLOGY

KANALIZACE: 2 STROJNÍCI, ŘIDIČ, 1 DĚLNÍK

MECHANIZACE: ČOV - 7<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup> HODINKANALIZACE: 2x BAGER, TRAKTORBAGER, NÁKLADNÍ AUTO,  
VIBRAČNÍ VÁLEČEK

PROVÁDÍ SE: ČOV - USAZENÍ NÁDŘÍ BIO 1 A BIO 2

KANALIZACE: - VÝKOP RÝHY NA STOCE "B1" V ÚSEKU  
SB 2-4 - SB 2-5

- FŘEZOVÁNÍ HORNINY TŘÍDY 5

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, PÍSKOVÝ PODSYP

OBSYP A ZÁSYP ŽÁDÁNÍ TDI O PŘEVZETÍ

- PŘEVOS MATERIÁLU Z KOMUNIKACE SMĚR  
MECHOLUPY, UKLID KOMUNIKACE

1.12.2021

STŘEDA

POČASÍ: OBLAČNO 2°C - 5°C

PRACOVNÍCI: ČOV - 3 KK-TECHNOLOGY, 3 STAVERS

KANALIZACE: 2 STROJNÍCI, ŘIDIČ, DĚLNÍK

MECHANIZACE: ČOV - AUTOBAGER

KANALIZACE: 2x BAGER, TRAKTORBAGER, NÁKLADNÍ AUTO,  
VIBRAČNÍ VÁLEČEKPROVÁDÍ SE: ČOV - USAZENÍ LAVKY BIO 1 A BIO 2  
- MONTÁŽ STŘEŠNÍCH VADNÍKŮKANALIZACE: - VÝKOP RÝHY NA STOCE "B2" V ÚSEKU  
SB 2-4 - SB 2-5 A SB 2-5 - SB 2-6

- FŘEZOVÁNÍ HORNINY 5

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250 PÍSKOVÝ PODSYP

OBSYP, ZÁSYP, ŽÁDÁNÍ TDI O PŘEVZETÍ

- USAZENÍ ŽÁČUTY SB 2-5

- ZÁSYP A HUPNĚNÍ PO URSTVÁNÍ

SB 2-3 - SB 2-4

POZNÁMKA: DNES BYLO NÁHLAŽENO POŠKOZENÍ ELEKTROSTOLPŮ KU  
PANEM MAJITELEM Č.P. 105 PŘED JEHO  
DOMEM. S VYSOKOU PRAVDĚPODOBNOSTÍ  
BYLO POŠKOZENÍ ZPŮSOBENO NĚKTERÝM,  
ZE STROJŮ STAVBY, PŘÍPADNĚ ZÁSOBOVÁNÍ  
STAVBY. VĚC PŘEVĚŘUJE POLICIE ČR

2.12.2021  
ÚTATEK

POČASI: ZATAŽENO

PRACOVNÍCI: ČOV - 5 DĚLNÍKŮ

KANALIZACE: 3 STRONICI, 2 DĚLNÍCI, ŘIDIČ

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>MECHANIZACE: 2x BAGER, TRAKTORBAGER, NÁKLADNÍ AUTO, PĚCH  
VIBRAČNÍ VÁLEČEK

PROVÁDÍ SE: ČOV - BETONOVÉ SPÁROVACÍ BETONŮ K1

KANALIZACE: - VÝKOP RÝHY NA STOCE „B2“ V ÚSEKU

SB 2-5 - SB 2-6

- FRÉZOVÁNÍ HORNINY TŘÍDY S A C

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, PÍSKOVÝ PODSYP,

OBŠYP, ZÁSYP, ZÁDÁNÍ TDI O PŘEVZETÍ

- ZÁSYP A HUTNĚNÍ PO VRSŤVÁČI SB 2-4 - SB 2-5

- SB 2-3 - SB 2-4

3.12.2021

PÁTEK

POČASI: ZATAŽENO 1°C - 1°C

PRACOVNÍCI: ČOV - 5 DĚLNÍKŮ

KANALIZACE: 3 STRONICI, 2 DĚLNÍCI, ŘIDIČ

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup> HODINMECHANIZACE: 2x BAGER, TRAKTORBAGER, NÁKLADNÍ AUTO, PĚCH  
VIBRAČNÍ VÁLEČEK

PROVÁDÍ SE: ČOV - DODIVÁNÍ ŠTÍTŮ

KANALIZACE: - VÝKOP RÝHY NA STOCE „B2“ V ÚSEKU

SB 2-5 - SB 2-6

- FRÉZOVÁNÍ HORNINY TŘÍDY S A C

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, PÍSKOVÝ PODSYP,

OBŠYP, ZÁSYP, ZÁDÁNÍ TDI O PŘEVZETÍ

- ZÁSYP A HUTNĚNÍ PO VRSŤVÁČI SB 2-4 - SB 2-5

## Denní záznamy stavby

4.12.2021 SOBOTA	POČASÍ: ZATAŽENO - 2°C - -1°C PRACOVNÍCI: ČOV - 5 DĚLNÍKŮ KANALIZACE: 3 STROJNÍCI, ŘIDIČ, 2 DĚLNÍCI PRACOVNÍ DOBA: 7 <sup>00</sup> - 16 <sup>00</sup> HODIN MECHANIZACE: 2x BAGER, TRAKTORBAGER, NÁKLADNÍ AUTO, PĚCH VIBRAČNÍ VÁLČEK PROVÁDÍ SE: ČOV - DIFURNÍ POLIE, LAŽOVÁNÍ KANALIZACE: - VÝKOP RÝHY NA STOCE „B2“ V ÚSEKU SB 2-5 - SB 2-6 - FRÉZOVÁNÍ HORNINY TŘÍDY S, G - ZÁSYP A HUTNĚNÍ PO VSTVÁČI SB 2-4 - SB 2-5
5.12.2021 NEDELE	POČASÍ: ZATAŽENO - 2°C - -1°C PRACOVNÍCI: 3 STROJNÍCI, ŘIDIČ, 2 DĚLNÍCI PRACOVNÍ DOBA: 7 <sup>00</sup> - 16 <sup>00</sup> HODIN MECHANIZACE: 2x BAGER, TRAKTORBAGER, NÁKLADNÍ AUTO, PĚCH VIBRAČNÍ VÁLČEK PROVÁDÍ SE: - VÝKOP RÝHY NA STOCE „B2“ V ÚSEKU SB 2-5 - SB 2-6 - FRÉZOVÁNÍ HORNINY TŘÍDY S, G - ZÁSYP A HUTNĚNÍ PO VSTVÁČI SB 2-4 - SB 2-5
6.12.2021 PONDĚLÍ	POČASÍ: ZATAŽENO - 1°C - 1°C PRACOVNÍCI: ČOV - 5 DĚLNÍKŮ KANALIZACE: 3 STROJNÍCI, ŘIDIČ, 2 DĚLNÍCI PRACOVNÍ DOBA: 7 <sup>00</sup> - 16 <sup>00</sup> HODIN MECHANIZACE: 3x BAGER, TRAKTORBAGER, NÁKLADNÍ AUTO, PĚCH VIBRAČNÍ VÁLČEK PROVÁDÍ SE: ČOV - BETONÁŽ SPÁDOVÝCH BETONŮ S1, S2 KANALIZACE: - VÝKOP RÝHY NA STOCE „B2“ V ÚSEKU SB 2-5 - SB 2-6 - FRÉZOVÁNÍ HORNINY TŘÍDY S, G - ZÁSYP A HUTNĚNÍ PO VSTVÁČI SB 2-4 - SB 2-5 SB 2-5 - SB 2-6

GAPIS z KD 7. 12. 21

TKAET: 30. 4. Kroužek, 109. S. Koura, P. Kouřil, S. Has. Erka, M. Štupka, 109. Haneč

- 1) Byla provedena kontrola porádku mezi střížkami kralupy, držení PS, vizuální KD a ROZP.
- 2) V současnosti dochází ke provádění práce a zhotovení práce na kralupách a úseku B2. (S324, → S32-5).  
Dále pokračují práce na st. 109 - je prováděna práce kromě, provádění se kloužek spad. kralupy.
- 3) Byla provedena kontrola papírů z minul. KD 7. 12. 21.  
- 9) dva - pokud možno i krad

A) Byl dromburov následující:

a) Za stavba poradi se znamená s doplnění z. Fleisiger sleduje kralupy porádku mezi. Je možno kralupy, to provádění kralupy, jsou a byly v průběhu zhotovení KD zhotoveny a řízení. Zhotovitel byl opatřen upozornění na práci dromburov kralupy, práce, př. kralupy zhotovení, nap. zhotovení kralupy. Současnost i opar zhotovení majitelů at již kralupy, tak i majitelů kralupy. Vzhledem k tomu, že zhotovení kralupy již zhotoveny jsou, kralupy je provedena opar. Současnost je zhotovení kralupy.

b) Zhotovitel byl opatřen upozornění na práci zhotovení kralupy a zhotovení kralupy, kralupy a kralupy práce.

c) PS a AS provádění zhotovení kralupy. Zhotovitel na kralupy, aby byl možno kralupy a kralupy zhotovení kralupy.

5) Práci KD je zhotovení 11. 12. 21 od 10. 00 hod.

Handwritten signature and notes at the bottom of the page.

7.12.21

Zápis keo. 102P  
 probíhá práce na B2<sup>n</sup>. Na stavbě působí  
 stále stejný počet lidí.  
 Zhořoval bude především majitel  
 kras, pán a nakupovat v něm jedi  
 pán, a to k o pánům pánům  
 pánům.

*Studo*

4.12.21

Zápis geotechnické služby  
 Dnes jsem byl přítomen při ukázkách  
 v úseku B2.5 až B2.6 za účelem konzultace.

za Geoke GS a.s.  
 Usp. Němčanský

7.12.2021

ÚTERÝ

POČASI: OBLAČNO -1°C - 1°C

PRACOVNÍCI: ČOV - SDELNÍKŮ

KANALIZACE: 2 STRČNÍCI, ŘÍDÍCÍ, 2 DĚLNÍCI - JARISTAV

2 DĚLNÍCI, STRČNÍK - MŠ

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup> HODINMECHANIZACE: 2x BAGER, TRAKTORACE, NAKLADNÍ AUTO, BĚHY - 2x  
 VÝDÁČNÍ VÁLEČEK, MALÝ BAGER, LNC

PROVÁDÍ SE: ČOV - BETONÁŽ SPÁDOVÝCH BETONŮ 21

- MONTÁŽ STŘEŠNÍCH LÁTÍ - DOKONČENÍ

- ZABEZPEČENÍ STAVBY

KANALIZACE: - VÝKOP RÝMY NA STOCE "B2" V ÚSEKU SB2-5, SB2-6

- USAZENÍ ŠACHTY SB 2-6

- FŘEZOVÁNÍ ŠALNÍ FŘEZOU - HORNINA S, G

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 150, PÍSKOVÝ OBŠYP, ŽÁST

- ŽÁST RÝMY, HOTNĚNÍ DO VASTVÁČKY

- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJEK K DOMU Č.P. 11

8.12.2021

STŘEDA

PŘEMÁTKA

DNĚŠNÍHO DNE BYLO PŘEDÁNO VTYČENÍ ROZBORŮ PLYNU  
 V TOTO ROZSAHU.

STOKA "A" - 7-19

KOMPLETNĚ STOKY A1, A2, A3, A4, B2, B2-1

PŘEDÁNO I V PAPIROVÉ FORMĚ

8.12. STŘEDA  
POČASÍ: OBLÁČNO 0°C - 9°C  
PRACOVNÍCI: 2 OUV - 5 DĚLNÍKŮ  
KANALIZACE: 2 STROJNÍCI, 2 DĚLNÍCI - JAROSTAV  
1 STROJNÍK, 2 DĚLNÍCI - VUS  
PRACOVNÍ DOBA: 700 - 1000 HODIN  
MECHANIZACE: 2x BAGER TRAKTORBAGER, NÁKLADNÍ AUTO, PĚCH 2x,  
VIBRAČNÍ VÁLEČEK 2x, DALŠÍ BAGER  
PROVÁDÍ SE: - BETONÁŘSKÝM ZPŮSOBEM  
- JAROSTAVSKÝM ZPŮSOBEM  
KANALIZACE: - ZÁSYV ŽIVY NA STOCE "B2" V ÚSEKU  
SB2-S-OB2-G HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH  
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA K DOKU Č.P.

9.12. ÚTEREK  
POČASÍ: ZATAŽENO - 2°C - 1°C DROBNÉ SNĚŽENÍ  
PRACOVNÍCI: 2 STROJNÍCI, 2 DĚLNÍCI - JAROSTAV  
STROJNÍK, 2 DĚLNÍCI - VUS  
PRACOVNÍ DOBA: 700 - 1000 HODIN  
MECHANIZACE: 2x BAGER, NÁKLADNÍ AUTO, PĚCH 2x  
VIBRAČNÍ VÁLEČEK, 2x DALŠÍ BAGER, GUC  
PROVÁDÍ SE: - VÝKOP KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK STOKA "B2"  
DOKU Č.P. 104 B  
- VÝKOP KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK STOKA "A4"  
DOKU Č.P. 13

POZNÁMKA: PROŠENÍ O PŘEJEZD KŘÍŽENÍ S MĚSTSKÝM  
SÍTĚMÍ *Šulc*

11.12.21

Podpis TSS a objednatel  
- Objednatel a TSS požadují zajištění úpravy  
k tomu bude potřeba ústředí A' před, aby  
bylo zajištěno. Prodej znaky přebe  
je slunci. Termín do 27.12.2021.  
Podobně jako předtím zajištění a jako  
ostatní je potřeba přebe.

Datum

List č.

4147863

Denní záznamy stavby

10.12.2021  
PÁTEK

POČASÍ : ZATAŽENO  
PRACOVNÍCI : 2 STROJNÍCI , 2 DĚLNÍCI - MARIŠTAV

PRACOVNÍ DOBA : 7<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup> HODIN  
MECHANIZACE : 2x BAGR , NÁKLADNÍ AUTO , 2x PĚCH , VÝDRAČNÍ VÁLEČEK

PROVÁDÍ SE : - VÝKOP KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK STOKA „B2“  
DOMY Č.P. 104A, 104B  
- VÝKOP KANALIZAČNÍ PŘÍPOJEK STOKA „A4“  
DŮM Č.P. 13

Ⓚ

11.12.2021  
SOBOTA

POČASÍ : ZATAŽENO  
PRACOVNÍCI : 2 STROJNÍCI , 2 DĚLNÍCI - MARIŠTAV

PRACOVNÍ DOBA : 7<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup> HODIN  
MECHANIZACE : 2x BAGR , NÁKLADNÍ AUTO , PĚCH

PROVÁDÍ SE : - POKLÁDKA KANALIZACE STOKA „B2“  
DOMY Č.P. 104A, 104B , PODPÍSKOVÁNÍ , OBSYP

Ⓚ

12.12.2021  
PONDĚLÍ

POČASÍ : ZATAŽENO  
PRACOVNÍCI : 2 STROJNÍCI , 2 DĚLNÍCI - MARIŠTAV  
1 STROJNÍK , 2 ŘIDIČI , 3 DĚLNÍCI - VUS

PRACOVNÍ DOBA : 7<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup> HODIN  
MECHANIZACE : 3x BAGR , TRAKTORBAGR , 2x NÁKLADNÍ AUTO ,  
MALÝ BAGR , VÁLEČEK , PĚCH

PROVÁDÍ SE : - ZÁSYPA ŘÍYK PO VYSTVÁČENÍ , HUTNĚNÍ Č.P. 104A, B  
- VÝKOP ŘÍYK NA STOCE „A4“ DŮM Č.P. 14  
- POKLÁDKA POTRUBÍ , PODPÍSKOVÁNÍ , OBSYP , ZÁSYPA ,  
HUTNĚNÍ PO VYSTVÁČENÍ  
- ÚKLID NEZIDEPONIE

Ⓚ

POZNÁMKA : PROSÍM O PŘEVZETÍ KŘÍŽENÍ S INŽENÝRSKOU  
SÍTĚŮ

Ⓚ

13.12.21

Popis zář :  
Bylo provedeno kontrola zářku @ 10:20  
s inž. pleteni - vodotě + kabely vln. sítěles'ku  
zář je nutno doplnit a statant.

OP 1218 V1/12 144746

Zápis z jednání zastupitelstva  
pne 14/12 21

- 1) Byla provedena kontrola provedení prací v úseku krad. 4, dodávky 75, úseku 10, 13027.
- 2) V uvedeném úseku se provádí montáž a zhotovení práce na přepravní dráze na úseku 32' a 14'.
- 3) Td provádí práci drážníkem vedoucím, postupně stopy a práce přísluš. n. jednotky kulturní. Sdělení je možné sledovat na úseku se zhotoví trávy a km. pracovníci elektrické práce vedou zajišťovat udržením materiál na montážních. Td provádí rajónní práce na komunikaci ze stopy, doprky a kulturní práce.

Opisatel: *[Signature]*

14. 12. 2021 POČASÍ:  
 ÚTERÝ PRACOVNÍCI: 2 STRAŽNÍCI, 2 DĚLNÍCI - SABÍSTAV  
 STRAŽNÍK, 2 ŘIDIČI, 3 DĚLNÍCI - VHS  
 PRACOVNÍ DOBA: 700 - 1000 HODIN  
 MECHANIZACE: 3. BAGA, TRAKTORBAGA, 2. NÁKLADNÍ AUTO  
 TĚLÝ BAGA, VÁLEČEK, PĚCH, ÚNO  
 PROVÁDÍ SE: - ZÁSYP A HUTNĚNÍ PO ÚSTVÁČU Č.P. 109A, 104B  
 - VYČISTĚNÍ ÚV NA TRASE STOKY B2  
 - ODBOR BEDNĚNÍ  
 - ÚPRAVA KOMUNIKACE NA TRASE STOKY B2  
 - VÝKOP, RÝHY - PŘÍPOJKA K DOKU Č.P. 10  
 STOKA "A2"  
 - POKLÁDKA POTRUBÍ DN 150, PÍSKOVÍ  
 PODSYP, OBSYP, ZÁSYP, HUTNĚNÍ PO ÚSTVÁČU  
 - ODBOR PŘEBYTEČNÉHO MATERIÁLU

*[Signature]*

15.12.2021

STŘEDA

POČASÍ:

OBLAČNO

2°C - 5°C

PRÁCOVNÍCI:

JARIŠTAV - 1 STROJNÍK, 2 DĚLNÍCI  
VHŠ - 1 STROJNÍK, 2 DĚLNÍCI, 3 DĚLNÍCI

MECHANIZACE: TRAKTORBAGE, BAGAŘ, NÁKLADNÍ AUTO 2x

- PROVÁDÍ SE:
- VYKOP BÝLY NA STOCE 14" - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA K DOKU Č.P. 18
  - PÍSKOVÝ PODSYP, ORSYP, POTRUBÍ DN 150
  - HUTNĚNÝ ZÁSYP PO VRSTVÁCH
  - NÁVOZ MATERIÁLU - PÍSEK, ŠD
  - ÚKLID STAVENIŠTĚ, DOSYP VÝKOPŮ ŠD 0/30
  - PŘEVOS MATERIÁLU NA ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
  - ODVOZ LEŠENÍ, BEDNĚNÍ ZE STAVBY

16.12.2021

ČTVRTEK

POČASÍ: OBLAČNO 1°C - 4°C

PRÁCOVNÍCI: ČOV - 5 DĚLNÍKŮ

KANALIZACE: JARIŠTAV - 1 STROJNÍK, 2 DĚLNÍCI

MECHANIZACE: 1. BAGAŘ TRAKTORBAGE, NÁKLADNÍ AUTO,  
VIBRAČNÍ VÁLEČEK, PEČI

- PROVÁDÍ SE: ČOV - DOVOZ MATERIÁLU
- MONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINY
  - ÚKLID STAVENIŠTĚ

KANALIZACE: - ÚKLID STAVENIŠTĚ, DOSYP VÝKOPŮ ŠD 0/30,  
- PŘEVOS MATERIÁLU NA ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

## \* ZÁPIS ZHOTOVITELI:

- DNE 18.10. a 24.11.2021 PROVEDLA AKZED. LABORATOR  
ODBĚR UZORKŮ ŽEMLY Z VÝKOPU ŽH PRO SPL. KANALIZACI -  
PŘEZKOUKÁ VÝKOPU ŽEMLY PROSTOR ZA HROBÁŘNOU A PŘEZKOUKÁ  
TECHOLOPY. Z VÝSLEDKŮ PROTOKOLŮ JIŽ ZJEVÍ, ŽE JSOU  
PŘEKYŽENY LIDITÝ PRO ABŽELI A SUDA PAU. DLE PLÁNU  
LEGISLATIVY JE ULOŽENO MATERIÁL DEKONTAMINOVAT PRO JEHO DŮSTI -  
VYUŽITÍ (ZPĚTNÍ ZÁSTĚŽI) A JE ŽEALS JAKO KOLSTAMINOVANÝ  
ODPAD. UPOZORŮJÍ, ŽE ŽHOTOVITELI VELIKA PŘEKYŽELA  
V PROVÁDĚNÍ DÍLA.  
ZÁPIS: PĚTR KUČELLA

Datum

Denní záznamy stavby

19. 12. 2021

PÁTEK

POČASÍ : ZATAŽENO

PRACOVNÍCI : 1 ČOV - 4 DĚLNÍCI

PRACOVNÍ DOBA : 7<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup> HODIN

MECHANIZACE : -

PROVÁDÍ SE : ČOV - MONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINY

- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ

20. 12. 2021

PONDĚLÍ

OD DNESNÍHO DNE PŘERUŠENY PRÁCE DO 7. 1. 2022

20. 12. 21

Zápis, VSS a objednatel

Na základě zápisu zhotovitele ze dne 16. 12. 2021

je objednatel na nedouhopsanou skutečnost.

Sádky poskup bude přepracovány pro možnost více.

10. 1. 2022

PONDĚLÍ

POČASÍ : ZATAŽENO - 1°C - +1°C

PRACOVNÍCI : 2 STROJNÍCI, 2 DĚLNÍCI - MARIŠTAV

PRACOVNÍ DOBA : 8<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup> HODIN

MECHANIZACE : TRAKTORBAGR

PROVÁDÍ SE : - VYSPRAVENÍ RÝH, POUVODŮ STOKY A  
A4, A2, B -

11. 1. 2022

ÚTERÝ

POČASÍ : ZATAŽENO - 1°C - 0°C

PRACOVNÍCI : 2 STROJNÍCI, 2 DĚLNÍCI - MARIŠTAV, 1 STROJNÍK - UH

PRACOVNÍ DOBA : 7<sup>30</sup> - 16<sup>00</sup> HODIN 1 DÍLČÍ

MECHANIZACE : TRAKTORBAGR, BAGR, SEKALNÍ PŘÍRADA, ŽÁKRA

PROVÁDÍ SE : - VÝKOP RÝHY NA STOCE B 2-1 V ÚSEKU

SB 2-3 - SB 2-1-1

Poznámka:

Zápis zhotovitele:

prosím o posouzení a řešení krížení

stávající splaškové kanalizace a nové budované

trasy B2-3 - B2-1-1

ZÁPIS 8 KJ SNE 12.1.21

ÚČAST: Bc. M. KROUPEC, Ing. S. KRUHA,  
stat. Kudělka, stat. ORHA

1) PO VÁNOČNÍ PŘESTÁVCE ZAČÁLY PRÁCE NA STROJE, 22".

2) DYCO ZAHLUČENO NÁSTĚBNÍKEM:

a) PŘI ÚKROPECH NA STROJE, 22-1" DYCO ZJIŠTĚNO,  
ŽE ÚTRATE JE NUTNO PŘEJÍT STAVACÍM JESTOVKOU  
KANALIZACI, KTERÁ JE ULOŽENA V 90° HLAVICE cca 2 M  
A JE NUTNO JÍ POJELIT. SPOLČESEM NA TVRDOST ZEMINY  
JI NEUŽE POKROPAT.

ZUŠE PRAVEDENO JEJI PŘERÍZNUTÍ. Z JEJEDNE STRANY  
VYBOURANI DO STAVACÍ JACHTY. NÁSLEDNĚ ZUŠE  
PRAVEDENA KONTROLA JELKY POTRUBÍ K ŠACÍMU  
HRDČU A NÁSLEDNĚ ZUŠE ROZHODNUTO JAKÝM  
ZPŮSOBEM JDUŠE K NÁVRHU OPRANY PO POLDŽENÍ  
POTRUBÍ SPOLČEKOVE KANAL. (NOVĚ).

b) ZHOTOVITEL PŘESLOŽIL FAKTURACI ZA MĚSÍC 11/21.

c) ZHOTOVITEL INFORMOVAN ODAČNÍM FORTIFIKACI  
PRACÍ.

d) ZHOTOVITEL PŘESLOŽIL KALKULACI VICEPRACÍ  
NA ÚPRAVĚ KRAJSKÉ KOMUNIKACE PRO ŽIMNŮ  
UŠPĚŠN SÚŽE TOBAŽAVKOU SÚČ.

JÁLE PŘESLOŽIL KALKULACI NATNÝCH ŠANACÍ  
STAVENYČA SE ŽALOŽENÍM OBJEKTA ČOV.

3) PŘIŠTÍ KJ SE USKUTEČNÍ 25. 1. 22. 05 10 HOS

*Handwritten signatures and initials.*

12.1.2022

POČASI:

STŘEDA

PRACOVNÍCI: 2 STROJNÍCI, ŘIDIČ 2 DĚLNÍCI - JARISTAV, STROJNÍK - VYS  
 PRACOVNÍ DOBA: 730 - 1700 HODIN  
 MECHANIZACE: TRAKTORBAGR, BAGR, SKALNÍ FRÉZA, TATRA

PROVÁDÍ SE: - VÝKOP RÝHY NA STOCE B 2-1  
 V ÚSEKU SB 2-3 - SB 2-1-1,  
 NUTNO POUŽÍVAT SKALNÍ FRÉZU

13.1.2022

POČASI:

STŘEDA

PRACOVNÍCI: 2 STROJNÍCI, ŘIDIČ 2 DĚLNÍCI - JARISTAV, STROJNÍK - VYS  
 PRACOVNÍ DOBA: 730 - 1700 HODIN  
 MECHANIZACE: TRAKTORBAGR, BAGR, SKALNÍ FRÉZA, TATRA

PROVÁDÍ SE: - VÝKOP RÝHY NA STOCE B 2-1  
 V ÚSEKU SB 2-3 - SB 2-1-1,  
 NUTNO POUŽÍVAT SKALNÍ FRÉZU  
 - POKLÁDKA DOURKY DN 250

14.1.2022

PAPIS ZHOTOVITELE:

~~STŘEDA~~

PROSÍM TDI O PŘEVZETÍ KRAJENÍ NOVE  
 A STAVAJÍCÍ SPLÁSKOVÉ KANALIZACE

PAPIS TDS:

BYLA PROVEDENA KONTROLA OTRAVY STAV. JEST. KANALIZACE - V PŘÍPADĚ NE MOŽNO VÝKOP ZAVRŠIT.

14.1.2022

POČASI: ZATAŽENO

PÁTEK

PRACOVNÍCI: 2 STROJNÍCI, ŘIDIČ 2 DĚLNÍCI, 1 STROJNÍK - VYS  
 PRACOVNÍ DOBA: 730 - 1700 HODIN  
 MECHANIZACE: TRAKTORBAGR, BAGR, SKALNÍ FRÉZA, TATRA

PROVÁDÍ SE: - VÝKOP RÝHY NA STOCE B 2-1, V ÚSEKU  
 SB 2-3 - SB 2-1-1, NUTNO POUŽÍVAT FRÉZU

15.1.2022

POČASI: ZATAŽENO

SOBOTA

PRACOVNÍCI: 2 STROJNÍCI, ŘIDIČ 2 DĚLNÍCI - JARISTAV, STROJNÍK  
 PRACOVNÍ DOBA: 730 - 1700 HODIN  
 MECHANIZACE: TRAKTORBAGR, BAGR, SKALNÍ FRÉZA, TATRA

PROVÁDÍ SE: VÝKOP RÝHY NA STOCE B 2-1, V ÚSEKU  
 SB 2-3 - SB 2-1-1, NUTNO POUŽÍVAT SKALNÍ  
 FRÉZU, POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250

11.1.2022

## Zápis geotechnické služby

Dnes jsem byl přítomen při vložení ryhy mezi sadkami B2-3 a B2-1-1 a bylo zjištěno, že se zde nachází stělní vlnovina, která musí být rozřušena těžkým bouracím kladivem (Fréza). Je třeba dbát na správné třídění vyřezaného materiálu.

Za Geotec GS 9.3  
Ing. Němčanský (přev.)

11.1.22

## ZÁPIS A KONTROLA PROVAŠENÍ PRACÍ

- 1) BYLA PROVEDENA KONTROLA PROVAŠENÍ PRACÍ NA ÚSEKU B2 MEZI SÁDKAMI B2-3 a B2-1-1. TDC UPOZORNĚJE NA SKUTEČNOST ŽE JE NUTNÉ VYTŘEŽENOU ZEMINU (VĚ. PÁSOVÝ) VRSTEV KOMUNIKACE PŘESNĚ SEPARDUJAT PŘED VLOŽENÍM NA HEZISE KONNII PRIP. SELÁSKU. TOTO PLATI I NA OSTAT. ÚSEKŮCH.
- 2) TDC UPOZORNĚJE NA SKUTEČNOST ŽE JE NUTNĚ ČISTIT KOMUNIKACI V PROSTORU PŘED ČOV.
- 3) KANAL. PŘÍTOKA U PANA ŠTEINERA JIŽE PROVENA NA HRANU BEC. POZEHKU.

11.1.22

## Zápis KOO BOZP

Upozornění na nebezpečí provádění OOPP.  
a poručení se k záležitostem. 9. číselníkem chud.

Černý  
Kučera

Černý

17. 1. 2022

PONDĚLÍ

POČASÍ: POLOJASNO 12-3°C

PRACOVNÍCI: UHS, 1 TECHNIK, 2 STROJNÍCI, ŘIDIČ, 2 DĚLNÍCI - MARIŠTAV

PRACOVNÍ DOBA: 730-1700 HODIN

MECHANIZACE: 4. BACÍ, SKALNÍ FRÉZA, TRAKTORBACÍ

PROVÁDÍ SE: 3x NÁKLADNÍ AUTO, UNC, MALÁ MECHANIZACE

- VÝKOP RÝHY NA STOCE B 2-1 V ÚSEKU ŠB 2-3 - ŠB 2-1-1, NUTNO POUŽÍVAT

SKALNÍ FRÉZU

- VÝKOP RÝH PRO PŘÍPOJKY Č.P. M2, M3, M9

- ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY K DOMU Č.P. M9

PODSYP, OBŠYP, ZÁSYP POTRUBÍ PROSIVKOU

- ULOŽENÍ VYSTRAŽNÉ FOLIE

- ZÁSYP A HUTNĚNÍ PO VÁSTVAČU

- UKLID PRACOVNÍSTE A ZABEZPEČENÍ VÝKOPŮ

18. 1. 2022

ÚTERÝ

POČASÍ: ZATAŽENO -1°C - 2°C

PRACOVNÍCI: UHS - TECHNIK, 2 STROJNÍCI, DĚLNÍCI

MARIŠTAV - 2 STROJNÍCI, 2 DĚLNÍCI, ŘIDIČ

PRACOVNÍ DOBA: 730-1700 HODIN

MECHANIZACE: 4. BACÍ, SKALNÍ FRÉZA, TRAKTORBACÍ

3x NÁKLADNÍ AUTO, UNC, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHY NA STOCE B 2-1 V ÚSEKU ŠB 2-3 - ŠB 2-1-1

NUTNO POUŽÍVAT SKALNÍ FRÉZU

- ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY K DOMU Č.P. M3, PODSYP,

OBŠYP, ZÁSYP POTRUBÍ PROSIVKOU

- ZÁSYP A HUTNĚNÍ PO VÁSTVAČU

- UKLID PRACOVNÍSTE A ZABEZPEČENÍ VÝKOPŮ

13.1.2022

STŘEDA

Denní záznamy stavby

POČASÍ: ZATAŽENO 0<sup>o</sup> - 2<sup>o</sup>C  
PRACOVNÍCI: VHS - TECHNIK, 3 STROJNÍCI, ŘIDIČ, ŘEŠNÍKKŘÍŽTAV - 2 STROJNÍCI, ŘIDIČ, 2 DĚLNÍCI  
MECHANIZACE: 4x BAGER, SKALNÍ PŘEZA, TRAKTORBAGER,  
3x NÁKLADNÍ AUTO, UNO, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHLÝ STOKA B 2-1, V ÚSEKU SB 2-3 - SB 2-1-1
- NUTNO POUŽÍVAT SKALNÍ PŘEZY, ZÁŠYP A HUTNĚNÍ PO ÚSTVÁČI
- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, ODBOČKY
- ZHOTOVENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY K DOMU Č.P. 20
- ZÁŠYP A HUTNĚNÍ, OBŠYP A ZÁŠYP POTRUBÍ
- ÚKLID PRÁCOVIŠTĚ A ZABEZPEČENÍ VÝKOPŮ

20.1.2022

ČTVRTEK

POČASÍ: +1<sup>o</sup> - 2<sup>o</sup>C ZNĚMOSĚ PŘEHÁNKYPRACOVNÍCI: VHS - TECHNIK, 3 STROJNÍCI, ŘIDIČ, ŘEŠNÍK  
KŘÍŽTAV - 2 STROJNÍCI, ŘIDIČ, 2 DĚLNÍCI

PRACOVNÍ DOBA: 7:30 - 17:00 HODIN

MECHANIZACE: 4x BAGER + SKALNÍ PŘEZA, TRAKTORBAGER,  
3x NÁKLADNÍ AUTO, UNO, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHLÝ STOKA B 2-1, V ÚSEKU SB 2-3 - SB 2-1-1
- S POMOČÍ SKALNÍ PŘEZY
- VÝKOP RÝHLÝ PRO PŘÍPOJKU DOMU Č.P. 21
- ZÁŠYP RÝHLÝ STOKA B-1 PO ÚSTVÁČI, HUTNĚNÍ
- ÚKLID PRÁCOVIŠTĚ A ZABEZPEČENÍ VÝKOPŮ

21. 1. 2022

PÁTEK

POČASÍ: -4°C - 0°C

PRACOVNÍCI: TYP - 3 STRONICI, ŘIDIČ, DĚLNÍK - M2

MARIŠTAV - 3 STRONICI, ŘIDIČ, 3 DĚLNÍCI

PRACOVNÍ DOBA: 7:30 - 17:00 HODIN

MECHANIZACE: 1x BAGER, SKALNÍ FREZA, ROVRACÍ VLADIVO, TRAKTORBAQR, 3x NÁKLADNÍ AUTO, UNO, PÍLA, MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHY POKOČI, SKALNÍ FREZY NA STOCE B 2-1 V ÚSEKU SB 2-3 - SB 2-1-1

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, PODSYP, ORSYP A ZÁSYP POTRUBÍ PROSIVKOU

- ZÁSYP VÝKOPU A HUTNĚNÍ PO USTAVĚNÍ

- VÝKOP RÝHY PRO PŘÍPOJKU K DOMU Č.P. 93

- ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY K DOMU Č.P. 21

- ÚKLID PRACOVNÍSTĚ, ZABEZPEČENÍ VÝKOPU

22. 1. 2022

ROBOTA

POČASÍ: POLOJASNO 0°C - 3°C

PRACOVNÍCI: M2 - 3 STRONICI, ŘIDIČ, DĚLNÍCI

MARIŠTAV + 3 STRONICI, ŘIDIČ, DĚLNÍCI

PRACOVNÍ DOBA: 7:30 - 17:00 HODIN

MECHANIZACE: 3x BAGER, TRAKTORBAQR, 3x NÁKLADNÍ AUTO, UNO, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHY PRO PŘÍPOJKY K DOMU Č.P. 111 A K DOMU Č.P. 92

- POKLÁDKA POTRUBÍ, PODSYP, ORSYP, ZÁSYP A HUTNĚNÍ PO USTAVĚNÍ

- ÚKLID PRACOVNÍSTĚ, ZABEZPEČENÍ VÝKOPU

23. 1. 2022

NEDELE

POČASÍ: OBLAČNO OB. 100  
 PRACOVNÍCI: KARIŠTAV - 2 STROJNÍCI, ŘIDIČ, 4 DĚLNÍCI  
 PRACOVNÍ DOBA: 7:30 - 17:00 HODIN  
 MECHANIZACE: 1 x BAGER, TRAKTORBAGER, 2 x NÁKLADNÍ AUTO  
 PROVÁDÍ SE:  
 - VÝKOP RÝHY PRO PŘÍPOJKU K DOMU Č.P. 111  
 - PRÁCE S ROVNÍM SPÍJECÍM  
 - ÚKLID PRACOVNÍSTE, ZABEZPEČENÍ VÝKOPU

24. 1. 2022

PONDĚLÍ

POČASÍ: ZATAŽENO 200-300  
 PRACOVNÍCI: VHS-TECHNIK - 2 STROJNÍCI, ŘIDIČ, DĚLNÍK  
 KARIŠTAV - 2 STROJNÍCI, ŘIDIČ, 4 DĚLNÍCI  
 PRACOVNÍ DOBA: 7:30 - 17:00 HODIN  
 MECHANIZACE: 4 x BAGER + BOURACÍ KLADIVO, TRAKTORBAGER, UNO,  
 3 x NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE  
 PROVÁDÍ SE:  
 - VÝKOP RÝHY NA STOCE B 2-1 V ÚSEKU ČP 1-3 - ČP 2-1-1  
 POMOČÍ BOURACÍHO KLADIVA  
 - VÝKOP RÝHY POMOČÍ BOURACÍHO KLADIVA PRO PŘÍPOJKU  
 K DOMU Č.P. 111  
 - PRÁCE SPÍJECÍM KLADIVEM  
 - PODSYP, OBSYP, ZÁSYP POTRUBÍ PROSÍVKOU  
 - ZÁSYP RÝHY, HOTNĚNÍ PO VĚSTVÁCH  
 - ÚKLID PRACOVNÍSTE, ZABEZPEČENÍ VÝKOPU

GAPIS 2 KD 25.1.22

ÚČAST: Bc. M. Krauzer, Ing. Mareš, Ing. J. Louka,  
Star. Kudátka, Star. Orka

1) Byla provedena kontrola provádění prací za  
přítomnosti kvalifikovaných odborníků PD, F. Orka KD  
a Odrážkou BDB.

2) V průběhu díla se provádí práce na  
úseku B2-1 a přírůbky.

3) Kontrola výšiva 2 KD ze dne 12.1.22  
- splněno

4) Byl domluven následující:

a) V úseku B3, kde jsou zhruba 70 km<sup>2</sup>  
je možná práce kladka max 1/6 uml.  
výkonu i nepřímá přírůbka.

b) K druhému dni je kót 149 m, zhruba 481 m  
konal. práce.

c) Přístavil pracovníci s delším postlepením  
práci.

5) Práci KD se ukončilo 2.2.22 od 10 hod

Orka  
Krauzer

15. 1. 2020

ÚTERY

POČASÍ : ZATAŽENO 0°C - 1°C

PRÁCOVNÍCI : VHS - TECHNIK, 3 STROJNÍCI, ŘIDIČ, DĚLNÍK  
JARISTAV - 2 STROJNÍCI, ŘIDIČ, 4 DĚLNÍCI

PRÁCOVNÍ DOBA : 7:30 - 17:00 HODIN

MECHANIZACE : 4x BAQR + FREZA, TRAKTORBAQR, UNC,  
3x NAKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE  
PROVÁDÍ SE : VÝKOP RÝHY NA STOCE B 2-1 V ÚSEKU  
SB 2-3 - SB 2-1-1, POMOČI DOUBARILHO KLADIVA  
- PŘÍPRAVA ČISTI PŘÍPOJKY K DOMU Č.P. G2,  
PODSYP, OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ  
- ZÁSYP A HUTNĚNÍ PO VRSTVACI NA STOCE  
B 2-1 V ÚSEKU SB 2-3 - SB 2-1-1  
- ZABEZPEČENÍ VÝKOPU

ZÁPIS ZHOTOVITELĚ :

NA ZÁKLADĚ DOHODY S OBJEDNATELEM DOŠLO  
K MONTÁŽI PŘÍPOJKY K Č.P. SB A Č.P. G2 OD  
ŠACHTY SA 4-3 ZHOTOVENOU JINOU FIRMOU.  
SA 4-4 NEBYLA ZHOTOVĚNA BETONOVÁ, ALE BYLA  
NÁHRAŽENA PLASTOVOU DN 400 PŘED UKONČENÍM  
PŘÍPOJKY K DOMU Č.P. G2

Hubblován Čim, TSS

16. 1. 2020

STŘEDA

POČASÍ : ZATAŽENO -1°C - 1°C

PRÁCOVNÍCI : VHS - TECHNIK, 3 STROJNÍCI, ŘIDIČ, DĚLNÍK  
JARISTAV - 2 STROJNÍCI, ŘIDIČ, 4 DĚLNÍCI

PRÁCOVNÍ DOBA : 7:30 - 17:00 HODIN

MECHANIZACE : 4x BAQR + FREZA, TRAKTORBAQR, UNC,  
3x NAKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACEPROVÁDÍ SE : VÝKOP RÝHY NA STOCE B 2-1 V ÚSEKU  
SB 2-3 - SB 2-1-1 A V ÚSEKU  
SB 2-1-1 - SB 2-1-2, NOTNÁ FREZA  
- DOKLÁDKA POTRUBÍ DN 250,  
- USAZENÍ ŠACHTY SB 2-1-1  
- OBSYP, PODSYP A ZÁSYP POTRUBÍ PROSINEK  
- ZÁSYP A HUTNĚNÍ PO VRSTVACI  
V ÚSEKU SB 2-3 - SB 2-1-1  
- UKONČENÍ PŘÍPOJKY K DOMU Č.P. G2  
- OBSYP, PODSYP, ZÁSYP POTRUBÍ PROSINEK  
- ÚPRAVA KOMUNIKACE

27.1.2022

ÚTERTEK

POČASÍ: ZATAŽENO 0°C - 2°C  
PRACOVNÍCI: VHS - TECHNIK, 2 STROJNÍCI, ŘIDIČ, DĚLNÍKMARIŠTAV - 2 STROJNÍCI, ŘIDIČ, 4 DĚLNÍCI  
PRACOVNÍ DOBA: 7:30 - 17:00 HODIN  
MECHANIZACE: 4x BAGER, FREZA, TRAKTORBAGER, VHS,3x NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE  
PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHY NA STOCE B 2-1 V ÚSEKU SB 2-1-1 - SB 2-1-2
- POMOČI SKALNÍ FREZY
- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 950 V ÚSEKU SB 2-1-1 - SB 2-1-2
- VÝKOP PŘÍPOJKY & ZÁSYP POTRUBÍ
- ÚPRAVA TERÉNU NA STOCE A V ÚSEKU SA 1 - ČOV
- ODČERPÁVÁNÍ VODY Z KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
- ZAJISTĚNÍ VÝKOPŮ

28.1.2022

PÁTEK

POČASÍ: ZATAŽENO 0°C

PRACOVNÍCI: VHS - 2 STROJNÍCI, DĚLNÍK

MARIŠTAV - 2 STROJNÍCI, ŘIDIČ, 4 DĚLNÍCI  
PRACOVNÍ DOBA: 7:30 - 17:00 HODINMECHANIZACE: 4x BAGER + FREZA, TRAKTORBAGER, VHS,  
3x NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHY NA STOCE B 2-1 V ÚSEKU SB 2-1-1
- SB 2-1-2 POMOČI SKALNÍ FREZY
- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 950 V ÚSEKU SB 2-1-1 - SB 2-1-2
- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 950 V ÚSEKU SB 2-1-1 - SB 2-1-2
- ZÁSYP STOKY B 2-1 V ÚSEKU SB 2-3 - SB 2-1-1
- HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH
- VÝKOP STOKY A V ÚSEK SA 1 - ČAO
- POKLÁDKA ~~STĚRKO~~ STĚRKOVÉHO LOŽE - MAKADAM
- 32-63 - 30 CM A ŠTERKODRŤ 16/32
- ČERPÁNÍ VODY

ZÁPIS ZHOTOVITELE  
 UPOZORNĚNÍ NA SKUTEČNOST, ŽE PŘÍPOJKY  
 K JEDNOTLIVÝM DOMŮM Č.P. 93, 94, 95 A 96  
 NA STOCE B 2-1 VLEVO JSOU ZAKRESLENE  
 POUZE NA HRANU CHODNÍKU A VOZOVKY.

23.1.2020

PRÁCE

POČASÍ: ZATAŽENO 1°C - 2°C  
PRACOVNÍCI: VHS - 2 STROJNÍCI, 1 DĚLNÍKPRACOVNÍ DOBA: 7:30 - 17:00 HODIN  
MECHANIZACE: 4x BAOR, TRAKTORBAOR, VHS, 3x NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHLÝ NA STOCE B2-1 V ÚSEKU ŠB2-1-1-ŠB2-1-2
- POMOČI SKALNÍ FŘEZY
- VÝKOP RÝHLÝ PRO ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY K DOMU Č.P. 95
- ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY K DOMU Č.P. 95
- PODSYP, OBŠYP A ZÁSYP POTRUBÍ
- ZÁSYP RÝHLÝ NA STOCE B2-1
- VÝKOP RÝHLÝ NA STOCE B2-1, HUTNĚNÍ PO VŘETVÁČU V ÚSEKU ŠA1-ŠA0
- OČIŠTĚNÍ VODY, UKLID PRACOVNÍSTĚ A ZABEZPEČENÍ VÝKOPU

ZÁPIS ZHOTOVITELI:

UPOZORNÍME OBJEDNATELE A TDS NA SKUTEČNOST ŽE NA STOCE „A“ JE V ÚSEKU ŠA1-ŠA0 NEÚMORNÁ ZÁKLADOVÁ SPÁDA KOPANÉ RÝHLÝ PRO SPLÁŠKOVOU KANALIZACI. BYL PŘIZVÁN GEOTECHNIK K POSOUZENÍ. BYLA DOHLUŠENÁ NUTNOST PROVEDENÍ SANACNÍ VŘSTVY VE SKLADBĚ ŠD 32/63 TLOUŠTKY 40 CM A ŠD FRAKCE 8/16 TLOUŠTKY 15 CM.

TÍMTO ZHOTOVITELI VZNIKAJÍ VÍCE NÁKLADY.

ŽÁDÁME O SOUČINNOST PŘI ŘEŠENÍ DANÉHO PROBLÉMU

20.1.2020

PRÁCE

POČASÍ: ZATAŽENO 1°C - 3°C  
PRACOVNÍCI: JARISTAV - 2 STROJNÍCI, ŘIDIČ, 4 DĚLNÍCIPRACOVNÍ DOBA: 7:30 - 17:00 HODIN  
MECHANIZACE: BAOR + FŘEZA, TRAKTORBAOR, NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHLÝ NA STOCE B2-1 V ÚSEKU ŠB2-1-1-ŠB2-1-2
- ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY K DOMU Č.P. 95
- PODSYP, OBŠYP A ZÁSYP POTRUBÍ
- ZÁSYP RÝHLÝ A HUTNĚNÍ PO VŘETVÁČU
- ZABEZPEČENÍ VÝKOPU, UKLID PRACOVNÍSTĚ

31.7. 2022

4147878

## Zápis geotechnické služby

Dnes jsem byl přítomen při hloubení ryhu v úseku SA1 - az SA0 a bylo zjištěno, že dno je křivé zvodňová a doporučení základových spár prohloubit o cca 0,14m a odebrání materiál nahradit št 32-63 a dále postupovat dle projektové dokumentace.

Za Ocelar GS a.s.

Ing. Němčanský Jan

31.7. 2022

PONDĚLÍ

POČASÍ: ZATAŽENO 0°C - 3°C

PRACOVNÍCI: VHS-TECHNIK, 4 STROJNÍCI, 2 ŘIDIČI, 2 BĚLNÍCI

PRACOVNÍ DOBA: 7:30 - 17:00 HODIN

MECHANIZACE: 3x BAGER + PŘEZA, TRAKTORBAGER, UNR,  
2x NAKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RYHU NA STOCE "A" V ÚSEKU SA1 - SA0

- PAŠENÍ, ČERPÁNÍ VODY

- SANACE ZÁKLADOVÉ SPÁRY, POKLÁDKA POTRUBÍ DN300  
OBSYP A ZÁSYB


- PRÁCE NA PŘÍPOJCE K DOMU č.p. 12

## ZÁPIS ZHOTOVITELE

UPOZORŇUJEME NA SKUTEČNOST, OBJEDNATELE A TDS, ŽE ZHOTOVITEL NEMŮŽE PROVÁDĚT PRÁCE NA STOCE "A" V ÚSEKU SB 1-8 AŽ SB 1-10. DOCHÁZÍ ZDE KE KOLIZI NAVRHOVANÉ TRASY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE S TRASOU STÁVAJÍCÍHO VODOVODU. PODLE TVZENÍ PŘÍSTUPOU OBJEDNATELE PANA STAROSTY JE POTŘEBA PRO ZACHOVÁNÍ FUNKČNOSTI VODOVODU PRO ODBĚR MĚŘITELŮ JEDNOTLIVÝCH NEMOŽNOSTI PROVĚST PROVIZORNÍ VODOVOD PO POUČCHU, STÁVAJÍCÍ KLIMATICKÉ PODMÍNKY VŠAK TOTO NEBOUVOUJI (ZIMNÍ OBDOBÍ). TÍMTO ZHOTOVITELI VZNIKÁ PŘEKÁŽKA V PROVÁDĚNÍ DÍLA. ŽÁDÁME O SOUČINNOST PŘI ŘEŠENÍ TOTOHO PROBLÉMU.

## ZÁPIS 8 KONTROLY PROVAŠENÍ PRÁCI

- 1) BYLA PROVEDENA KONTROLA PROVAŠENÍ PRÁCI 70 STRANČE KVALITY, SOBRZENÍ PD, ZÁVĚRŮ KD A 2089.
- 2) V SOUČASNĚ DOBĚ SE PROVAŠÍ YANTÁŘ KANALIZACE NA STOCE A' - NÁTOX NA ČOV. S OHLEDEM NA STAV ZAKLADOVÉ SPÁRY - VIZ ZÁPIS GEOLOGA ZE DNE 31. 1. 22. \* DÁLĚ PROBÍHAJÍ PRÁCE NA PŘÍTOJKÁCH.
- \* NUTNO PROVEŠT SANACI ZÁKL. SPÁRY ŠTĚRKEM 32-63. MOŽNO VYUŽÍT I VYTĚŽENÝ KAMENITÝ MATERIÁL.

788  


1.2.2022

POČASÍ: ZATUŽENO 1°C - 5°C

ÚTERÝ

PRÁCOVNÍCI, VHS - 4 STROJNÍCI, 2 ŘIDIČI, 2 DĚLNÍCI

PRÁCOVNÍ DOBA: 7<sup>30</sup> - 17<sup>00</sup> HODINMECHANIZACE 13xRACR - KLADIVO, UNC, NÁKLADNÍ AUTO - 2x  
MALÁ MECHANIZACE

PROVAŠÍ SE: - PRÁCE NA PŘÍPOJCE K DOBU Č.P. 112

- VÝKOP RÝHY NA STOCE A' V ÚSEKU

ŠA1 - ŠA0, PÁDENÍ, ČERPAŇÍ VODY

- ŠTĚRKOVÉ LOŽE FRAKCE 30/63 40 CM

- ŠTĚRKOVÝ PODSYP 3/16, POKLÁDKA


POTRUBÍ DN 300, ŠTĚRKOVÝ OBŠYP

- ZÁSYP ŠTĚRKODŮMI

- VÝKOP RÝHY NA STOCE B 3

V ÚSEKU ŠB 3 - ŠB 3-1

- DOVOZ TRUB DN 300 A DN 250



2.2.2020

STŘEDA

POČASÍ: ZATĚŽENO 2°C - 4°C

PRACOVNÍCI: 1 UHS - 4 STROJNÍCI, 2 ŘÍDÍČI, 2 DĚLNÍCI

PRACOVNÍ DOBA: 7:30 - 17:00 HODIN

MECHANIZACE: 3x BAGER-KLADIVO, UNC, 2x NÁKLADNÍ AUTO

MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE: - VÝKOP RÝHY NA STOCE A' V ÚSEKU

QA1-QA0, PŘÍJEM, ČERPÁNÍ VODY

- ŠTERKOVÉ LOŽE FRAKCE 30/63 - 40 CM

- ŠTERKOVÝ PODSYP 8/16

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 300, OBŠYP A ZÁSYP

ŠTERKEM 8/16, ZÁSYP ŠTERKOVITÍ

- VÝKOP RÝHY NA STOCE B3 V ÚSEKU

QB8 - QB3-1

3.2.2020

ČTVRTEK

POČASÍ: ZATĚŽENO 2°C - 4°C

PRACOVNÍCI: 1 UHS - 4 STROJNÍCI, 2 ŘÍDÍČI, 2 DĚLNÍCI

PRACOVNÍ DOBA: 7:30 - 17:00 HODIN

MECHANIZACE: 3x BAGER-PŘEDA, UNC, 2x NÁKLADNÍ AUTO

MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE: - VÝKOP RÝHY NA STOCE A' V ÚSEKU

QA1-QA0, ČERPÁNÍ VODY, PŘÍJEM

- ŠTERKOVÉ LOŽE FRAKCE 30/63 - 40 CM

- ŠTERKOVÝ PODSYP 8/16

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 300

- USAZENÍ SÁČKŮ SA 0

- VÝKOP RÝHY NA STOCE B3 V ÚSEKU

QB8 - QB3-1

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 150

PODSYP, OBŠYP A ZÁSYP PROSIVKOU