

Datum

Denní záznamy stavby

6.9.2021

ČOV

Práce

- UZAVŘENÍ VÝETVĚ STĚN ŽB. NADŘEZ ČOV
- ČERPÁNÍ VODY - STAVEBNÍ STUDNA.
- KONTROLA DODRŽEVÁNÍ POZP
- ZAJISTĚNÍ PRACOVNÍSTĚ PO SKONČENÍ PRÁCI.

7.9.2021

POČASÍ: ZADUŠENO S DEŠTĚM. 8°C ÷ 8°C

ÚTERÝ

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰ HOD.

PRACOVNÍCI: 1x THP + 5x SB

MECHANIZACE: 1x TRB + 2x OT. PAGER + 2x V. AUTO + KOT. VÁLEK

PRACOVNÍ CÍLE:

KANALIZACE

- PROVÁDĚNÍ SÍTĚ KANALIZACE NA STUČE "B" ÚSEK SBP-SB8
- PROVÁDĚNÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK NA STUČE B1
- ZAJISTĚNÍ SÍTĚ SÍTĚ - PLU + VODA.
- POUŽITÍ VÁK. PAR. BOXŮ
- DEKONTAMINACE HORNÍKŮ 5-7.
- ODVĚZ VÝKOPKU NA NEZIDOVANÝ.
- VÁLEZ MATERIÁLŮ.

ČOV

- UZAVŘENÍ VÝETVĚ STĚN ŽB. NADŘEZ ČOV.
- ČERPÁNÍ VODY - STAVEBNÍ STUDNA.
- ZAJISTĚNÍ PRACOVNÍSTĚ PO SKONČENÍ PRÁCI.

* ZÁPIS ZHOTOVITELĚ

- LIDZORNI VIZITĚ TOS A ERZEDLATELĚ NA SKUTĚČNOST, ŽE DODAVATEL TECH. LOGIE UPOZORNIL, ŽE PRO NASTĚHOVÁNÍ ROZVADĚČŮ POZADUJE VÍŠKU DUBĚI 2300 MM. PROJBĚRŮVÁ DOZUMELNACE A ROZDĚLET PĚČITASI S VÍŠKOU 2000 MM. JEDNA SE O DUBĚI DO MÍSTNOSTI HRUBĚHO PŘEDČISTĚNÍ A DO ROZVADĚČŮ - VÁLUNU. ZHOTOVITELI UZLIKASI VÍČEWÁKLADY. ZADANĚ O SPOUHLIVOST PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMU.

ZÁPIS: PĚTR KUDĚLKA