Datum

List č. 4147865

Denní záznamy stavby

15.12.2021 STŘEDA

POČASÍ: OBLAČNO 2°C – 5°C

PRACOVNÍCI: JARISTAV – 1 STROJNÍK, 2 DĚLNÍCI
VHS – 1 STROJNÍK, 2 ŘIDIČI, 3 DĚLNÍCI

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ – 16⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: TRAKTORBAGR, BAGR 2x, NÁKLADNÍ AUTO 2x
VIBRAČNÍ VÁLEČEK, PĚCH

PROVÁDÍ SE: – VÝKOP RÝHY NA STOCE A4" – KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA K DOMU Č.P. 18
– PÍSKOVÝ PODSYP, OBSYP, POTRUBÍ DN 150
– HUTNĚNÝ ZÁSYP PO VRSTVÁCH
– NÁVOZ MATERIÁLU – PÍSEK, ŠD
– ÚKLID STAVENIŠTĚ, DOSYP VÝKOPŮ ŠD 0/32
– PŘEVOZ MATERIÁLU NA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
– ODVOZ LEŠENÍ, BEDNĚNÍ ZE STAVBY

16.12.2021 ČTVRTEK

POČASÍ: OBLAČNO 1°C – 4°C

PRACOVNÍCI: ČOV – 5 DĚLNÍKŮ
KANALIZACE: JARISTAV – 1 STROJNÍK, 2 DĚLNÍCI

MECHANIZACE: 2x BAGR, TRAKTORBAGR, NÁKLADNÍ AUTO, VIBRAČNÍ VÁLEČEK, PĚCH

PROVÁDÍ SE: ČOV – DOVOZ MATERIÁLU
– MONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINY
– ÚKLID STAVENIŠTĚ

KANALIZACE – ÚKLID STAVENIŠTĚ, DOSYP VÝKOPŮ ŠD 0/32, PŘEVOZ MATERIÁLU NA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

* ZÁPIS ZHOTOVITELE:
– DNE 18.10. a 24.11.2021 PROVEDLA AKRED. LABORATOR ODBĚR VZORKŮ ZEMINY Z VÝKOPU RÝH PRO SPL. KANALIZACI – MEZIDEPONIE VÝKOPKU ZEMINY PROSTOR ZA HUSÁRNOU A MEZIDEPONIE MĚCHOLUPY. Z VÝSLEDNÝCH PROTOKOLŮ JE ZŘEJMÉ, ŽE JSOU PŘEKROČENY LIMITY PRO ARZEN A SUMA PAU! DLE PLATNÉ LEGISLATIVY JE ULOŽENÝ MATERIÁL NEVYHOVUJÍCÍ PRO JEHO DALŠÍ VYUŽITÍ (ZPĚTNÝ ZÁSYP RÝH) A JE BRÁN JAKO KONTAMINOVANÝ ODPAD. UPOZORŇUJI, ŽE ZHOTOVITELI VZNIKÁ PŘEKÁŽKA V PROVÁDĚNÍ DÍLA.

ZAPSAL: PETR KUDĚLKA