
 MEDVĚD  

- zapsaný spolek -  
          se sídlem: 5. května 648, 339 01 Klatovy IV, IČ 05370485  

e-mail: spolekmedved@gmail.com 

 
 
adresáti dle rozdělovníku 
__________________________________________________________ 
         

V Klatovech dne 29. června 2022 
 

 
vyřizuje:  Jindřiška Svobodová, Předslav 2 
 
 

Souhrnná zpráva 
o nezákonnostech v investiční dotační stavební akci  
a o zásadních rozporech s projektovou dokumentací při stavební akci 
„Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod“   
_____________________________________________________ 
 
 
Dobrý den, 
 
obracíme se na vás ve věci stavby: „Předslav – odkanalizování o čištění odpadních 
vod“.  
 
Chceme upozornit na zásadní pochybení, ale především na nezákonnosti, ke kterým 
dochází při této stavební akci, která je velmi nákladná a hrazena je z velké části 
z dotačních prostředků a ve zbytku pak z veřejných prostředků v majetku obce 
Předslav, tedy z peněz všech nás občanů.    
 
Dílo od počátku nebylo a není prováděno řádně a dokonce ani v souladu se zákonem. 
Nejedná se přitom o drobná pochybení, ale o zcela zásadní rozpory mezi zadávacím 
řízením veřejné zakázky, projektovou dokumentací a faktickým prováděním díla. Dílo 
je prováděno nekvalitně úmyslně a některé, projektovou dokumentací předepsané 
činnosti a dodávky, nejsou prováděny či dodávány vůbec.   
 
Na to bylo opakovaně upozorňováno vedení obce Předslav a přímo rovněž odpovědný 
stavební dozor Ing. Drahoslav Koura, jednatel ADESTIK s.r.o. sídlem Vrhaveč 99, 
339 01 Klatovy.  
  
Za generálního dodavatele díla byla ve výběrovém řízení vybrána společnost IMOS 
Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČO: 25322257. Ta 
si ovšem pro provádění díla (s písemným souhlasem starosty Obce Předslav) sjednala 
subdodavatele, a to Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČ: 
40233308, sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice. I tato společnost si ovšem rovněž 
sjednala jako subdodavatele mimo jiné JARISTAV, s.r.o., sídlem Chudenická 
1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 06723837.  
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Dílo samotné nakonec tedy prakticky provádí miniaturní firmy zaměstnávající 
neodborné síly (nejčastěji Romy ze Slovenska), které se výběrového řízení vůbec 
neúčastnily, nikdo o nich předem nevěděl a nepočítal s nimi, a podle toho také dílo 
vypadá..! 
 
Stavba vykazuje naprosto zásadní nedostatky, evidentně úmyslné chyby a vady, o 
kterých se ví, ale přesto je dílo v takovémto stavu obcí průběžně přebíráno, a 
především hrazeno..! Tak jsou doslova „vyhazovány“ peníze nejen občanů Předslavi 
ale i zneužívány dotační prostředky.  
 
Konkrétně se jedná o tato (zatím spíše ta méně závažná) pochybení a nezákonnosti, 
s tím, že ty ještě závažnější jsou zatím ve fázi shromažďování podkladů: 
 
 
 Provádění díla neodbornou firmou 
 
V případě provádění díla – stavba kanalizace, se jedná o odbornou činnost, při které 
je zcela nezbytné dodržovat technologické postupy. Dílo může provádět pouze firma, 
která má příslušný předmět podnikání, respektive příslušné živnostenské oprávnění. 
Podmínky pro technickou a profesní způsobilost byly jednoznačně stanoveny i 
v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.  
 
Kromě toho dle § 2590 občanského zákoníku obecně vždy platí, že zhotovitel provede 
dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. výňatek z podmínek zadávacího řízení – požadavky na profesní způsobilost 
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Obr. výňatek z podmínek zadávacího řízení – požadavky na technickou kvalifikaci 
 
 
 
Skutečný stav:  
 
Po odchodu firmy Stavitelství BARBET s.r.o. provádí práce na kanalizačním řadu 
mimo jiné společnost JARISTAV, s.r.o., IČ: 067 23 837, sídlem Chudenická 1059/30, 
Praha 10. Celá firma tato firma včetně jejího majitele jsou Romové ze Slovenska, kteří 
nemají žádnou kvalifikaci pro dodávku tohoto druhu stavebního díla, a přesně tak ho 
také provádějí. Tato společnost nemá ani zapsán předmět podnikání, na základě 
kterého by byla oprávněna provádět stavbu kanalizace. Přitom podmínky pro 
profesní a technickou způsobilost byly jasně zadány v podmínkách výběrového řízení. 
Společnost JARISTAV, s.r.o. má pouze živnostenské oprávnění pro volnou živnost: 
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, která 
je však zcela pro tuto stavební akci naprosto nepostačující. Vše přitom proběhlo a 
stále probíhá s vědomím Obce Předslav. Starosta sám o tom hovořil na jednání 
zastupitelstva dne 9.12.2021, kdy veřejně přiznal - cit.: „že si je vědom problémů 
s touto společností“.   
 
Pro zakrytí tohoto podvodu také zaměstnanci společnosti JARISTAV s.r.o. dostali 
nařízeno nosit při práci pracovní vesty s logem společnosti Vodohospodářské stavby. 
To ale samozřejmě nemůže nikoho zmást, protože zaměstnanci společnosti 
JARISTAV s.r.o. jsou dobře k poznání, ať jsou oblečeni v čemkoli.  
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Angažmá společnosti JARISTAV s.r.o. na stavební akci je kromě obsahu stavebního 
deníku zřejmé i z dále uvedeného policejního protokolu o dopravní nehodě, o které 
hovořil starosta obce Předslav na zasedání zastupitelstva dne 9.12.2021, kdy uvedl: 
„Na základě toho, že jsme v podstatě tento materiál vozili nejenom tam, ale i sem do 
Makova, kde jsme pomáhali panu Strnadovi na jeho stavbě, tak došlo k dopravní 
nehodě firmou, která pracuje na naší stavbě.“   
 
Popsaný postup je tedy jistě porušením § 105, odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek.  
 
Důkaz:  

- foto pracovníků JARISTAV s.r.o. 
- výpis z obchodního rejstříku ohledně JARISTAV s.r.o. 
- protokol Policie ČR z dopravní nehody ze dne 10. září 2021  

 

 
 
Obr. výpis z obchodního rejstříku subdodavatele společnosti JARISTAV s.r.o. 
 
 
 

 
 
 
 



5 

 

 
 
 
 

 
Obr. zaměstnanci společnosti JARISTAV, 
s.r.o., kteří mají na sobě vesty společnosti 
Vodohospodářské stavby, společnost s 
ručením omezeným 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. protokol Policie ČR o 
nelegálním navážení odpadu 
firmou JARISTAV s.r.o. 
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Obr. záznam policie o provedení fotodokumentace 
 
 
 

Obr. fotodokumentace z policejního 
spisu 
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 Odstranění části vodovodu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.: část vodovodního řadu E, červeně zvýrazněná chybějící část 
 
Projektová dokumentace: V tomto úseku má být vodovod.  
 
Faktický stav: Vodovod byl v rozporu s projektovou dokumentací odstraněn, a dnes 
již tam žádný vodovod není. Tím vznikla „slepá“ větev, na jejímž konci logicky 
dochází k hromadění kalu, který intenzivně zanáší, poškozuje a ucpává vnitřní 
vodovod v rodinném domku č.p. 105.  
 
Důkaz: 

- svědectví občana obce  
- fotodokumentace chybějící části řadu 
- fotodokumentace ucpané vodovodní baterie 

     
 
Obr. ukončení vodovodu v severní části 
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Obr. ukončení vodovodu v jižní části 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Obr. ucpaná vodovodní 
baterie v rodinném domě 
občana  
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 Potrubí stoky B1 (viz C.2.6. Koordinační situace - díl 6) – nesprávný 
technologický postup 
 
Projektová dokumentace: kanalizační potrubí mělo být zasypáno pískem 
v minimální výšce 30 cm.  
 

 
Obr. správný způsob uložený kanalizačního potrubí dle projektové dokumentace 
 
Skutečný stav: Kanalizační potrubí bylo zasypáno výkopovou zeminou se zbytky 
komunikace (kameny, asfalt). Ve skutečnosti ovšem zásyp potrubí předepsaným 
pískem zcela chybí a nad potrubím se nachází jen navršený odpad v celé šíři výkopu. 
Předepsaný pískový zásyp v mocnosti minimálně 30 cm nad potrubí nikde není! 
 
Důkaz:  

- svědectví občana, který byl přítomen situaci, kdy stavbyvedoucí IMOS pan 
Crha udělal kontrolní sondu, která zjistila shora popsaný stav 

- fotodokumentace s komentářem 
- přiznáním starosty obce Předslav na zastupitelstvu dne 9.12.2021, cit: 

„Vzhledem k tomu, že tento materiál po dobu stavby není odpadem, ale 
materiálem, i když byť nebezpečným, jo, protože obsahuje v podstatě 
asfaltové výkopky ze silnice a z těch rýh, protože bohužel, na jednu stranu 
firma ty asfalty úplně přesně nevybere, za druhý jak uvidíte v rýhách tak ten 
výkopek se nedá úplně vytřídit, protože vlastně v těch jednotlivých výkopech 
je uložen už plyn, voda v některých místech elektrika, takže postupně jak ty 
jednotlivý firmy ty výkopy zavážely, takže se tam ten materiál v tom míchá.“ 

- https://www.youtube.com/watch?v=ztrogrPtIpE&t=228s (postup zhotovitele 
při provádění přípojky) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ztrogrPtIpE&t=228s
https://www.youtube.com/watch?v=ztrogrPtIpE&t=228s
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Obr. Potrubí mezi šachtami ŠB1-7 
a ŠB1-8. Do výkopu byl nahrnut 
odpadový materiál, který je vidět na 
fotografii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Obr. Na kanalizační potrubí byl 
nahrnut výkopový materiál se 
zbytky komunikace. Není zde 
žádná předepsaná vrstva písku 
dle projektové dokumentace.  
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Obr. zásyp výkopu 
před č.p. 105 
s asfaltovými krami  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pozn. Na tuto skutečnost byl občanem písemně upozorněn starosta obce, který mu 
také písemně odpověděl takto:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. odpověď starosty 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

 
 Šachty stoky A – nedodržení technologického postupu  
a) mezi šachtou ŠA3-2 a šachtou ŠA3-3 
b) mezi šachtou ŠA-11 A ŠA-12 
 
Dle projektové dokumentace: Mělo by být drenážní potrubí DN 100, obsyp 
z drenážního štěrku a geotextilie při zakládání pod úrovní HPV (hladiny podzemní 
vody).  
Potrubí kanalizačních stok a veřejných částí kanalizačních přípojek bude ukládáno 
pouze na pevné, vyrovnané a suché základové lože, doplněné o vrstvu hutněného 
pískového lože fr. 0-4 mm (92% PS) o tloušťce 100 mm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. znázornění správného technologického postupu při uložení kanalizačního 
potrubí pod úrovní HPV  
 
Faktický stav: Potrubí bylo ve skutečnosti uloženo do lože, které bylo zaplaveno 
vodou. Vůbec pak nebylo položeno drenážní potrubí ani geotextilie.  
 
Na fotografiích je zachyceno potrubí, které vede souběžně s potokem, a dá se tak 
jenom čekat, že až na úroveň potrubí vystoupí i hladina podzemní vody. Destrukce 
potrubí a následující havárie je tak v průběhu času téměř jistá.   
 
Důkaz:  

- fotodokumentace  
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Obr. Potrubí, které nebylo ukládáno 
v souladu  projektovou dokumentací. 
Bylo ukládáno bez drenáže a navíc do 
mokrého podloží – dokonce přímo do 
vody. 
Na foto je zachycen úsek mezi šachtou 
ŠA3-2 a šachtou ŠA3-3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Obr. potrubí evidentně 
uložené pod hranicí spodní 
vody mezi šachtou ŠA3-2 a 
ŠA3-3 
(viz potok v pravé části foto) 
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Obr. potrubí mezi šachtou ŠA-11 A ŠA-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. potrubí mezi šachtou ŠA-11 A ŠA-
12, uloženo bez geotextilie a bez drenáže 
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 Přerušená dešťová kanalizace 
 
Dle projektové dokumentace: V místech předpokládaného křížení je nutno dbát 
náležité opatrnosti a provádět opatrné těžení s ruční dokopávkou. Je třeba zajistit 
nepoškozenost potrubí (D1.1.01 Technická zpráva, vytyčovací parametry, str. 13) 
 

  
Faktický stav: Při hloubení nové splaškové kanalizace byl v rozporu se zadáním 
použit bagr a všechna původní dešťová kanalizace byla nekompromisně přebagrována 
a tím zničena. Ruční dokopávkou se nikdo z „odborníků“ firmy JARISTAV s.r.o. 
nenamáhal.  
Při následném pokusu o opravu zničené dešťové kanalizace si pracovníci opět počínali 
naprosto diletantsky, porušili veškeré předepsané technologické postupy a naprosto 
„po cikánsku“ do přerušené dešťové kanalizace pouze (jako jakýsi netěsnící „stent“) 
strčili užší plastovou trubku, čímž nejen porušili těsnost, ale především podstatně 
zmenšili průměr potrubí, takže spolehlivě fungovat už nikdy nebude. V těchto 
místech se budou usazovat veškeré nečistoty a vznikat ucpávky, navíc bez možnosti 
monitoringu či strojového čištění.    
Už nyní opakovaně došlo k vytopení sklepů občanů v domech s těmito „luxusními“ 
přípojkami dešťové kanalizace z důvodu jejich ucpání. Došlo tím ke škodám na 
majetku, ale dokonce i ke kontaminaci studně s pitnou vodou, tedy k přímému 
ohrožení zdraví lidí. K této havárii byli voláni jak hasiči, tak policie, takže jsou o tom 
záznamy. A podobně je to u všech dalších přípojek rodinných domů v Předslavi.  
Vlivem této havárie došlo ke kontaminaci pitné vody ve studních. Zatímco před touto 
havárií byla voda pitná a zdravotně nezávadná, vlivem poškození dešťové kanalizace a 
následní havárie, došlo k proniknutí kontaminované dešťové vody do studní, a voda 
v těchto studních je tak ke konzumaci nyní nepoužitelná.   
Občan nechal shodou okolností provést rozbory vody ve své studni dne 1.2.2022 
(před havárií) a poté znovu dne 17.6.2022 (po havárii). Z těchto rozborů jasně 
vyplývá, že zatímco před havárií byla jeho voda zcela v pořádku, po havárii voda 
obsahuje intestinální interokoky a bakterie esterichia coli a jako pitnou ji tedy už 
rozhodně používat nelze.  
 
Důkaz:  

- fotodokumentace 
- rozbory vody ve studni občana  
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Obr. přerušení kanalizace          Obr. způsob oprav poškozené dešťové 
(přípojka kanalizace u č.p. 38)       kanalizace před domem č.p. 112                                                                                       
                      vedle šachty ŠB 2 – 6  
 
  
 
 
 

 
Obr. dešťová kanalizace vedoucí do místního 
potoka směrem od obce Otín 
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Obr. poškozená dešťová kanalizace, v zadní 
části patrné významné zmenšení průměru 
z důvodu křížení splaškové a  dešťové 
kanalizace  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Obr. další fotodokumentace ucpané dešťové části vodovodu 
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Obr. rozbor vody ze dne 1.2.2022 
 

 
 
 
 
 

Obr. rozbor vody ze dne 17.6.2022 
           - rozbory v plném rozsahu rádi poskytneme na vyžádání  
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 Nesprávný postup při vybudování šachet 
 
Dle projektové komunikace: Prefabrikované šachtové dno o vnitřním průměru 
DN1000 mm bude uloženo na vrstvu netříděného štěrkopísku a podkladního betonu 
C12/15.  
 
Fakticky stav: Vůbec nedochází k podbetonování šachet. Šachty jsou ukládány 
v lepším případě do štěrkového lože, ale mnohdy i jenom do bahna...!!!   
 

 
 
Obr. vzorová šachta dle projektové dokumentace 
 
 
 
Důkaz:  

- fotodokumentace níže 
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Obr. nepodbetonována šachta č. ŠB 1-14     Obr. detail nepodbetonované šachty 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. stoka B1 šachta 10 -3 
 
 
Pozn. Žádná ze šachet vybudovaných „opálenými odborníky“ ze společnosti 
JARISTAV s.r.o. není podbetonována, dále např. od ŠB 1 – 7 až ŠB 1 – 15 (většinu lze 
doložit fotodokumentací).  
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 Nedostatečně hutnění v určitých úsecích  
 
Dle projektové dokumentace: Obsyp potrubí bude proveden po hutněných 
vrstvách z písčitého nebo drceného materiálu 92% PS o velikosti zrna max. 40 
respkt. 8 mm. Materiál nesmí obsahovat více jak 15 % jílovitých příměsí. Obsyp 
musí být v bocích zhutněn, nad potrubím se obsyp nehutní. 
Po obsypu se provede zásyp potrubí vykopanou zeminou. V případě, že bude 
vykopaná zemina nevhodná k hutnění, musí být v nutném rozsahu nahrazena 
zeminou hutnitelnou. Zásyp výkopu bude hutněn po vrstvách tl. max. 250 mm. 
Tento postup zamezuje dodatečnému poklesu úrovně terénu po dokončení stavby a 
vytvoří podmínky pro řádné provedení navazujících komunikačních úprav. Hutnění 
je třeba provést na min. 95% PS. Do zásypu ani podkladních vrstev obnovované 
vozovky se nesmí použít části nosných vrstev stavbou dotčené komunikace, 
vybouraný kusový, zmrzlý nebo rozbahněný materiál. 
 
Faktický stav:  

- Část stoky B 1 nebyla řádně hutněna a následně proto v této části nevyšla 
logicky hutnící zkouška. Tuto nevyhovující zkoušku starosta obce Předslav 
nejprve na jednání zastupitelstva dne 24.2.2022 úplně zapřel, a po konfrontaci 
s přítomným občanem jí následně přiznal, ale pokusil se jí „přikrýt“ tím, že jí 
označil jen jako zkoušku kontrolní..!  

- Do zásypu a podkladních vrstev obnovené vozovky byly použity části nosných 
vrstev stavbou dotčené komunikace, konkrétně asfaltové kry a zbytky silnice.  

 
Důkaz:  

- fotodokumentace 
- přiznání samotného starosty na zastupitelstvu obce Předslav konaném 

v Makově dne 24.2.2022  
- zápisy ve stavebním deníku, např. ze dne 16.3.2021 - cit: „TDS opětovně 

upozorňuje na řádné hutnění výkopů vč. prostoru kolem šachet“.    
 

Obr. nebylo hutněno po 
vrstvách 25 cm dle projektové 
dokumentace  
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 Nedostatečné zabezpečení stavby 
 
Zhotovitel díla je povinen počínat si tak, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti 
občanů obce. Prováděné výkopy mají být řádně zabezpečeny a v co nejkratší době 
zasypány. Má být zajištěn přístup složek integrovaného záchranného systému.  
 
Dle projektové dokumentace (dopravní opatření po dobu stavby) - cit.: 
Během stavby musí být zajištěn, alespoň částečně, omezený přístup záchranné 
služby, hasičů a v místě bydlícím obyvatelům. Dále musí být zajištěna možnost 
odvozu domovního odpadu.  
 
Faktický stav:  Při výstavbě kanalizace  byl vykopán a nadále je (minimálně od 6. 
dubna 2022) nezasypán a nedostatečně zabezpečen výkop mezi šachtami ŠA 3 – 4 a 
ŠA 3 - 5 a ŠA 3 – 6.  
Přitom v domě sousedícím s tímto výkopem žije rodina s třemi dětmi.  
 
Důkaz: 

- zápis ve stavebním deníku ze strany KOO BOPZP 
- fotodokumentace 

 
 
Obr. nezabezpečený výkop po dobu 
minimálně týden  
(vlevo vidět vstupní vrátka)  
foto z 9.4.2022 
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Obr. Nezabezpečený výkop po 
dobu minimálně týden. 
K nemovitosti je velmi obtížný 
přístup - zůstala pouze nepatrná 
pěšinka podél potoka. 
Foto z 9.4.2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pozn. Od 9. dubna 2022 se na shora uvedených lokalitách neděje prakticky nic, jsou 
zde výkopy, ale činnost dělníků ze stavby je po dobu takřka tří týdnů prakticky 
nulová.  
 
Bezpečnost na stavbě má dle výběrového řízení (za odměnu 287 000,-Kč bez DPH) 
hlídat Petr Koura DiS., který je synem TDI Ing. Drahoslava Koury. Pan Petr Koura 
ovšem ve skutečnosti nehlídá nic a svou aktivitu omezuje na občasné zápisy ve 
stavebním deníku. Že by si také ohlídal odstranění bezpečnostních rizik, to ho ani 
nenapadne. O bezpečnosti v obci během stavební akce tak vůbec nelze mluvit.  
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Obr. schválení koordinátora bezpečnosti práce zastupitelstvem obce Předslav 
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 Nezákonné nakládání s odpadem – skládka Měcholupy 
 
Dle stavebního povolení: S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu 
stavebních prací, bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
 
Skutečný stav: Stavební odpad, který obsahuje nebezpečné látky (nadlimitní 
množství arsenu, PAU) je ukládán také na pozemek parc. č. 67/2 v k.ú. Měcholupy. 
Jedná se o pozemek v přímém sousedství lesa a bylo sem navezeno několik (cca 10) 
tisíc tun stavebního odpadu obsahujícího též četné asfaltové kry.  
 
Důkaz:  

- fotodokumentace 
- rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje č.j. PK-ŽP/18284/21 ze dne 

24.11.2022 
- akreditované rozbory materiálu 
- notářský zápis o osvědčení stavu notářkou JUDr. Chocovou (viz dále) 

 
 

Obr. celkový pohled na 
skládku a okolní les 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. detaily asfaltů uložených v lese (na výzvu doložíme mnoho dalších fotek včetně 
osvědčujícího notářského zápisu)  
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Obr. výňatek z rozhodnutí Krajského úřadu 
 

 
 
 
 
 

Obr. akreditovaný rozbor odpadu navoženého do Měcholup 
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28 
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 Nezákonné nakládání s odpadem – skládka Předslav 
 
Dle stavebního povolení: S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu 
stavebních prací, bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
 
Skutečný stav: Stavební odpad ze stavby je mimo jiné ukládán na pozemky 272/1, 
272/3, 272/5, 272/8 a 272/10 v k.ú. Předslav. Pozemky parc. č. 272/1, 272/8 a 272/10 
jsou vedeny jako trvalý travní porost, způsob, ochrany nemovitosti zemědělský půdní 
fond. Ukládaný odpad obsahuje nadlimitní množství nebezpečných látek.  
 

Důkaz:  

- fotodokumentace 
- akreditovaný rozbor uloženého materiálu - odpadu 

 

Obr. celkový pohled  
 
 

 
Obr. provádění terénních úprav 
s odpadem na dotčených  
pozemcích  
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Obr. akreditovaný rozbor odpadu uloženého v Předslavi na pozemcích chráněných 
jako zemědělský půdní fond 
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 Nezákonné nakládání s odpadem – skládka Makov 
 
Dle stavebního povolení: S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu 
stavebních prací, bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
 
Skutečný stav:  

a) Stavební odpad byl navezen na soukromý pozemek občana Strnada parc.č. 13/31 
v k.ú. Makov u Předslavi. Pro to pan Strnad, který vůbec není oprávněn přebírat 
odpady dovolil, je malá záhada. Za toto jednání byly společnosti JARISTAV s.r.o. i 
panu Strnadovi uloženy pokuty, navezený materiál obsahoval i nebezpečné látky.  

 
b)  Stavební odpad byl dále navezen i na obecní pozemek parc.č. 13/3 v k.ú. Makov 

(majitel obec Předslav), která rovněž nebyla oprávněna odpad převzít, natož jej 
uložit na obecní pozemek, který má opatrovat a chránit. I tento materiál obsahoval 
nebezpečné látky.  

      Protože na oznámení o tomto protiprávním jednání OŽP Klatovy reagoval jen 
nesmyslným sdělením, že stavba zatím není dokončena, je nyní věc řešena u 
Krajského úřadu v Plzni.    

 
Důkaz: 

- akreditované rozbory  
- fotodokumentace 
- rozhodnutí o uložení pokuty společnosti JARISTAV s.r.o. za nelegální 

nakládání s odpadem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. rozhodnutí o uložení pokuty s doložkou právní moci 
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Obr. odpad ze stavby kanalizace v 
Makově 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. akreditovaný rozbor materiálu v Makově 
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 Závěr k nakládání s odpady: 
 
Starosta obce Předslav se opakovaně pochlubil, že má na úřadě v Klatovech známé a 
nemusí se tedy bát případných kontrol. Podle přístupu klatovských úřadů to vypadá, 
že starosta skutečně nelhal...  
 
Přesto, že je samozřejmě z pohledu životního prostředí naprosto nepřípustné, aby byl 
nebezpečný stavební odpad ukládán do lesního porostu, respektive na půdu, která je 
chráněna jako zemědělský půdní fond, odbor životního prostředí Městského úřadu 
v Klatovech se tímto úplně odmítl zabývat a uvedl: 
„Výstavba kanalizace a ČOV v obci Předslav stále probíhá, proto není výkopový 
materiál brán jako stavební odpad. Při probíhající výstavbě prozatím nedochází ke 
zbavování se, ani úmyslu nebo povinnosti zbavit se výkopku. Proto není naplněna 
definice odpadu.“ 
 
Odpad je přitom hromaděn na ploše stovek metrů čtverečných do výšky až 3 metrů a 
dochází tak k významné změně území. Na to byl upozorněn i Odbor výstavby a 
územního plánování Městského úřadu v Klatovech. Odpověď však byla obdobná, tedy 
že stavba stále ještě probíhá, konktrétně: 
„Stavební úřad zjistil, že na pozemek se ukládá materiál z výkopu jako mezideponie 
v rámci stavby „Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod“, která stále 
není dokončena. Nejedná se o terénní úpravy, které by v souladu s § 80 stavebního 
zákona vyžadovaly vydání územního rozhodnutí a stavební úřad nebude zahajovat 
řízení o jejich odstranění. Stavební úřad upozorňuje, že pokud bude po dokončení 
stavby odkanalizování mít obec Předslav záměr realizovat terénní úpravy podle 
§80 odst. 2, písm. a) stavebního zákona, budou vyžadovat vydání rozhodnutí o 
změně využití území stavebního úřadu.“  
 
Zjednodušeně řečeno, příslušné úřady odmítly ve věci konat s odůvodněním, že se 
jedná o probíhající stavbu a nelze mít uložení odpadu, respektive změnu území za 
definitivní.  
 
Sama tato argumentace spíše svědčí o duševní poruše jejích autorů. 
Jedovatým látkám z nelegálních skládek je přeci naprosto lhostejné, jestli 
nějaká stavba stále běží, nebo už ne. Nenávratně poškozují životní 
prostředí od první minuty, kdy jsou na zákonem chráněné pozemky 
umístěny, a jak bylo již zmíněno, pronikají i do podzemních vod.     
 
Je tudíž otázkou, kdy tyto úřady začnou ve věci konat a postupovat v souladu se 
zákonem. Je na místě se také ptát, od kdy pro tyto úřady bude uložení odpadu 
definitivní, když stavba kanalizace a objektu ČOV je již dokončena, všechny výkopy 
jsou zasypány a hromady výkopku jsou na stejných místech v nezměněné podobě.  
Fakticky je přitom stavba už hotová, a jediné co jí z formálního hlediska chybí, je její 
kolaudace.  
 
Takže nám všem (hlavně občanům Předslavi, Měcholup a Makova) nezbývá než trpně 
čekat, kdy se klatovské odbory životního prostředí a výstavby „rozhoupou“ a uvědomí 
si, že svou dosavadní nečinností už poškodily uvedené obce a jejich obyvatele 
dostatečně, a začnou řešit co s nezákonnými skládkami dále.  
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 Nakládání s asfalty 
 
Zhotovitel je po celou dobu stavby povinen dodržovat právní předpisy týkající se 
ochrany životního prostředí a musí jednat tak, aby nedocházelo k jeho poškozování. 
Mezi tyto povinnosti tím spíše patří nakládání s nebezpečným odpadem – asfalty.  
 
Faktický stav: Asfalty jsou ukládány na různých černých skládkách, bez jakéhokoli 
povolení, jak bylo uvedeno výše. Asfaltové kry jsou poté vraceny zpět do výkopů. 
Asfaltové kry jsou taktéž po několik měsíců probíhající stavby pohozeny v říčním 
korytu. Asfalt je přitom nebezpečnou látkou a dle provedeného akreditovaného 
rozboru asfalt v Předslavi patři do skupiny ZAS-T3 dle vyhlášky 130/2019 Sb. (viz 
tabulka výše). 
 
Důkaz:  

- zaznamenané přiznání samotného starosty na jednání zastupitelstva obce 
Předslav na jednání v Makově dne 9.12.2021, cit.: Vzhledem k tomu, že tento 

materiál po dobu stavby není odpadem, ale materiálem, i když byť nebezpečným, jo, 

protože obsahuje v podstatě asfaltové výkopky ze silnice a z těch rýh, protože bohužel, 

na jednu stranu firma ty asfalty úplně přesně nevybere, za druhý jak uvidíte v rýhách 

tak ten výkopek se nedá úplně vytřídit, protože vlastně v těch jednotlivých výkopech je 

uložen už plyn, voda v některých místech elektrika, takže postupně jak ty jednotlivý 

firmy ty výkopy zavážely, takže se tam ten materiál v tom míchá a nemůže být úplně 

čistý na což máme teda i doložený rozborama, takže vlastně ten materiál, který máme 

uložený jak v Předslavi, tak na mezideponii v Makově a v Měcholupech obsahuje 

vzorky materiálu, který nejsou úplně čistý 
- fotodokumentace 

 
 

 
Obr. asfaltová kra v potoce koryta 
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Obr. asfaltová kra vhozená 
zpět do výkopu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Obr. akreditovaný rozbor asfaltu 
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Dovětek k černým skládkám:  
 
 Na začátku roku 2021 se starosta obce Předslav osobně svěřil členovi našeho 
spolku s tím, jak celá věc se stavební akcí ČOV Předslav vznikla. Podle něj se konalo 
výběrové řízení podle zákona o veřejných zakázkách, v němž naneštěstí pro obec 
zvítězila firma IMOS z Moravy, která nabídla nejnižší cenu.  
 Starosta prý už tehdy věděl, že to bude problém, protože zvítězila firma 
z druhého konce republiky, která bude muset nízkou cenu dohnat jinak. Vyprávěl 
našemu členovi, že zhotovitelská firma zakázku jednak „přeprodá“ subdodavatelům, 
kteří budou nejlevnější, bez ohledu na kvalitu díla, a že bude také na obci vyžadovat 
tzv. „vícepráce“.  
 Starosta však našemu členovi také prozradil, jak to hodlá vyřešit. Pokud jde o 
kvalitu díla, s tím podle něj nelze nic dělat, protože hlavní je termín dokončení kvůli 
dotacím, takže se nebude příliš starat o to, jak kvalitně bude stavba provedena, 
případně to třeba následně bude řešit přes reklamace a pozastávky.  
 Pokud pak jde o ty vícepráce, je to podle starosty ještě větší problém, protože 
„vícepráce“ nelze z dotace hradit, a navíc by mohly být porušeny podmínky veřejné 
zakázky. Starosta ale našemu členovi vysvětlil, jak i tohle dobře vymyslel. 
 Významnou část v rozpočtu stavební akce totiž tvoří náklady na přepravu a 
uložení výkopového materiálu. Starosta vymyslel, že tento materiál se tedy nebude 
nikam daleko vozit a nebude se platit za jeho zákonné uložení na oficiální skládku. 
Tím se ušetří peníze („méněpráce“), které se pak utratí za „vícepráce“, tedy za 
činnosti, které měly být už od počátku součástí díla, ale buď nebyly vůbec, nebo 
jejich cena byla záměrně „podstřelena“, aby vyhrál ten dodavatel, který nakonec 
vyhrál.  
 No a výsledkem tohoto řešení je, že výkopky obsahující nebezpečné látky se 
skladují a zahrnují do země na obecních pozemcích i pozemcích soukromníků, kteří s 
tím (nevěda co činí) naivně souhlasí. Starosta se pochlubil i tím, že tento evidentně 
nezákonný postup má předem dohodnut se svým „kontaktem“ na odboru životního 
prostředí MÚ Klatovy. Podle toho, jak postup obce odbor životního prostředí 
klatovské radnice kryje, to starosta skutečně předem dohodnuto měl...              
 
Všechno to co starosta našemu členovi vyprávěl, se také skutečně stalo. Stavbu 
nakonec provádí Romové ze Slovenska, kteří nemají vyjma jedné staré tatry žádnou 
techniku, takže vše je z půjčovny. Nemají ani žádné zkušenosti se stavbou tohoto 
rozsahu a podle toho prováděné dílo také vypadá. Odbor životního prostředí své 
nesprávné původní rozhodnutí (legalizovat černou skládku v Měcholupech) dnes 
omlouvá tvrzením, že pokud není stavba dokončena, nejedná se zatím o odpad a 
s takovým materiálem proto může být nakládáno prakticky libovolně, ať obsahuje 
cokoli. Starosta pak na zastupitelstvu obce vysvětluje občanům, že materiál ze skládky 
v Měcholupech bude ještě potřebovat na probíhající stavbu, což je ovšem zjevný 
nesmysl, když veškeré výkopy jsou již zasypány, a ty, které budou teprve prováděny, 
zase zcela logicky budou mít přebytek dalšího vykopaného materiálu. Toto starostovo 
vysvětlení je ale nesmysl i z mnoha dalších důvodů. Materiál není uložen „ve 
figurách“ umožňujících snadnou nakládku při dalším odvozu, ale již je rozhrnován na 
plochu, dokonce i mezi stromy do tvaru trvalých terénních úprav. Postup stavebníka 
navážet materiál ze stavby ČOV na předmětné pozemky, rozhrnovat je, a pak znovu 
zeminu těžit, nakládat a odvážet je natolik nesmyslný, že nemůže být brán vážně. 
Navíc ani projektová dokumentace stavby s touto „mezideponií“ nepočítá. V poslední 
době si to uvědomil i starosta sám, takže začíná otáčet a na nedávném zastupitelstvu 
už tvrdil, že se počítá s odvozem vykopané zeminy z části na legální skládku, z části na 
jakousi dekontaminaci. 
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Nakládání s odpadem ze stavby ČOV Předslav je tedy do současné doby zcela 
nelegální a jakékoliv výmluvy jsou naprosto laciné.  
 
Náš člen je samozřejmě připraven a ochoten rád poskytnout další podrobnosti a 
doložit svá tvrzení nezvratným důkazem... 
  
 
 Uložení vodovodního potrubí v rozporu s projektovou dokumentací  
 
Projektová dokumentace, a tedy i smlouva s dodavatelem samotná, nařizuje, že 
kanalizační řad musí mít od souběžně ukládaného vodovodního řadu odstup 1000 
mm (jeden metr).  
 
To by ovšem předpokládalo kopání více než jeden metr širokých výkopů pro uložení 
obou sítí. Něco takového se však dodavateli zjevně dělat nechtělo, a také chtěl jistě 
ušetřit, takže výkopy provedl pouze v šíři jedné bagrovací lžíce o rozměru 900 mm.   
 
Do takto zfušovaného a poddimenzovaného výkopu (provedeného známými 
„odborníky“ z firmy JARISTAV s.r.o.) pak byly uloženy oba řady, které jsou tedy od 
sebe ve skutečnosti vzdáleny cca jen 500 mm. Že předepsaný odstup obou sítí má svůj 
dobrý důvod, a že takto nekvalitně uložené sítě budou obtížně udržovatelné a 
opravovatelné, je každému jasné... 
 
Pravdivost této další výtky lze přitom ověřit velmi snadno. Kromě přikládaných 
fotografií se stačí podívat na průběh splaškové kanalizace (stoky), která je patrná 
z řady šachet (kanalizace vždy vede přesně v ose mezi nimi) a porovnat tento průběh 
s trasou vodovodního řadu (vody), kterou lze jednoduše stanovit tzv. „vypískáním“, 
tedy přístrojovou detekcí souběžně uloženého kovového signalizačního vodiče.   
   
Obr: uložení vodovodního potrubní dle projektové dokumentace 
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Obr. uložení vodovodu několik desítek 
centimetrů přímo nad kanalizací 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Obr. uložení vodovodního řádu mezi 
šachtami ŠB1-7 a ŠB 1-8 
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 Černá dopravní stavba - stavba propustku v Předslavi  
 
Na pozemcích parc. č.  790/7, 779/5, 39, 790/1 v k.ú. Předslav stál propustek přes 
místní potok. Ten byl součástí místní komunikace na pozemku parc. č.  779/5 v k.ú. 
Předslav, která spojuje celý střed obce s jednou její sídelní (obytnou) částí. Propustek 
byl tak hojně využíván k jízdě motorovými vozidly i k chůzi. Šlo o zákonnou součást 
silničního tělesa - komunikace. 
 
Stavba „ČOV Předslav“ předpokládala uložení kanalizačního řadu pod touto 
komunikací formou tzv. „průtlaku“, tedy uložení potrubí bez výkopu. Mělo to tak být 
právě proto, aby se propustek nepoškodil. Zhotovitel stavby však i tuto část natolik 
zfušoval, že vinou chybně naplánovaného a provedeného průtlaku se propustek 
doslova zřítil. Zhotoviteli tak nezbylo nic jiného, než že začátkem března tohoto roku 
zdemoloval i zbytky zříceného propustku a musel se dát stavby nového.  
 
Přistoupil k tomu ovšem tak, je zvyklý, tedy ignorováním všech myslitelných pravidel 
a předpisů. Přesto, že v případě propustku, po němž vede komunikace pro motorová 
vozidla, se jedná o nanejvýš složitou a kontrolovanou dopravní stavbu, se rozhodl 
propustek vybudovat bez jakéhokoli stavebního povolení nebo předepsaného řízení...!  
 
Nejde přitom o opravu původního propustku, neboť ten zcela zmizel, a budován je 
propustek zbrusu nový, jinak konstruovaný a se zcela jinými parametry než propustek 
původní. Nový propustek má úplně odlišný tvar, jiné rozměry, jeho umístění je 
posunuté a svírá také úplně jiný úhel vůči komunikaci o cca 30 stupňů, čímž se 
změnil i úhel výjezdu ze sousedního pozemku (viz následující fotografie). 
V neposlední řadě má nově budovaný propustek i jiný průtok.  
 
Tato stavba stále ještě probíhá, stavební a silniční dopravní úřad o ní nic neví a 
zhotoviteli se mimo jiné podařilo při stavbě nového propustku i natolik poškodit 
vedení elektrické energie, že celá část obce byla bez přívodu proudu.  
 
Především však nový „propustek“ nevyhovuje staticky, protože zhotovitel nechal 
vyrobit betonové prefabrikáty s chybnými rozměry a nedostatečnou armaturou, takže 
musí věc na místě „flastrikovat“ dodatečnými, nikým nepovolenými a hlavně 
neprověřenými stavebními úpravami..!  
 
Podstatná je dále ta skutečnost, že propustek byl instalován do bahna, na mokré, 
vodou zatopené podloží. Pokus o podbetonování několika málo centimetry betonu 
jistě nelze považovat za technologicky dostatečné, neboť podloží propustku by zcela 
logicky a podle předpisů mělo být pečlivě vyčištěno a poté podbetonováno dostatečně 
kapacitními základy.  
 
Stávající dodávka panelů na propustky byla zhotovitelem VHS objednána jako ta 
nejlevnější varianta, tzn. bez statiky, bez výrobně technické dokumentace (VTD) 
výztuže, pouze s VTD tvaru. Výztuž v tomto případě je minimální, má za úkol nést 
pouze vlastní výrobek (výrobek sám je jenom samonosný) a udržet v něm kulové 
závěsy, které jsou potřebné pro manipulaci. V případě propustku tedy bylo 
plánováno, že dodané prefabrikáty mají funkci bednění a povrchu vnitřku mostu. Na 
tyto prefabrikáty by měl přijít tzv. „armakoš“ podle výpočtu statika dimenzovaný na 
zatížení, které si objednatel zadá. Zatížení je přitom dvojího druhu, a to stálé (vlastní 
tíha a skladba konstrukcí) a užitné (dle funkce, kupř. silniční provoz).  
 



40 

 

U prefabrikátů, které mají mít nosnou funkci, je vedle bezpodmínečného statického 
posudku, vyžadován také KZP (kontrolní a zkušební plán) a TePř (technologický 
předpis výroby). Bez těchto dokumentů nesmí být stavba zkolaudována..! 
 
Osazené ocelové „platle“ v prefabrikátu měly být provařovány mezi sebou přes 
ocelové úhelníky. Způsob, který zhotovitel VHS zvolil, je ovšem naprosto 
nedostatečný (provaření příčným „roxorem“). 
 
Jednotlivé betonové díly konstrukce nebyly také ani správně usazeny. Díly jsou vůči 
sobě zjevně posunuté. 
 
Skutečně nevídanou věc - nepovolenou a do budoucna nebezpečnou dopravní stavbu 
ve středu obce Předslav, si aktuálně mezi sebou přehazují dva odbory MÚ Klatovy, 
odbor silniční a odbor životního prostředí, před žádným z nich však podle informací 
našeho spolku stavební řízení ohledně zcela nového propustku dosud neběží.  
 
To všechno přesto, že se propustek (popsaným neodborným a hlavně nebezpečným 
způsobem) s vědomím vedení obce Předslav a jejího odborného dozoru už staví..! 
Takže už můžeme jenom čekat, kdy se celý propustek zřítí s prvním těžším vozidlem, 
které po něm pojede - např. plná hasičská cisterna z tamější zbrojnice..?  
 
 
Důkaz:  

- fotodokumentace 
 
 
 
 
Obr. původní propustek    Obr. odstraňování propustku 
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Obr. místo po odstranění propustku Obr. nový propustek 

 
 

 
 
 
 
Obr. propustek uložený do bahna     Obr. detail spojení dílů propustku 
s viditelným spojením 
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Obr. následné poškození prefabrikátu Obr. nastavování nesprávného rozměru 
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 Černá dopravní stavba - stavba propustku v Předslavi II 
 
Stejně jako ve výše uvedeném případě bylo přistoupeno k budování dalšího 
propustku. Tedy opět bez jakéhokoliv povolení byl rozbourán už druhý propustek, 
aniž by existovala příslušná dokumentace; o nějakém statickém výpočtu ani nemluvě.  
 
Tento druhý propustek se následně z jedné strany zcela zřítil. Byla tak ohrožena 
bezpečnost občanů obce.  
  
Místo tohoto propustku je taktéž hojně využíváno k jízdě motorovými vozidly i 
k chůzi. Jedná se o zákonnou součást silničního tělesa - komunikace.  
 
Jelikož příslušný úřad nic nečinil ve věci propustku uvedeného v odstavci výše, tak 
v důsledku naprosté nečinnosti úřadu si zhotovitel zkrátka dělá, co chce. Zcela 
ignoruje právní předpisy. Každý přitom ví, jak úřad postupuje vůči běžným občanům 
provádějícím daleko menší stavební úpravy svých nemovitostí (např. stavba plotu, 
výměna vrat, zbudování okna atd.). Vždy striktně vyžaduje dodržování příslušných 
předpisů. V případě veřejně využívané dopravní stavby však nekoná, dle sdělení 
úřadu se vše vyřeší až v rámci kolaudačního řízení. Tento postup je plivnutím do 
tváře občanů obce a signálem, že si lze dělat prakticky cokoliv, stačí mít „pouze“ na 
úřadě dobrý kontakt.  
 
Obr. další nelegálně budovaný propustek 
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Obr. následně došlo k úplnému zborcení jedné strany 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Netěsnost kanalizace 
 
Nově budovaná kanalizace musí být absolutně nepropustná. Tato vlastnost musí 
být před kolaudací potvrzena provedením kamerových a tlakových zkoušek.  
 
Jak je patrné z přiložené fotodokumentace, je nově zbudovaná kanalizace zcela 
netěsná. Z poklopů kanalizace umístěných před čistírnou (nejnižší místo kanalizační 
stoky) vesele teče voda. Celý kanalizační řad je plný vody, která se tam stahuje z celé 
obce. Na nejnižším místě kanalizace pak z poklopu voda vytéká... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

 

 
     
 
Obr. voda řinoucí se z poklopu kanalizačních stok před ČOV 

 
  

 
 

 

 Vícepráce v hodnotě 1.034.000,-Kč 
 
Zhotovitel požaduje na obci Předslav uhrazení víceprací ve výši 1.034.000,-Kč za 
založení základové spáry objektu ČOV o ploše 204 m2 o 1,2 m hlouběji. Tento navíc 
vyhloubený prostor měl být zasypán obyčejným lomovým kamenem. Každý si pak 
dokáže spočítat, že tato částka je za uvedené vícepráce zcela nesmyslná.  
 
Jedná se o objem 245 m3 (plocha 204 metrů x výška 1,2 m). Objemová hmotnost 
lomového kamene činí 1,8 tuny na metr kubický. Celkem se tedy jedná o 440 tun (245 
x 1,8), přičemž cena lomového kamene je 198,-Kč za tunu. Pokud tedy vynásobíme 
tyto částky (440 x 198,-Kč), celková cena kamene činí 87 250,-Kč. Při připočtení ceny 
dopravy (440 tun x 40,-Kč/t = 17 600,-Kč) pak celková cena za materiál včetně 
dopravy je 104 850,-Kč.  
 
Jedná se tedy o diametrálně odlišnou částku, než která má být odsouhlasena a 
uhrazena jako vícepráce, což se snaží starosta obce Předslav ve spolupráci se svým 
TDI Ing. Kourou prosadit. Ani při započtení práce se nikdy nelze dostat na částku 
požadovanou zhotovitelem - jedná se tedy o zjevný pokus o podvod.  
 
Starosta obce Předslav požadoval po zastupitelích, aby tuto částku odsouhlasili. 
Neposkytl jim však žádné informace a chtěl po nich tedy, aby zvedli ruku pro 
schválení těchto víceprací a o nic se dále nezajímali, viz důkaz záznam ze schůze 
zastupitelstva obce Předslav dne 9.5.2022 dostupný na platformě YOUTUBE pod: 
- https://youtu.be/_BumFJ6hOEM 
 
 
 

https://youtu.be/_BumFJ6hOEM


46 

 

 Vícepráce - provizorní položení asfaltu v ceně 777.357,-Kč  
 

Dne 9.5.2022 zastupitelstvo obce Předslav téměř odsouhlasilo také starostův návrh 
na proplacení víceprací spočívajících v položení provizorního povrchu silnice před 
začínající zimní sezonou.  
 
Stalo se tak poté, co starosta obce Předslav na zastupitelstvu uvedl, že provizorní 
zaasfaltování komunikace při stavbě Předslav – odkanalizování a čištění odpadních 
vod provedené v měsíci listopadu 2021 přineslo oprávněné vícenáklady zhotovitele, 
které obec Předslav musí uhradit, protože se jednalo o předem neznámé, 
nepředvídatelné činnosti, které zhotovitel nemohl ovlivnit a plynou z požadavků 
Správy a údržby silnic Plzeňského kraje.   
 
Šlo ovšem o naprostou lež. Ve skutečnosti byla nutnost provizorního zaasfaltování 
vyvolána jedině prodlením zhotovitele s prováděním prací, který nestihl dokončit 
řádnou (definitivní) úpravu povrchu do začátku zimní sezóny (1.11.2021), jak byl dle 
uzavřené smlouvy a platného harmonogramu povinen, neboli se jedná o náklady, 
které si zhotovitel zavinil zcela zjevně sám a sám je proto také musí nést. 
 
Dle harmonogramu mělo být např. kanalizační potrubí v předmětné části (stoka A) 
položeno nejpozději do 7.5.2020 a silnice měla mít definitivní povrch před začátkem 
zimní sezóny. Ještě dne 3.11.2021 byla však silnice v dotčené části rozkopaná více než 
metr hlubokými výkopy, viz následující foto.  
 
 
Obec Předslav by tedy dle návrhu starosty (podporovaného odborným technikem Ing. 
Kourou) zcela zbytečně vyhodila 770.357,-Kč veřejných prostředků oknem, a jen díky 
zásahu občanů přítomných na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 9.5.2022 
k tomu nedošlo, viz: 

- video, ve kterém starosta svaluje vinu na SÚS Plzeňského kraje 
https://www.youtube.com/watch?v=_BumFJ6hOEM 

 
 
Obr. stav komunikace ke dni 3.11.2022 

https://www.youtube.com/watch?v=_BumFJ6hOEM
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Obr. harmonogram stavby kanalizace  

 Pokládání asfaltu na nedostatečně připravený podklad 
 

Asfalt, tedy finální povrch, má být pokládán způsobem dle stanoveného 
technologického postupu. Naprostým základem je řádně připravená plocha pro 
pokládku asfaltu. Povrch musí být vyčištěn, tedy zameten a kompletně zbaven 
nečistot. Následně by měl být na celé ploše použit penetrační nátěr. Na vyčištěný a 
penetrovaný povrch se poté má položit nová vrstva živice. 
 
V tomto případě nebyla značná část vůbec penetrována a v některých případech byl 
asfalt pokládán dokonce do zcela nevyčištěného podloží. 
 
Obr. nepřipravená plocha znečištěná prachem bez dostatečné penetrace 
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 Vícepráce – dekontaminace vykopaného materiálu  
 
V dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem je již nyní ujednáno, že 
dekontaminaci vytěženého výkopového materiálu bude chtít zhotovitel uhradit zvlášť, 
nad rámec sjednané ceny - tedy další tzv. „vícepráce“.  
 
To by byla ovšem další „krádež obecních peněz za bílého dne“.  
 
Zhotovitel totiž od počátku naprosto drze nedodržoval stavební povolení ani zákon o 
odpadech a smíchal vykopaný materiál s asfalty vyřezanými z vozovky. Došlo tak ke 
smísení výkopku a asfaltů, takže teď se musí tato směs vytřídit - dekontaminovat.  
 
 
 
 
 Bránění občanům v přístupu k informacím   

 
Občan obce zjistil při stavbě závažná pochybení, na která průběžně upozorňoval. 
Kontrolovat stavbu je přitom úkolem zejména investora (starosty obce) a především 
stavebního dozoru. Subjekty, které mají za úkol dohlížet na řádný průběh stavby, na 
to ovšem evidentně kašlou. Vypadá to, že TDI Ing. Koura, který se má ve věci odborně 
vyznat, je asi lépe placen tím, koho má kontrolovat, než tím, pro koho oficiálně 
pracuje.   
 
Občan dne 24.3.2022 podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím požádal obec Předslav o informace týkající se probíhající stavby a jejího 
financování.  
 
Dopisem starosty ze dne 19.4.2022 mu bylo sděleno, že má za poskytnutí 
požadovaných informací zaplatit náklady na jejich vyhledání v částce 10 665,-Kč 
(údajně 5 700,-Kč za práci starosty a 4 965,-Kč je za kopie listin A4). 
 
Občan tuto částku uhradil. Následně však zjistil, že informace naprosto  totožného 
obsahu byla již dne 18. října 2021 poskytnuta píseckému advokátovi JUDr. Ing. 
Michalu Čapkovi a to v elektronické formě a zcela bezplatně. 
 
Starosta tedy opět lhal a nelze to nazvat jinak, než že vlastního občana okradl. 
Požadované informace a podklady měl v elektronické formě a stačilo je občanovi jen 
přeposlat. Práce asi na 3 minuty, bez nutnosti cokoli vyhledávat nebo dokonce 
nesmyslně kopírovat.    
  
Smyslem asi bylo občana jen odradit od zájmu o další informace o stavbě, která je od 
počátku doslova „černou dírou na obecní peníze“ a technicky přitom nestojí za nic.   
 
Tentýž občan však dále dne 24.5.2022 požádal o poskytnutí fotodokumentace stavby 
a o kopii stavebního deníku. Starosta mu na tuto žádost odpověděl, že 
fotodokumentaci provádí zhotovitel stavby, obec ji nemá k dispozici a stavební deník 
také zatím nemá.  
 
Nepřekvapivě i tohle byla lež. Podle smlouvy o dílo obec Předslav požadované 
dokumenty má a zhotovitel jí pravidelně předává kopie listů stavebního deníku.  
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Obr. odpověď obce Předslav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. výňatek Smlouvy o dílo 
 

 
 
 
 
 
 Proplacení evidentních a zaznamenaných nekvalitních a 
neprovedených prací 
 
Kupříkladu v zápisu ve stavebním deníku z kontrolního dne 23.2.2022 se mimo jiné 
praví: 
„4) Bylo domluveno následující: 
a) TDS požaduje řádné dodržování technologických postupů při výkopových 
pracích, pokládce potrubí a zásypech. Je nutno konstatovat, že práce nejsou 
prováděny v potřebné kvalitě. Není prováděno řádné hutnění po vrstvách max. tl. 
300 mm, včetně hutnění zásypů u šachet...“ Viz. následující foto: 
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To je jasné a především zaevidované zjištění, které podepsal starosta obce, technický 
dozor obce, stavbyvedoucí i zástupce zhotovitele. Každého by napadlo, nekvalitně 
provedené práce budou opraveny, především však nebudou proplaceny.  
 
To však neplatí v Předslavi. Jak technický dozor obce Ing. Koura na zasedání 
zastupitelstva dne 9.5.2022 veřejně (a dokonce do kamery) přiznal, obec s jeho 
požehnáním zhotoviteli proplácí i práce provedené vadně, dokonce i práce vůbec 
neprovedené, viz: YOUTUBE pod: 
 
- https://youtu.be/RzUKROHOylU  
 
Spolupráce technického dozoru obce Předslav Ing. Drahoslava Koury a starosty obce 
Předslav probíhá „úspěšně“ již delší dobu i na jiných stavbách.  
 
 Prominutí pokuty zhotoviteli 
 
Dle ustanovení § 38 odst. (1) zákona o obcích platí, že majetek obce musí být 
využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze 
zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého 
majetku. 
 

https://youtu.be/RzUKROHOylU
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Každá dispozice s majetkem obce, tak má vždy být účelná a hospodárná a musí 
sledovat zájmy a úkoly obce. 
 
Povinností obce také je, vymáhat veškeré své pohledávky vůči svým dlužníkům. To se 
samozřejmě vztahuje i na smluvní pokutu.   
 
Obec Předslav se však na doporučení starosty při konání schůze zastupitelstva dne 
9.5.2022 rozhodla úplně opačně. Prominula zhotoviteli stavby smluvní pokutu přes 
4 000 000,-Kč (!!!) tím, že mu prodloužila termíny provádění díla o celý jeden měsíc.     
 
Smluvní pokuta dle čl. 12.1 Smlouvy o dílo činí 0.2 % z celkové ceny díla s DPH. Cena díla činí 
66 698 390,77,-Kč. Dílo mělo být dokončeno a předáno bez vad a nedodělků nejpozději do 16 měsíců 
ode dne předání a převzetí staveniště (čl. 4.1 Smlouvy o dílo. Plnění však bylo prodlouženo o jeden 
měsíc, konkrétně červen, který má 30 dnů. Částku, o kterou obec Předslav přišla rozhodnutím 
zastupitelstva tak činí 4 001 903,-Kč.  

 
Přístup vedení obce Předslav ke zhotoviteli už je opravdu zarážející. Zhotovitel 
provádí dílo naprosto „fušersky“, neplní jediný termín dle harmonogramu, 
bombarduje obec se žádostmi o proplacení vylhaných víceprací a obec na to všechno 
reaguje tím, že mu „daruje“ 4 mil Kč...???  
 
Většina zastupitelů obce Předslav o věci stavby ČOV a kanalizace neví díky přístupu 
starosty prakticky nic. Z jednání posledních zastupitelstev je zřejmé, že kvůli 
naprostému nedostatku informací ani nemohou vědět, o čem hlasují.  
 
Zatím totiž ve všem zcela důvěřovali starostovi obce, případně stavebnímu dozoru. 
Bohužel většinou dosud nevyužili našich nabídek, že jim celou věc rádi a jednoduše 
rozkryjeme a objasníme.  
 
Když starosta na zastupitelstvu dne 9.5.2022 hovořil o prodloužení stavby, tak se 
například jeden zastupitel velmi správně zeptal: 
„Když to teďkon prodloužíme, tak to znamená, že to jako musíme zaplatit?“  
 
Na to mu starosta ovšem odvětil, že jde o to, aby se náklady „dostaly do rozpočtu“. 
Tedy vysvětlení „jako z Marsu“... 
 
Dále například zastupitel P.N. uvedl: 
„Nicméně bych navrhoval to, co říkal Luboš. Abysme prodloužili ten termín, abysme 
nebyli v prodlení.“ 
 
Na to bohužel nikdo nezareagoval, nikdo zastupiteli nevysvětlil, že je to naopak. 
Takže je zřejmé, že tento (evidentně nesprávný) názor měli všichni zastupitelé a 
mysleli si, že hlasují ve prospěch obce.   
 
Obec Předslav totiž nemůže být v prodlení, že pokud se prodlužuje termín dokončení 
stavby, tak v prodlení není obec Předslav, ale právě zhotovitel. Ten by také měl za své 
prodlení nést následky a platit .... koneckonců smluvní pokuty za prodlení zhotovitele 
jsou ve smlouvě o dílo výslovně dohodnuty... To by ovšem starosta nesměl tyto 
pokuty zhotoviteli „darovat“, tedy promíjet. Kromě tohoto „daru“ z peněz obce 
v důsledku této naprosté nevědomosti zastupitelé ještě dodatkem č. 1 i prodloužili 
zhotoviteli termín dokončení stavby, takže zhotovitel je teď naprosto v klidu, nemusí 
nikam spěchat a zfušovanou stavbu si může provádět jako dosud.  
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To zhotovitel sám už je chytřejší. On totiž svým subdodavatelům smluvní pokuty za 
prodlení rozhodně neodpouští - třeba firma STAVITELSTVÍ BARBET pana Betynce 
dostala smluvní pokutu od zhotovitele zcela nekompromisně...  
 
Starosta nedává zastupitelům pro jejich rozhodnutí také žádné podklady. Proč by 
měli vědět, o čem hlasují..? To by si také mohli uvědomit, že jednají proti zájmům 
obce, a něco svého starosta nepotřebuje... On je se zhotovitele „jedna ruka“ (proč..?) a 
jde mu jen o to, aby zastupitelé odsouhlasili vše, co jim starosta doporučí.  
 
Skutečně nezbývá než věřit, že to někoho konečně zarazí a začnou se o to zajímat 
orgány obce, ale hlavně příslušné stání orgány... 
 
důkaz: 
- https://www.youtube.com/watch?v=HdK1cWVDOJ4 
 

Závěr 
 
Při takto rozsáhlé a nákladné stavební akci je rozhodující, zda odpovědné osoby mají 
schopnost odborného náhledu. Lze připustit, že osoba nedisponující potřebnými 
znalostmi (kupř. kuchař) se může tvářit, že věci nerozumí, „krýt“ se tvrzením, že se 
spoléhá na stanovisko odborného dozoru (pokud i ten nepracuje „na dvě strany“ 
samozřejmě).  
 
Pokud stavební dozor selhává a starosta to s tímto vědomím podporuje a přes 
opakovaná upozornění občanů vyplácí veřejné peníze za vadná a neexistující plnění, 
může se jednat dokonce o naplnění skutkové podstaty trestného činu podvodu (§ 209 
trestního zákona), dotačního podvodu (§ 212 trestního zákona), zjednání výhody při 
zadání veřejné zakázky (§ 256 trestního zákona) porušení povinnosti při správě cizího 
majetku (§ 220 trestního zákona), či poškození a ohrožení životního prostředí (§ 293 
trestního zákona).  
 
§ 209 TZ Podvod: (1) Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, 
využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím 
majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, 
zákazem činnosti nebo propadnutím věci. 

§ 212 TZ Dotační podvod: (1) Kdo v žádosti o poskytnutí dotace, subvence nebo 
návratné finanční výpomoci nebo příspěvku uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené 
údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta 
nebo zákazem činnosti. (2) Stejně bude potrestán, kdo použije, v nikoli malém 
rozsahu, prostředky získané účelovou dotací, subvencí nebo návratnou finanční 
výpomocí nebo příspěvkem na jiný než určený účel 

Stavba ČOV má být prováděna jednoznačně určeným způsobem, kdy je dán jasný 
technologický postup projektovou dokumentací. Přitom právě na základě předložené 
projektové dokumentace bylo rozhodováno o přidělení dotačních prostředků. Práce 
ovšem nejsou prováděny v předepsané kvalitě, často však není dílo prováděno vůbec! 
Co je však závažnější, tyto neprovedené práce jsou fakturovány a propláceny. To vše 
se děje s vědomím starosty obce Předslav, stavebního dozoru a nově dokonce i 
s vědomím větší části zastupitelů obce. Tyto osoby přitom byly informovány, a vědí, 
že odsouhlasují a proplácejí neprovedené části díla, přesto dále podepisují zjišťovací 
protokoly (o rozsahu prací) a starosta obce nechává vědomě neprovedené práce 
zhotoviteli proplácet (kupř. uvedené nepodbetonování šachet, neprovedení hutnění, 

https://www.youtube.com/watch?v=HdK1cWVDOJ4
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neuložení drenážního potrubí atd). Tím dochází k obohacení zhotovitele, kterému 
jsou propláceny neprovedené práce a současně ke škodě na obecním majetku. 
§220 TZ Porušení povinností při správě cizí ho majetku: Kdo poruší podle zákona 
mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí 
majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody 
až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 
 
Objektem tohoto trestného činu je majetek obce, tedy veřejný majetek. Předmětem 
útoku tohoto trestného činu může být pouze cizí majetek. Starosta obce při výkonu 
své funkce spravuje majetek ve vlastnictví obce. Je povinen jednat s péčí řádného 
hospodáře. Každý, kdo přijme funkci člena voleného orgánu, se zavazuje, že ji bude 
vykonávat s nezbytnou loajalitou, znalostmi a pečlivostí. Starosta obce je při výstavbě 
ČOV upozorňován na závažné chyby, ke kterým při stavbě dochází. Tyto chyby i přes 
opakovaná upozornění (s vědomím a podporou většiny zastupitelů) ignoruje a 
vynakládá veřejné prostředky za neodvedené (či zcela vadně odvedené) práce, čímž 
poskytuje zhotoviteli neoprávněný majetkový prospěch a poškozuje jím zastupovanou 
obec. K tomuto protiprávnímu jednání dochází i v případě odstranění části 
vodovodního potrubí v rozporu s projektovou dokumentací, proplácení zjevně 
neprovedených prací, ignorování pochybení při prováděné stavbě ČOV. 
 
§ 256 TZ: Zjednání výhody při sjednávání veřejné zakázky: Kdo v souvislosti se 
zadáním veřejné zakázky, s veřejnou soutěží nebo veřejnou dražbou v úmyslu 
způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému prospěch zjedná některému 
dodavateli, soutěžiteli nebo účastníku dražby přednost nebo výhodnější podmínky 
na úkor jiných dodavatelů nebo soutěžitelů, bude potrestán odnětím svobody na šest 
měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti. 
 
Z dosavadního průběhu stavby plyne, že bylo zřejmě předem mezi vítěznou 
společností a zadavatelem obcí Předslav dohodnuto provedení „méněprací“ 
spočívajících v neplacení skládkovného (odpad je nezákonně ukládán bezúplatně na 
místa určená obcí) a na druhé straně „víceprací“, které zhotovitel požaduje nad rámec 
původně vysoutěžené zakázky. Při této zakázce nedochází ke skládkování za úplatu, 
ale rozvozu odpadu zdarma na pozemky obce Předslav v rozporu se všemi zákonnými 
předpisy v oblasti ochrany životního prostředí. Částka ušetřená na skládkovném 
přitom odpovídá právě rozdílu mezi vítěznou nabídkou a nabídkou v pořadí dalšího 
soutěžitele. Jde tak o ukázkovou pletichu v rámci veřejné zakázky, která byla předem 
dohodnuta a nyní dochází k její realizaci.   
 
§293 TZ  Poškození a ohrožení životního prostředí 
Kdo v rozporu s jiným právním předpisem úmyslně poškodí nebo ohrozí půdu, 
vodu, ovzduší nebo jinou složku životního prostředí, a to ve větším rozsahu nebo na 
větším území, nebo takovým způsobem, že tím může způsobit těžkou újmu na zdraví 
nebo smrt nebo je-li k odstranění následků takového jednání třeba vynaložit 
náklady ve značném rozsahu, nebo kdo úmyslně takové poškození nebo ohrožení 
složky životního prostředí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude 
potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. 
 
Vykopaný materiál ze stavby ČOV obsahuje nebezpečné látky v nadlimitním množství 
(arsen, polycyklické aromatické uhlovodíky, ropné uhlovodíky). Tyto materiály jsou 
v objemu tisíců tun ukládány mezi lesní porost (Měcholupy) a na pozemky chráněné 
jako zemědělský půdní fond (Předslav). Asfalty ze stavby jsou taktéž ukládány mezi 
lesní porost či pohozeny do potoka. V mnoha případech byl nebezpečný asfalt 
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nahrnut zpět do výkopů, ovšem bez jakéhokoliv vzorkování či vytřídění. Tím dochází 
k poškozování vody a půdy.  
 
Jedním z účelů tohoto přípisu je tak rovněž srozumitelné sdělení všem 
zainteresovaným bez ohledu na jejich odbornost, především zastupitelům obce 
Předslav, aby se napříště svou dobrou vírou a spolehnutím se na stavební dozory či 
ujišťováním ze strany starosty obce nemohli bránit své odpovědnosti za participování 
na evidentně protiprávní stavební a investiční akci, jaká svým rozsahem a důležitostí 
nebude mít v obci Předslav po řadu let obdoby.   
 
Podotknout zbývá ještě jedno. Oblíbené tvrzení vedení obce zní, že nyní je prioritní 
stavbu dokončit v termínu, převzít ji od zhotovitele a dodržet tak dotační podmínky. 
Veškeré vady, nedodělky, ale i nenapravitelná pochybení, se údajně mají řešit až poté, 
v rámci záruk a pozastávek. To je ovšem zásadní omyl. Ze zákona je jasné, že pokud 
obec jako objednatel nevytkne zjevnou vadu hned při jejím zjištění, a pokud dokonce 
dílo převezme, pak automaticky ztrácí možnost veškeré takové vady reklamovat a 
bude muset zhotoviteli i za naprosto vadné dílo zaplatit plnou cenu. Záruka se totiž 
vztahuje jen na vady zprvu skryté, které se v záruční době teprve projeví, nikoli na 
vady, o nichž objednatel věděl a ignoroval je, či dokonce je kryl a omlouval...   
 
Chtěli bychom, aby se všichni povolaní a zainteresovaní tímto podnětem zabývali v 
rámci svých možností a povinností. Náš spolek jim k tomu s radostí poskytne 
veškerou součinnost a potřebné podklady, když současně připravuje soupis dalších 
řady pochybení a nezákonností, které se popisované investiční akce týkají.  
 
Spojení na datovou schránku našeho spolku je:  2gt4rf7 . 
 
S pozdravem  
 
MEDVĚD z.s. 
 
 
 


