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	Předslav – odkanalizování 
1190400271

	ZMĚNOVÝ LIST č. 2-Kanalizace
	Datum předložení zhotovitelem
	26.04.2022

	Předmětem ZL je změna dle § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod
	Datum schválení objednatelem
	

	Objednatel
	Obec Předslav
Předslav č.p. 124, 339 01 Klatovy

	TDS
	Adestik s.r.o.
Vrhaveč 99, PSČ 33901 Vrhaveč

	Projektant
	Vodohospodářský podnik a.s
Pražská 87/14, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň

	Zhotovitel
	IMOS Brno, a. s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

	

	Objekt SO:
	SO 01 Kanalizace

	Stávající stav dle PD: 

Ve výkazu výměr pro výběr zhotovitele se uvažuje na stoce B s odstraněním pažení v množství 294,12m2.
Popis změny (navrhovaný stav): 

Napravení chybné položky ve výkazu výměr položkového rozpočtu k SoD na stoce B – odstranění pažení. V položce č.21 musí být nastavena správná výměra odpovídající skutečnosti.

	Zdůvodnění změny:
Položka výkazu výměr č.21- Odstranění pažení a rozepření stěn rýh s chybnou výměrou 294,12m2, byla opravena na správnou výměru 2 954,12m2. Rozdíl ve výměře je 2 660m2.
Závěr: 

Napravením položky lze dokončit stavbu realizace kanalizace.

	Finanční dopad změny:
	Specifikován položkovým rozpočtem

	Změna ceny ke schválení
	snížení ceny o                        0,00Kč bez DPH

navýšení ceny o         239 400,00Kč bez DPH

celkem k navýšení o  239 400,00Kč bez DPH

	

	Přílohy:
	· Položkový rozpočet změny

· Upozornění zhotovitele stavby na chybu rozpočtu k SoD

	

	Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nemá dopad na konečný termín díla.

	Podpis:                             

................................................


	Razítko:



	Datum: 26.04.2022
	

	

	Projektant: Z hlediska projektanta se změnou souhlasím

	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit 

................................................


	Razítko:



	Datum: 26.04.2022
	

	Schvalovací proces:
	

	TDS: Z hlediska technického dozoru stavby se změnou souhlasím.

	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit 

................................................


	Razítko:



	Datum: 26.04.2022
	


	Objednatel: Se změnou souhlasím.

	Změnu schvaluji / neschvaluji 

................................................


	Razítko:



	Datum: 26.04.2022
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