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	Předslav – odkanalizování 
1190400271

	ZMĚNOVÝ LIST č. 1-Kanalizace
	Datum předložení zhotovitelem
	26.04.2022

	Předmětem ZL je změna dle § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod
	Datum schválení objednatelem
	

	Objednatel
	Obec Předslav
Předslav č.p. 124, 339 01 Klatovy

	TDS
	Adestik s.r.o.
Vrhaveč 99, PSČ 33901 Vrhaveč

	Projektant
	Vodohospodářský podnik a.s
Pražská 87/14, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň

	Zhotovitel
	IMOS Brno, a. s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

	

	Objekt SO:
	SO 01 Kanalizace

	Stávající stav dle PD: 

V projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele se neuvažuje s provedením provizorní úpravy dle požadavku SÚS PK na komunikaci 117/II po dobu zimní údržby. 
Popis změny (navrhovaný stav): 

Po montáži splaškové kanalizace na stokách A, B, B1, B1-1 které jsou uloženy v krajské komunikaci, nedovolil zástupce SÚS PK finální úpravu komunikace v rozsahu původního stanoviska a vznesl požadavek na provedení pouze její provizorní úpravy, po dobu trvání zimní údržby. Teprve po ukončení zimní údržby bude provedena nová úprava dle stanoviska SÚS PK.
Bylo domluveno zapravení rýh v obrusné vrstvě asfaltobetonu ACO 11 (ABS) tl.40mm.

	Zdůvodnění změny:
SÚSPK požaduje provedení provizorního zapravení komunikací 117/II z důvodu případného dosednutí zpětného zásypu rýh, po výstavbě splaškové kanalizace na stokách A, B, B1, B1-1, po dobu trvání zimní údržby.
Závěr: 

Po ukončení zimní údržby a ukončení výstavby splaškové kanalizace bude provedena finální úprava komunikace. Zhotovitel může odstranit provizorní zapravení a provést finální úpravu v rozsahu rozpočtu k SoD a Technických podmínek smlouvy s SÚS PK. Zadavatelem nepředpokládaný požadavek je nezbytný k dokončení díla a má vliv na konečný termín výstavby.

	Finanční dopad změny:
	Specifikován položkovým rozpočtem

	Změna ceny ke schválení
	snížení ceny o                        0,00Kč bez DPH

navýšení ceny o        777 357,56Kč bez DPH

celkem k navýšení o 777 357,56Kč bez DPH

	Přílohy:
	· Položkový rozpočet změny

· Geodetické zaměření rozsahu provizorního zapravení
· Zápisy z SD

	

	Vyjádření zhotovitele: Provedení změny má dopad na konečný termín díla.


	Podpis:                             

................................................


	Razítko:



	Datum: 
	

	

	Projektant: Z hlediska projektanta se změnou souhlasím

	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit 

................................................


	Razítko:



	Datum: 
	

	Schvalovací proces:
	

	TDS: Z hlediska technického dozoru stavby se změnou souhlasím.

	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit 

................................................


	Razítko:



	Datum: 
	


	Objednatel: Se změnou souhlasím.

	Změnu schvaluji / neschvaluji 

................................................


	Razítko:



	Datum: 
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