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	Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod
CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007265

	ZMĚNOVÝ LIST č. 1-ČOV
	Datum předložení zhotovitelem
	26.04.2022

	Předmětem ZL je změna dle § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod
	Datum schválení objednatelem
	

	Objednatel
	Obec Předslav
Předslav č.p. 124, 339 01 Klatovy

	TDS
	Adestik s.r.o.
Vrhaveč 99, PSČ 33901 Vrhaveč

	Projektant
	Vodohospodářský podnik a.s
Pražská 87/14, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň

	Zhotovitel
	IMOS Brno, a. s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

	

	Objekt SO:
	SO 02 ČOV

	Stávající stav dle PD: 

V projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele byly navrženy konstrukční skladby založení spodní části ŽB jímky ČOV ve skladbě:
- separační geotextilie (450g)

- přehutněná štěrková vrstva fr. 32-64mm, tl. 200mm

- separační geotextilie (450g)

- přehutněná štěrková vrstva fr. 0-32mm, tl. 200mm
Popis změny (navrhovaný stav): 

Při provádění výkopu pro spodní stavbu ČOV byly v niveletě navrhované základové spáry dle PD, zjištěny neúnosné, písčito-jílovité zeminy měkké konzistence, zvodnělé. Po posouzením geotechnikem bylo navrženo odtěžení stávající zeminy o cca 1,2m. Odtěžený materiál byl nahrazen ve dvou vrstvách a to v první vrstvě lomovým kamenem fr.63-125mm a v druhé vrstvě štěrkodrtí fr.32-63mm s průběžným hutněním bez vibrací. Na tomto sanačním souvrství byla provedena statická zkouška zhutnění.
Další konstrukční vrstvy byly provedeny dle PD.

	Zdůvodnění změny:
Provedením sanačního souvrství, bylo dosaženo požadované hodnoty únosnosti podkladu pro založení spodní části budovy ČOV.
Závěr: 
Zadavatel v době výběrového řízení na zhotovitele nepředpokládal tuto změnu.
Provedenými změnami, lze dokončit stavbu ČOV Předslav.


	Finanční dopad změny:
	Specifikován položkovým rozpočtem

	Změna ceny ke schválení
	snížení ceny o                           0,00Kč bez DPH

navýšení ceny o        1 034 848,36Kč bez DPH

celkem k navýšení o 1 034 848,36Kč bez DPH

	

	Přílohy:
	· Položkový rozpočet změny

· Zápisy z SD-vyjádření geotechnika
· Protokol o zkouškách č.4/2021 a č.5/2021
· Fotodokumentace

	

	Vyjádření zhotovitele: Provedení změny má dopad na konečný termín provedení díla.


	Podpis:                             

................................................


	Razítko:



	Datum: 26.04.2022
	

	

	Projektant: Z hlediska projektanta se změnou souhlasím

	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit 

................................................


	Razítko:



	Datum: 26.04.2022
	

	Schvalovací proces:
	

	TDS: Z hlediska technického dozoru stavby se změnou souhlasím.

	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit 

................................................


	Razítko:



	Datum: 26.04.2022
	


	Objednatel: Se změnou souhlasím.

	Změnu schvaluji / neschvaluji 

................................................


	Razítko:



	Datum: 26.04.2022
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