



IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174 Černovice

627 00 BRNO-SLATINA

IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, Oddíl B, vložka 2211

Org. jed.: 0773

Náz. Org. jed.: 0773 Stavbyvedoucí

Zakázka: 201905001

Název zak.: Předslav

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.  
 Číslo účtu: 63706641/0100  
 IBAN: CZ660100000000063706641  
 BIC: KOMBCZPPXXX  
 Var. symbol: 4719210375

Odběratel:

Obec Předslav

Předslav 124  
 KLATOVY  
 339 01

IČO: 00256021

DIČ: CZ00256021

Způsob platby: Příkaz k úhradě  
 Datum vystavení: 07.10.2021  
 Datum uskut.zdan.plnění: 30.09.2021  
 Datum splatnosti: 06.11.2021

Na základě SOD 201905001/0562/19/VHS a DS ze dne 29.01.2020, zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací předkládáme fakturu **na akci s názvem "Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod"**

Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007265.

Název projektu: Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod


Platební podmínky se řídí ujednáním v SOD.

práce dle SoD za září 2021

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	DPH		Daň	Částka
						Základ	Sazba		
1	práce dle SoD za září 2021	1,000		1 403 193,94		1 403 193,94	21,00	0,00	1 403 193,94
Rekapitulace DPH					Základ daně	Sazba daně		Daň	Částka
					1 403 193,94	21,00		0,00	1 403 193,94
Celkem DPH					1 403 193,94			0,00	1 403 193,94
Částka k úhradě								1 403 193,94	CZK

Předmětem fakturace je zdanitelné plnění zařazené do kódů 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA. Daň odvede zákazník.

Vystavil: Malíková Hana



IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174, 627 00 Brno

ekonomický úsek

8

razítko/podpis

*Handwritten signature*  
 ADESTIK  
 Vrhavěč 99  
 339 01 Klatovy  
 DIČ: CZ25247009

## ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL č. 4

k soupisu provedených prací

Sledované období: 01.09 - 30.09.2021

**Zhotovitel:** IMOS Brno a.s.  
**IČO:** 25322257  
**Název a sídlo:** IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno-Čemovice  
**Smlouva o dílo zhotovitele č.:** 201905001\_0562\_19\_VHSaDS

**Objednatel:** Obec Předslav  
**IČO:** 00256021  
**Název a sídlo:** Obec Předslav, Předslav 53, 339 01 Klatovy  
**Smlouva o dílo objednatele č.:** CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007265 "Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod"

**Odsouhlasené údaje**

Rozpočtové náklady fakturačního celku					
Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
Stavební práce - dokončené měřé jednotky bez DPH					
Plnění nepodléhající přenesené daňové povinnosti - snížená sazba DPH					
Plnění nepodléhající přenesené daňové povinnosti - základní sazba DPH					
DPH - snížená sazba					
DPH - základní sazba					
Plnění podléhající přenesené daňové povinnosti - snížená sazba DPH					
Plnění podléhající přenesené daňové povinnosti - SOD	15 930 876,80	2 008 411,38	1 403 193,94	3 411 605,32	12 519 271,48
<b>Celkem</b>	<b>15 930 876,80</b>	<b>2 008 411,38</b>	<b>1 403 193,94</b>	<b>3 411 605,32</b>	<b>12 519 271,48</b>

Tento zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše dohodnutých měsíčních plateb a nelze jej považovat za doklad o předání a převzetí prací.

Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací na díle nedochází k nelegální práci ve smyslu § 5 zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění (zákon o zaměstnanosti).

**Za objednatele:**  
 Jméno: Bc. Miloslav Kreuzer  
 Datum: 30.9.2021  
 Podpis a otisk razítka:

**OBEC  
PŘEDSLAV**

**Za TDS:**  
 Jméno: Ing. Drahoslav Koura  
 Datum: 30.9.2021  
 Podpis a otisk razítka:

**ADESTIK**  
 Vězeňská 97  
 339 01 Klatovy  
 DIČ: CZ25317000

**Za zhotovitele:**  
 Jméno: p. Petr Kudělka  
 Datum: 30.9.2021  
 Podpis a otisk razítka:

**IMOS** IMOS Brno, a.s.  
 Olomoucká 704/174, 627 00 Brno  
 závod Brno - VHS a DS 14

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201905001  
 Stavba: Předslav - Odkanalizování a ČOV  
 Místo: Předslav  
 Objednatel: Obec Předslav  
 Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.  
 Datum: 30.09.2021  
 Projektant: Vodohospodářský podnik, a.s.  
 Zpracovatel: Vodohospodářský podnik, a.s.

Kód	Stavební objekty	Cena dle SOD bez DPH	Od zahájení do začátku sled. období	09/2021	Celkem vč. sledovaného období	Zůstatek k účtování	Plnění vč. sled. období
<b>Náklady stavby celkem</b>							
SO 02 a.1	ČOV	4 862 663,69	1 928 861,38	1 391 593,94	3 320 455,32	1 542 208,37	68,28%
SO 02 a.2	Vzduchotechnika	76 700,00	0,00	0,00	0,00	76 700,00	0,00%
SO 02 b	Spojovací potrubí	139 599,93	0,00	0,00	0,00	139 599,93	0,00%
SO 02 c	Terénní a sadové úpravy	82 119,64	0,00	0,00	0,00	82 119,64	0,00%
SO 02 d	Vodovodní přípojka	150 854,13	0,00	0,00	0,00	150 854,13	0,00%
SO 02 e	Oplacení	77 979,14	0,00	0,00	0,00	77 979,14	0,00%
SO 02 f	Příjezdová komunikace	1 111 459,67	0,00	0,00	0,00	1 111 459,67	0,00%
SO 02 g	Elektropřípojka NN + stavební elektroinstalace ČOV	286 743,00	0,00	0,00	0,00	286 743,00	0,00%
PS 01	ČOV						
DPS 01.1	Strojní část	5 791 112,60	0,00	0,00	0,00	5 791 112,60	0,00%
DPS 01.2	Elektromotorická část, ASŘTP, přenos informací	2 898 945,00	0,00	0,00	0,00	2 898 945,00	0,00%
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	452 700,00	79 550,00	11 600,00	91 150,00	361 550,00	20,13%
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>15 990 876,80</b>	<b>2 008 411,38</b>	<b>1 403 193,94</b>	<b>3 411 605,32</b>	<b>12 519 271,48</b>	<b>21,42%</b>

**OBEC  
PŘEDSLAV**

Za objednatele:  
 Jméno: Bc. Miloslav Kreuzer  
 Datum: 30.9.2021

Za TDS:  
 Jméno: Ing. Drahošlav Koura  
 Datum: 30.9.2021

Za zhotovitele:  
 Jméno: p. Petr Kudělka  
 Datum: 30.9.2021

Podpis a otisk razítka :

Podpis a otisk razítka :

Podpis a otisk razítka :

**ADESTIK**  
 Věhově 99  
 390 01 Křovice  
 DIČ: CZ25247390

**IMOS** IMOS Brno, a.s.  
 Olamoucká 704/174, 627 00 Brno  
 závod Brno - VHS a DS 14