



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174 Černovice
627 00 BRNO-SLATINA
IČO: 25322257 DIČ: CZ25322257

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, Oddíl B, vložka 2211

Org. jed.: 0773
Náz. Org. jed.: 0773 Stavbyvedoucí
Zakázka: 201905001
Název zak.: Předslav

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 63706641/0100
IBAN: CZ6601000000000063706641
BIC: KOMBCZPPXXX
Var. symbol: 4719210376

Odběratel:

Obec Předslav

Předslav 124
KLATOVY
339 01

IČO: 00256021

DIČ: CZ00256021

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 07.10.2021
Datum uskut.zdan.plnění: 30.09.2021
Datum splatnosti: 06.11.2021

Na základě SOD 201905001/0562/19/VHS a DS ze dne 29.01.2020, zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací předkládáme fakturu **na akci s názvem "Předslav - odkanalizování"**

Registrační číslo: 1190400271.

Název projektu: Předslav - odkanalizování


Platební podmínky se řídí ujednáním v SOD.

práce dle SoD za září 2021

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	práce dle SoD za září 2021	1,000		1 715 902,44		1 715 902,44	21,00	0,00	1 715 902,44
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						1 715 902,44	21,00	0,00	1 715 902,44
Celkem DPH						1 715 902,44		0,00	1 715 902,44
Částka k úhradě								1 715 902,44	CZK

Předmětem fakturace je zdanitelné plnění zařazené do kódů 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA. Daň odvede zákazník.

Vystavil: Malíková Hana



IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174, 627 00 Brno
ekonomický úsek 8

razítko/podpis

Malíková
7.10.2021



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL č. 9

k soupisu provedených prací

Sledované období: 01.09-30.09.2021

Zhotovitel:	IMOS Brno a.s.
IČO:	25322257
Název a sídlo:	IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno-Čemovice
Smlouva o dílo zhotovitele č.:	201905001

Objednatel:	Obec Předslav
IČO:	00256021
Název a sídlo:	Obec Předslav, Předslav 53, 339 01 Klatovy
Číslo projektu objednatele:	1190400271 "Předslav - odkanalizování"

Odsouhlasené údaje

Rozpočtové náklady fakturačního celku					
Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
Stavební práce - dokončené měrné jednotky bez DPH					
Plnění <u>nepodléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>snížená</u> sazba DPH					
Plnění <u>nepodléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>základní</u> sazba DPH					
DPH - snížená sazba					
DPH - základní sazba					
Plnění <u>podléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>snížená</u> sazba DPH					
Plnění <u>podléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>SOD</u>	39 191 760,20	13 184 699,18	1 715 902,44	14 900 601,62	24 291 158,58
Celkem	39 191 760,20	13 184 699,18	1 715 902,44	14 900 601,62	24 291 158,58


Tento zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše dohodnutých měsíčních plateb a netze jej považovat za doklad o předání a převzetí prací.

Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací na díle nedochází k nelegální práci ve smyslu § 5 zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění (zákon o zaměstnanosti).

Za objednatele:
 Jméno: Bc. Miloš Kreuzer
 Datum: 30.09.2021
 Podpis a oškl razítka:



Za TDS:
 Jméno: Ing. Drahošlav Koura
 Datum: 30.09.2021
 Podpis a oškl razítka:



Za zhotovitele:
 Jméno: p. Petr Kudálka
 Datum: 30.09.2021
 Podpis a oškl razítka:

IMOS IMOS Brno, a.s.
 Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
 závod Brno - VHS a DS 14

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201905001

Stavba: "Předslav - odkanalizování"

Místo: Předslav

Objednatel: Obec Předslav

Pracovitel: IMOS Brno a.s.

Datum: 30.09.2021

Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.

Stavební objekty	Cena dle SOD bez DPH	Od zahájení do začátku sled. období	08/2021	09/2021	Celkem vč. sledovaného období	Zůstatek k účtování	Plnění vč. sled. období
SO 01.1 Stoka A	6 653 055,54	3 661 643,17	0,00	0,00	3 661 643,17	2 991 412,37	55,04%
SO 01.2 Stoka A1	1 831 467,31	1 114 129,88	0,00	116 527,50	1 230 657,38	600 809,93	67,20%
SO 01.3 Stoka A2	641 199,50	383 283,46	0,00	0,00	383 283,46	257 916,04	59,78%
SO 01.4 Stoka A3	3 129 511,17	700 592,64	0,00	18 509,80	719 102,44	2 410 408,73	22,98%
SO 01.5 Stoka A4	1 145 507,37	487 704,98	0,00	0,00	487 704,98	657 802,39	42,58%
SO 01.6 Stoka B	8 401 220,37	3 140 620,68	2 703 674,50	1 284 587,94	4 425 208,62	3 976 011,75	52,67%
SO 01.7 Stoka B1	9 723 520,86	2 874 427,28	0,00	230 027,20	3 104 454,48	6 619 066,38	31,93%
SO 01.8 Stoka B1-1	811 863,79	440 259,59	0,00	0,00	440 259,59	371 604,20	54,23%
SO 01.9 Stoka B2	3 008 450,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 450,96	0,00%
SO 01.10 Stoka B2-1	1 627 821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 821,67	0,00%
SO 01.11 Stoka B3	809 141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	809 141,66	0,00%
VRN 00 ON a VN	1 409 000,00	382 037,50	58 275,00	66 250,00	448 287,50	960 712,50	31,82%
CENA CELKEM bez DPH	39 191 760,20	13 184 699,18	2 761 949,50	1 715 902,44	14 900 601,62	24 291 158,58	38,02%

ZA OBJEDNATELE:

Jméno: Bc. Milošlav Kreuzer
Datum: 30.09.2021

ZA TDS:

Jméno: Ing. Drahošlav Koura
Datum: 30.09.2021

ZA ZHOTOVITELE:

Jméno: p. Petr Kudějka
Datum: 30.09.2021

OBEC
PŘEDSLAV

Podpis a otisk razítka:

Podpis a otisk razítka:

Podpis a otisk razítka:

ADESTIK
Vězeňská 95
339 01 Klatovy
DIČ: CZ25247039

IMOS

IMOS Brno, a.s.

Chromotická 704/174, 627 00 Brno

závod Brno - VHS a DS 14