



IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174 Černovice

627 00 BRNO-SLATINA

IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, Oddíl B, vložka 2211

Org. jed.: 0773

Náz. Org. jed.: 0773 Stavbyvedoucí

Zakázka: 201905001

Název zak.: Předslav

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 63706641/0100

IBAN: CZ6601000000000063706641

BIC: KOMBCZPPXXX

Var. symbol: 4719220799

Odběratel:

Obec Předslav

Předslav 124
KLATOVY
339 01

IČO: 00256021

DIČ: CZ00256021

Způsob platby: Příkaz k úhradě

Datum vystavení: 14.03.2023

Datum uskut.zdan.plnění: 27.01.2023

Datum splatnosti: 13.04.2023

Na základě SOD 201905001/0562/19/VHS a DS ze dne 29.01.2020, zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací předkládáme fakturu na akci s názvem "Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod"

Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007265.

Název projektu: Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod

Platební podmínky se řídí ujednáním v SOD.

práce dle SoD za leden 2023

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	práce dle SoD za leden 2023	1,000		11 700,26		11 700,26	21,00	0,00	11 700,26
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						11 700,26	21,00	0,00	11 700,26
Celkem DPH						11 700,26		0,00	11 700,26
Částka k úhradě								11 700,26 CZK	

Předmětem fakturace je zdanitelné plnění zařazené do kódů 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA. Daň odvede zákazník.

Vystavil: Malíková Hana



Handwritten signature: Malíková Hana



IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174, 627 00 Brno
ekonomický úsek

8

razítko/podpis

OBEC
PŘEDSLAV

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL č. 15

k soupisu provedených prací

Sledované období: 01/2023

Zhotovitel: IMOS Brno a.s.
IČO: 25322257
Název a sídlo: IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno-Černovice
Smlouva o dílo zhotovitele č.: 201905001_0562_19_VHSaDS

Oblednatel: Obec Předslav
IČO: 00256021
Název a sídlo: Obec Předslav, Předslav 53, 339 01 Klatovy
Smlouva o dílo objednatele č.: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007265 "Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod"

Odsouhlasené údaje**Rozpočtové náklady fakturačního celku**

Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
Stavební práce - dokončené měrné jednotky bez DPH					
Plnění <u>nepodléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>snížená</u> sazba DPH					
Plnění <u>nepodléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>základní</u> sazba DPH					
DPH - snížená sazba					
DPH - základní sazba					
Plnění <u>podléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>snížená</u> sazba DPH					
Plnění <u>podléhající</u> přenesené daňové povinnosti - SOD	15 930 876,80	15 795 691,92	11 700,26	15 807 392,18	123 484,62
Celkem	15 930 876,80	15 795 691,92	11 700,26	15 807 392,18	123 484,62

Tento zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše dohodnutých měsíčních plateb a nelze jej považovat za doklad o předání a převzetí prací.

Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací na díle nedochází k nelegální práci ve smyslu § 5 zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění (zákon o zaměstnanosti).

Za objednatele:

Jméno: Bc. Miloslav Kreuzer

Datum: 27.01.2023

Podpis a otisk razítka :

**OBEC
PŘEDSLAV****Za TDS:**

Jméno: Ing. Drahošlav Koura

Datum: 27.01.2023

Podpis a otisk razítka :

ADESTIK s.r.o.
 Vrhavč 99
 339 01 Klatovy
 DIČ: CZ25247069
Za zhotovitele:

Jméno: p. Petr Kudělka

Datum: 27.01.2023

Podpis a otisk razítka :

IMOS

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

závod Brno - VHS a DS 14

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201905001

Stavba: Předslav - Odkanalizování a ČOV

Město: Předslav

Objednatel: Obec Předslav

Stavba: IMOS Brno, a.s.

27.01.2023

Vodohospodářský podnik, a.s.

Vodohospodářský podnik, a.s.

Kód	Stavební objekty	Cena dle SOD bez DPH	Cena s DPH	Od zahájení do začátku sled. období	01/2023	Celkem vč. sledovaného období	Zůstatek k účtování	Plnění vč. sled. období
Náklady stavby celkem								
SO 02 a1	ČOV	4 862 863,89	5 883 823,06	4 839 625,09	0,26	4 839 625,75	23 037,94	99,53%
SO 02 a2	Vzduchotechnika	76 700,00	92 807,00	76 700,00		76 700,00	0,00	100,00%
SO 02 b	Spojovací potrubí	139 589,93	168 815,92	120 912,23		120 912,23	18 687,70	86,61%
SO 02 c	Terénní a sadové úpravy	82 119,64	99 364,76	82 119,64		82 119,64	0,00	100,00%
SO 02 d	Vodovodní přípojka	150 854,13	182 333,50	149 715,15		149 715,15	1 139,00	99,24%
SO 02 e	Oplocení	77 979,14	94 354,76	77 979,14		77 979,14	0,00	100,00%
SO 02 f	Přijezdová komunikace	1 111 459,67	1 344 866,20	1 110 459,67		1 110 459,67	1 000,00	99,91%
SO 02 g	Elektropřípojka NN + stavební elektroinstalace ČOV	286 743,00	346 959,03	239 623,00	-12 500,00	227 123,00	59 620,00	79,21%
PS 01	ČOV							
DPS 01.1	Strojní část	5 791 112,60	7 007 246,25	5 791 112,60		5 791 112,60	0,00	100,00%
DPS 01.2	Elektromotortická část, ASŘTP, přenos informací	2 898 945,00	3 507 723,45	2 898 945,00		2 898 945,00	0,00	100,00%
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	452 700,00	547 767,00	408 500,00	24 200,00	432 700,00	20 000,00	95,58%
Cena celkem bez DPH		15 930 876,80		15 795 691,92	11 700,26	15 807 392,18	123 484,64	99,22%

Za objednatele:

Jméno: Bc. Milošlav Kreuzer
Datum: 27.01.2023

Za TDS:

Jméno: Ing. Drahošlav Koura
Datum: 27.01.2023

Za zhotovitele:

Jméno: p. Petr Kudělka
Datum: 27.01.2023

OBEC
PŘEDSLAV

ADESTIK
Vrhavec 99
339 01 Klatovy
DIČ: CZ25247069

IMOS

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

závod Brno - VHS a DS

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ve sledovaném období 01/2023		Od počátku	Zbývá	%
88	K	711141559	P provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy řtiřavením NAIP na skla vodorovná V	m2	10,44	87,80	914,54		10,44	914,54	-	0,00%
88	M	026321340	Hydroizolace pás 60x120 cm, tl. 2 mm, s lepivou vrstvou	m2	12,01	168,00	1 297,08		12,01	1 297,08	-	0,00%
90	K	988711101	Plesun hmot pro izolace proti vodě, vlnitost a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,13	687,30	90,65		0,13	90,65	-	0,00%
91	K	713111121	Monitáž tepelné izolace stropu roztokem, pásy, dilci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci)	m2	180,80	79,50	15 188,60		180,80	15 188,60	-	0,00%
92	M	631609500	888 tepelná izolace - minerální vlna 100 mm	m2	97,31	134,00	13 039,54		97,31	13 039,54	-	0,00%
93	M	631629100	888 tepelná izolace - minerální vlna 140 mm	m2	99,26	59,00	5 849,41		99,26	5 849,41	-	0,00%
94	K	713294132	Monitáž izolace lepené parotěsné zábrany stropů fólií	m2	95,40	44,40	4 235,76		95,40	4 235,76	-	0,00%
95	M	631508170	888 tepelná izolace - minerální vlna 100 mm	m2	104,94	11,00	1 154,34		104,94	1 154,34	-	0,00%
96	K	713131141	Monitáž tepelné izolace stěn roztokem, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)	m2	8,90	108,50	965,65		8,90	965,65	-	0,00%
97	M	263223000	888 tepelná izolace - minerální vlna 100 mm	m2	9,08	182,00	1 652,56		9,08	1 652,56	-	0,00%
98	K	988713101	Plesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,52	686,30	356,88		0,52	356,88	-	0,00%
99	K	721174025	Potrubi kanalizací z PVC - HT, DN 110, vč.ívarovek a kolektivních prvků	m	0,50	426,80	213,30		0,50	213,30	-	0,00%
100	K	721174043	Potrubi kanalizací z PVC - HT, DN 50, vč.ívarovek a kolektivních prvků	m	1,00	272,90	272,90		1,00	272,90	-	0,00%
101	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	1,50	15,10	22,65		0,00	-	22,65	100,00%
102	K	722000001	Potrubi kanalizací z PVC - HT, DN 110, vč.ívarovek a kolektivních prvků	kpl	1,00	996,00	996,00		1,00	996,00	-	0,00%
103	K	722000002	Sada rychlospojtek s tryskou	kpl	1,00	1 850,00	1 850,00		1,00	1 850,00	-	0,00%
104	K	722174002	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	8,00	204,70	1 637,60		8,00	1 637,60	-	0,00%
105	K	722174008	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 8,9	m	16,50	508,10	8 383,65		16,50	8 383,65	-	0,00%
106	K	722174007	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6	m	5,50	677,40	3 725,70		5,50	3 725,70	-	0,00%
107	K	722181211	Ochrana potrubí tepelné izolacími trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v přitčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 8 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63mm	m	8,00	42,40	339,20		8,00	339,20	-	0,00%
108	K	722181223	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v přitčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 8 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63mm	m	22,00	63,10	1 388,20		22,00	1 388,20	-	0,00%
109	K	722224154	Kulový kohout zahradní (niklový mosaz) 1"	kus	1,00	452,70	452,70		1,00	452,70	-	0,00%
110	M	268121440	Zkoušební hadice 12"	m	30,00	23,60	708,00		30,00	708,00	-	0,00%
111	K	722290234	Zkoušební propichá a desinfekce vodovodního potrubí propichá a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	30,00	20,40	612,00		30,00	612,00	-	0,00%
112	K	988722101	Plesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,11	448,40	49,32		0,11	49,32	-	0,00%
113	K	725112182	Zařízení zachodů kombi klozety odpad vislý	soub or	1,00	5 447,30	5 447,30		1,00	5 447,30	-	0,00%
114	K	725211802	Unyvadlo ohové keramické bílá s otvorem pro baterii š. 550 mm, vč.sifonu	soub or	1,00	3 507,30	3 507,30		1,00	3 507,30	-	0,00%
115	K	725822811	Baterie umyvadlové stojánkové pákové	soub or	1,00	1 750,00	1 750,00		1,00	1 750,00	-	0,00%
116	K	988725101	Plesun hmot pro zařizovací předěly stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,04	520,50	20,82		0,04	20,82	-	0,00%
117	K	762332141	Monitáž a odtávka konstrukcí krovů střech z dřevěných příhradových vazníků, vč. kotvení do podkladu, vč. zrušení, BOVA plátek, spojovacího a kotvicového materiálu, impregnace řeziva, dopravy a ležebových opcí	kč	1,00	117,00	117,00		1,00	117,00	-	0,00%
118	K	762341680	Bednění a latování montáž bednění šlitových okapových říms, krajnic, závěrných prken a žaluzií ve sadu nebo rovnoběžně s okapem z palubek	m2	22,00	306,00	6 732,00		22,00	6 732,00	-	0,00%
119	M	611911550	Dřevěné smrkové palubky 12x119 mm, A/B, vč.ukončovačů a lomových profilů	m2	24,20	241,00	5 832,20		24,20	5 832,20	-	0,00%
120	K	762342218	Bednění a latování montáž latování střešních jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm	m2	107,00	20,40	2 182,80		107,00	2 182,80	-	0,00%
121	K	762342441	Bednění a latování montáž kontralatí	m	100,68	9,00	906,12		100,68	906,12	-	0,00%
122	M	605141140	Rezo lehká, dřevěná, šířka 119 mm, tl. 10 mm	m3	1,05	6 500,00	6 825,00		1,05	6 825,00	-	0,00%
123	K	762356000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásové ocel, vlny	m3	1,37	1 284,50	1 773,47		1,37	1 773,47	-	0,00%
124	K	988762101	Plesun hmot pro konstrukce tesákové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,58	1 292,70	4 627,87		3,58	4 627,87	-	0,00%
125	K	764111651	Střešní krytina plechová (tabule) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou se vzorem střechních tašek, barva šedá, vč.lemování střešních zdí, oplechování hřebene a dalších potřebných doplnků (lomové tašky, odvětrávací, ... - die zvoleného systému krytiny), sklon do 30°	m2	107,00	439,70	47 047,90		107,00	47 047,90	-	0,00%
126	K	765191011	Monitáž rolníské hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. volně na vaznky	m2	107,00	24,40	2 610,80		107,00	2 610,80	-	0,00%
127	K	765191051	Monitáž rolníské hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. volně na vaznky	m2	10,60	41,00	434,60		10,60	434,60	-	0,00%
128	K	765191023	Monitáž polistné hydroizolační fólie kladené tepelnou izolací	m2	95,40	28,00	2 671,20		95,40	2 671,20	-	0,00%
129	M	263202520	Polistná hydroizolační fólie podstřešní difúzní	m2	222,64	59,00	13 135,76		222,64	13 135,76	-	0,00%
130	K	764216842	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovinných celoplošně lepené, bez rohů š. 200 mm, vč.plechových krytek	m	3,20	263,70	843,84		3,20	843,84	-	0,00%
131	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a bei průkrutový š. 330 mm	m	21,20	405,60	8 598,72		21,20	8 598,72	-	0,00%
132	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a bei kolík oválný (lničkový), š. žlabu průměr svodu 330x100 mm	kus	2,00	388,60	777,20		2,00	777,20	-	0,00%
133	K	764518822	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolien a odsávků kruhových, průměru 100 mm	m	16,50	560,90	9 403,35		16,50	9 403,35	-	0,00%
134	K	988704101	Plesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,81	1 222,37	1 222,37		0,81	1 222,37	-	0,00%
135	K	765421213	Monitáž obložení podhledů jednoduchých palubkami plastovými, vč.ukončovačů a lomových profilů, vč. vyvolení průřezové bílé, spoj pero - drážka, lamely š. 10 mm, vč.ukončovačů a lomových palubek obložové bílé, spoj pero - drážka, lamely š. 10 mm, vč.ukončovačů a lomových profilů, vč.palubky na vřesový otvor 700x700 mm, dřevěný rám obložený palubky	m2	68,24	158,50	10 818,04		68,24	10 818,04	-	0,00%
136	M	611911200	Dřevěné smrkové palubky 12x119 mm, A/B, vč.ukončovačů a lomových profilů	m2	75,06	172,00	12 910,32		75,06	12 910,32	-	0,00%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ve sledovaném období 01/2023		Od počátku	Zbývá	%	
137	K	768427112	Montáž obložení podhledů roš podkladový	m	238,80	69,80	16 528,64			238,80	16 528,64	-	0,00%
138	M	505141130	Fezvo jednokřídelé, lešé inxpruvanové d 2 - 3,5 m	m3	0,39	7 250,00	2 827,50			0,39	2 827,50	-	0,00%
139	K	766822115	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	2,88	432,20	1 244,74			2,88	1 244,74	-	0,00%
140	M	611400150	okno plastové jednokřídlé 800 x 1000 mm, otevíravé a vyklápací s izolačním dvojsklem, šikmý okraj, vč. rámu, kování a síťové a síťové hmoty	kus	3,00	6 605,00	19 815,00			3,00	19 815,00	-	0,00%
141	M	611400140	okno plastové jednokřídlé 800 x 600 mm, otevíravé a vyklápací s izolačním dvojsklem, šikmý okraj, vč. rámu, kování a síťové a síťové hmoty	kus	1,00	5 425,00	5 425,00			1,00	5 425,00	-	0,00%
142	K	766860001	Montáž dřevěných křídél dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zábrubě povrchové upravených jednokřídlých, šířky do 800 mm	kus	3,00	504,60	1 513,80			2,00	1 009,20	1,00	33,33%
143	M	611441530	dveře vnitřní plastové 1600x200 cm, otevírací křídla, vč. rámu, kování, přehlové listy, hliníkový rám, bílá vlnitá hmota	kus	2,00	12 300,00	24 600,00			1,00	12 300,00	1,00	50,00%
144	M	611441520	dveře vnitřní plastové 1600x200 cm, otevírací křídla, vč. rámu, kování, přehlové listy, hliníkový rám, bílá vlnitá hmota	kus	1,00	11 500,00	11 500,00			1,00	11 500,00	-	0,00%
145	K	766860451	Montáž dřevěných křídél dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlých bez nadvětlíku	kus	1,00	2 590,70	2 590,70			0,00	-	1,00	100,00%
146	M	611741650	dveře vchodové plastové 2000x70 x 210 cm, bezpečnostní, otevírací křídla, vč. rámu, kování, přehlové listy, hliníkový rám, bílá vlnitá hmota	kus	1,00	7 620,00	7 620,00			0,00	-	1,00	100,00%
147	K	766894111	Montáž ostatních tuhých konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délkou do 1000 mm	kus	4,00	124,90	499,60			4,00	499,60	-	0,00%
148	M	611444000	parapet plastový vlnitý konstrukcí 1120 mm, nos 40 mm, šířka 155 mm, vč. koncových PVC krytek	m	3,20	359,00	1 148,80			3,20	1 148,80	-	0,00%
149	K	988766101	Přesun hmot pro konstrukce tuhých státnový z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,09	676,50	737,39			1,09	737,39	-	0,00%
150	K	767000001	Montáž a dodávka kompozitového poklopu ploché, rozměry otvoru 800 x 600 mm, vč. rámu, nosných a kotevnic prvky a záručních materiál	kus	3,00	7 450,00	22 350,00			3,00	22 350,00	-	0,00%
151	K	767000002	Montáž a dodávka kompozitového poklopu plochého děleního, rozměry otvoru 1200 x 600 mm, vč. rámu, nosných a kotevnic prvky a záručních materiál, nerez a nerez a křídla	kus	1,00	15 200,00	15 200,00			1,00	15 200,00	-	0,00%
152	K	767000003	Montáž a dodávka kompozitového poklopu ploché, rozměry otvoru 800 x 900 mm, vč. rámu, nosných a kotevnic prvky a záručních materiál	kus	1,00	13 950,00	13 950,00			1,00	13 950,00	-	0,00%
153	K	767000004	Hliníkový žebřík třídní, výškovací, 3 x 10 přítl	kus	1,00	12 100,00	12 100,00			1,00	12 100,00	-	0,00%
154	K	767965114	Montáž ostatních atypických záměnných konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	80,00	32,70	2 616,00			80,00	2 616,00	-	0,00%
155	K	988767101	Přesun hmot pro záměnné konstrukce státnový z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,12	1 013,90	121,67			0,12	121,67	-	0,00%
156	K	771673131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem různých nebo glazovaných keramických nebo keramických do 50 m2	m2	2,00	302,30	604,60			2,00	604,60	-	0,00%
157	M	587814070	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic státnový z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m	m2	2,20	365,00	803,00			2,20	803,00	-	0,00%
158	K	988771101	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladěvek a dekort (listel) pórovitých lepených standardním lepidlem z obkladěvek pracovních přes 22 do 25 ks/m2	t	0,05	478,40	23,97			0,05	23,97	-	0,00%
159	K	781413112	Montáž obkladěvek povrchových přes 22 do 25 ks/m2	m2	36,42	674,00	24 547,08			36,42	24 547,08	-	0,00%
160	M	587814050	Profil rohový lepený standardním lepidlem (barva sádrovací hmoty)	m2	40,06	333,00	13 339,98			40,06	13 339,98	-	0,00%
161	K	781493111	Profil ukončovací lepený standardním lepidlem (barva sádrovací hmoty)	m	12,00	94,20	1 130,40			12,00	1 130,40	-	0,00%
162	K	781493511	Profil ukončovací lepený standardním lepidlem (barva sádrovací hmoty)	m	16,10	67,20	1 081,92			16,10	1 081,92	-	0,00%
163	K	988781101	Přesun hmot pro obklady keramické státnový z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,62	478,40	297,23			0,62	297,23	-	0,00%
164	K	777611121	Nádrž betonové podlahy povrchový s mláskuznými vlastnostmi	m2	34,42	146,40	5 036,09			34,42	5 036,09	-	0,00%
165	K	783213021	Nápoštlíci nářez tesákových prvky proti dřevokazným houbám, hmota v plisním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	44,00	84,00	3 696,00			44,00	3 696,00	-	0,00%
166	K	783218111	Dvojnásobný nářez tesákových konstrukcí - vodou ředitelný, pro vnější prostředí	m2	22,00	152,10	3 346,20			22,00	3 346,20	-	0,00%
167	K	784211121	Malba z malířských směsí otlavčodých za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otlavčodné střídání v místnostech výšky do 3,80 m	m2	151,02	43,60	6 584,47			151,02	6 584,47	-	0,00%

SOUPIS PRACÍ										Rekapitulace stavby									
Stavba: Průmysl - Odstraňování znečištění										27.01.2023									
Obje: Přehled										Vodohospodářský podnik, a.s.									
Bídnat: Obec Přehled										Vodohospodářský podnik, a.s.									
Cena: IMOS Bmo, a.s.										Cena celkem [CZK]									
Náklady soupisu celkem										286 743,00									
D D1										25 440,00									
Specifikace rozvaděčů a výstrojí										11 040,00									
1	M	Po1	Univerzální skříň 600x600x230mm IP 66	ks	3,00	3 680,00													
2	M	Po2	kg	1,00	7 200,00														
3	M	Po3	kg	1,00	7 200,00														
D D2										9 130,00									
Specifikace el. zařízení										1 680,00									
4	M	Po4	ks	1,00	1 680,00														
5	M	Po5	ks	10,00	7 450,00														
D D3										8 980,00									
Specifikace EZS										5 280,00									
6	M	Po6	ks	4,00	1 320,00														
7	M	Po7	ks	4,00	820,00														
D D4										56 628,00									
Specifikace stavební elektroinstalace										2 805,00									
8	M	Po8	ks	3,00	935,00														
9	M	Po9	ks	1,00	8 155,00														
10	M	Po10	ks	2,00	1 535,00														
11	M	Po11	ks	12,00	762,00														
12	M	Po12	ks	2,00	1 412,00														
13	M	Po13	ks	6,00	695,00														
14	M	Po14	ks	3,00	735,00														
15	M	Po15	ks	5,00	1 688,00														
16	M	Po16	ks	1,00	3 636,00														
17	M	Po17	kg	1,00	18 216,00														
18	M	Po18	ks	2,00	1 085,00														
D D5										126 835,00									
Specifikace kabeláže										8 240,00									
19	M	Po19	m	80,00	78,00														
20	M	Po20	m	500,00	65,00														
21	M	Po21	m	300,00	61,00														
22	M	Po22	m	5,00	275,00														
23	M	Po23	m	50,00	90,00														
24	M	Po24	m	30,00	71,00														
25	M	Po25	kg	1,00	48 550,00														
26	M	Po26	m	85,00	83,00														
27	M	Po27	m	85,00	115,00														

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. (CZK)	Cena odhadem (CZK)	Množství				Cena				%
							Množství				Cena				
							Od počátku				Zbývá				
D6							Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	%	
Ostatní															
59 530,00															
28	K	Po28	Vrtání, bourání potrubí pro elektroinstalaci, včetně zedání a zčištění, Ø do 100 mm do hloubky zdi 50 cm	kp	1,00	4 200,00		1,00		4 200,00		-			0,00%
29	K	Po29	Ukládání kabelových potrubí, včetně materiálů	kp	1,00	2 500,00		1,00		2 500,00		-			0,00%
30	K	Po30	potrubí pro přívod z HDS do rozvaděče RH a výstup hlavní kabelové trasy na technologii (vč. položení chráněnk a zapravení)	kp	1,00	3 150,00		1,00		3 150,00		-			0,00%
31	K	Po31	potrubí pro elektroinstalaci (vč. zapravení)	kp	1,00	1 680,00		1,00		1 680,00		-			0,00%
32	K	Po32	výhled reže	kp	1,00	8 500,00		1,00		8 500,00		-			0,00%
33	K	Po33	nastavení přístrojů	kp	1,00	3 000,00		1,00		3 000,00		-			0,00%
34	K	Po34	lunární zkušky	kp	1,00	5 500,00		1,00		5 500,00		-			0,00%
35	K	Po35	výbudování protizemních zařízení před zahlazením a v průběhu stavby	kp	1,00	1 500,00		1,00		1 500,00		-			0,00%
36	K	Po36	výdání projektové dokumentace, dopracování RPD	ks	1,00	12 500,00			1,00	12 500,00		-			100,00%
37	K	Po37	projektová dokumentace skutečného stavu	ks	1,00	7 500,00				7 500,00		-			0,00%
38	K	Po38	doprava	kp	1,00	9 500,00				9 500,00		-			0,00%

SOUPIS PRACÍ

Projekt: Ochrana majetku a COV
Objekt: SO 02 - COV
Místo: Přelčav
Objednatel: Obec Přelčav
Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
Datum: 27.01.2023
Projektant: Vodohospodářský podnik, a.s.
Vodohospodářský podnik, a.s.

Rekapitulace stavby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ve sledovaném období 01/2023			Od počátku			Zbývá			%
								Množství	Cena		Množství	Cena		Množství	Cena		
Náklady soupisu celkem																	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady														
D VRH1			Průzkumné, geodetické a projektové práce														
1 K 01102200R				K6	1,00	15 000,00			1,00	15 000,00		-	-	-	0,00%		
2 K 011144000				K6	1,00	10 000,00			1,00	10 000,00		-	-	-	0,00%		
3 K 011503000R				K6	1,00	23 500,00			1,00	23 500,00		-	-	-	0,00%		
4 K 012030000				K6	1,00	24 200,00		24 200,00	1,00	24 200,00		-	-	-	0,00%		
5 K 012030000				K6	1,00	25 500,00			1,00	25 500,00		-	-	-	0,00%		
6 K 01323000R				K6	1,00	44 500,00			1,00	44 500,00		-	-	-	0,00%		
7 K 013254000				K6	1,00	57 500,00			1,00	57 500,00		-	-	-	0,00%		
D VRN3																	
8 K 030001000				K6	1,00	120 000,00			1,00	120 000,00		-	-	-	0,00%		
8 K 034403000				K6	1,00	25 000,00			1,00	25 000,00		-	-	-	0,00%		
D VRN4																	
10 K 042500000				K6	1,00	8 000,00			1,00	8 000,00		-	-	-	0,00%		
11 K 04260000R				K6	1,00	10 000,00			1,00	10 000,00		-	-	-	0,00%		
12 K 045033000				K6	1,00	10 000,00			1,00	10 000,00		-	-	-	0,00%		
D VRN9																	
13 K 043134000R				K6	1,00	23 000,00			1,00	23 000,00		-	-	-	0,00%		
14 K 061504001R				K6	1,00	11 500,00			1,00	11 500,00		-	-	-	0,00%		
15 K 061504000				K6	1,00	20 000,00			-	-		1,00	20 000,00	100,00%	100,00%		
16 K 062203000				K6	1,00	25 000,00			1,00	25 000,00		-	-	-	0,00%		