



IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174 Černovice

627 00 BRNO-SLATINA

IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, Oddíl B, vložka 2211

Org. jed.: 0773

Náz. Org. jed.: 0773 Stavbyvedoucí

Zakázka: 201905001

Název zak.: Předslav

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
 Číslo účtu: 63706641/0100
 IBAN: CZ6601000000000063706641
 BIC: KOMBCZPPXXX
 Var. symbol: 4719210717

Odběratel:

Obec Předslav

Předslav 124
 KLATOVY
 339 01

IČO: 00256021

DIČ: CZ00256021

Způsob platby: Příkaz k úhradě
 Datum vystavení: 11.03.2022
 Datum uskut.zdan.plnění: 28.02.2022
 Datum splatnosti: 10.04.2022

Na základě SOD 201905001/0562/19/VHS a DS ze dne 29.01.2020, zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací předkládáme fakturu **na akci s názvem "Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod"**

Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007265.

Název projektu: Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod

Platební podmínky se řídí ujednáním v SOD.

práce dle SoD za únor 2022

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	práce dle SoD za únor 2022	1,000		973 724,19		973 724,19	21,00	0,00	973 724,19
Rekapitulace DPH					Základ daně	Sazba daně		Daň	Částka
					973 724,19	21,00		0,00	973 724,19
Celkem DPH					973 724,19			0,00	973 724,19
Částka k úhradě								973 724,19 CZK	

Předmětem fakturace je zdanitelné plnění zařazené do kódů 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA. Daň odvede zákazník.

Vystavil: Malíková Hana



IMOS Brno, a.s.
 Olomoucká 174, 627 00 Brno
 ekonomický úsek

razítko/podpis

Stelios Chy
 ADESTIK s.r.o.
 Vrhavěž 99
 339 01 Klatovy
 DIČ: CZ25247069

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL č. 9

k soupisu provedených prací

Sledované období: 01.02. - 28.02.2022

Zhotovitel:	IMOS Brno a.s.
IČO:	25322257
Název a sídlo:	IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno-Černovice
Smlouva o dílo zhotovitele č.:	201905001_0562_19_VHSaDS

Objednatel:	Obec Předslav
IČO:	00256021
Název a sídlo:	Obec Předslav, Předslav 53, 339 01 Klatovy
Smlouva o dílo objednatele č.:	CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007265 "Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod"

Odsouhlasené údaje

Rozpočtové náklady fakturačního celku					
Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
Stavební práce - dokončené měrné jednotky bez DPH					
Plnění <u>nepodléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>snížená</u> sazba DPH					
Plnění <u>nepodléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>základní</u> sazba DPH					
DPH - snížená sazba					
DPH - základní sazba					
Plnění <u>podléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>snížená</u> sazba DPH					
Plnění <u>podléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>SOD</u>	15 930 876,80	8 095 477,50	973 724,19	9 069 201,69	6 861 675,11
Celkem	15 930 876,80	8 095 477,50	973 724,19	9 069 201,69	6 861 675,11

Tento zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše dohodnutých měsíčních plateb a nelze jej považovat za doklad o předání a převzetí prací.

Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací na díle nedochází k nelegální práci ve smyslu § 5 zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění (zákon o zaměstnanosti).

Za objednatele:

Jméno: Bc. Miloslav Kreuzer
Datum: 28.02.2022

Podpis a otisk razítka :



Za TDS:

Jméno: Ing. Drahošlav Koura
Datum: 28.02.2022

Podpis a otisk razítka :



ADESTIK s.r.o.
Vrhavěč 99
339 01 Klatovy
DIČ: CZ25247069

Za zhotovitele:

Jméno: p. Petr Kudělka
Datum: 28.02.2022

Podpis a otisk razítka :

IMOS IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
závod Brno - VHS a DS 14

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 201905001

Stavba: Předslav - Odkanalizování a ČOV

Místo: Předslav

Objednatel: Obec Předslav

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Datum: 28.02.2022

Projektant: Vodohospodářský podnik, a.s.

Zpracovatel: Vodohospodářský podnik, a.s.

Kód	Stavební objekty	Cena dle SOD bez DPH	Od zahájení do začátku sled. období	02/2022	Celkem vč. sledovaného období	Zůstatek k účtování	Pinění vč. sled. období
Náklady stavby celkem							
SO 02 a.1	ČOV	4 862 663,69	4 122 216,42	155 006,17	4 277 222,59	585 441,10	87,96%
SO 02 a.2	Vzduchotechnika	76 700,00	0,00	0,00	0,00	76 700,00	0,00%
SO 02 b	Spojovací potrubí	139 599,93	0,00	0,00	0,00	139 599,93	0,00%
SO 02 c	Terénní a sadové úpravy	82 119,64	0,00	0,00	0,00	82 119,64	0,00%
SO 02 d	Vodovodní přípojka	150 854,13	62 832,68	0,00	62 832,68	88 021,45	41,65%
SO 02 e	Oplacení	77 979,14	0,00	0,00	0,00	77 979,14	0,00%
SO 02 f	Příjezdová komunikace	1 111 459,67	0,00	0,00	0,00	1 111 459,67	0,00%
SO 02 g	Elektropřípojka NN + stavební elektroinstalace ČOV	286 743,00	0,00	0,00	0,00	286 743,00	0,00%
PS 01	ČOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DPS 01.1	Strojní část	5 791 112,60	3 257 252,90	378 777,71	3 636 030,61	2 155 081,99	62,79%
DPS 01.2	Elektromotorická část, ASŘTP, přenos informací	2 898 945,00	483 375,50	413 565,31	896 940,81	2 002 004,19	30,94%
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	452 700,00	169 800,00	26 375,00	196 175,00	256 525,00	43,33%
Cena celkem bez DPH		15 930 876,80	8 095 477,50	973 724,19	9 069 201,69	6 861 675,11	56,93%

**OBEC
PŘEDSLAV**

Podpis a otisk razítka :

Za objednatele:
Jméno: Bc. Milošlav Kreuzer
Datum: 28.02.2022

Za TDS:
Jméno: Ing. Drahoslav Koura
Datum: 28.02.2022

Za zhotovitele:
Jméno: p. Petr Kudělka
Datum: 28.02.2022

ADESTIK
Vrhavec 99
339 01 Klatovy
DIČ: CZ25247069

Podpis a otisk razítka :

IMOS IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

závod Brno - VHS a DS 14