



IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174 Černovice

627 00 BRNO-SLATINA

IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, Oddíl B, vložka 2211

Org. jed.: 0773

Náz. Org. jed.: 0773 Stavbyvedoucí

Zakázka: 201905001

Název zak.: Předslav

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
 Číslo účtu: 63706641/0100
 IBAN: CZ6601000000000063706641
 BIC: KOMBCZPPXXX
 Var. symbol: 4719210716

Odběratel:

Obec Předslav

Předslav 124
 KLATOVY
 339 01

IČO: 00256021

DIČ: CZ00256021

Způsob platby: Příkaz k úhradě

Datum vystavení: 11.03.2022

Datum uskut.zdan.plnění: 28.02.2022

Datum splatnosti: 10.04.2022

Na základě SOD 201905001/0562/19/VHS a DS ze dne 29.01.2020, zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací předkládáme fakturu **na akci s názvem "Předslav - odkanalizování"**

Registrační číslo: 1190400271.

Název projektu: Předslav - odkanalizování

Platební podmínky se řídí ujednáním v SOD.

práce dle SoD za únor 2022

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	práce dle SoD za únor 2022	1,000		2 072 581,06		2 072 581,06	21,00	0,00	2 072 581,06
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						2 072 581,06	21,00	0,00	2 072 581,06
Celkem DPH						2 072 581,06		0,00	2 072 581,06
Částka k úhradě								2 072 581,06 CZK	

Předmětem fakturace je zdanitelné plnění zařazené do kódů 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA. Daň odvede zákazník.

Vystavil: Malíková Hana



OBEC
PŘEDSLAV

IMOS IMOS Brno, a.s.
 Olomoucká 174, 627 00 Brno
 ekonomický úsek

razítko/podpis

Souhlas

ADESTIK s.r.o.
 Vrhavěč 99
 339 01 Klatovy
 DIČ: CZ25247069

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL č. 14

k soupisu provedených prací

Sledované období: 01.02 - 28.02.2022

Zhotovitel: IMOS Brno a.s.
 IČO: 25322257
 Název a sídlo: IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno-Černovice
 Smlouva o dílo zhotovitele č.: 201905001

Objednatel: Obec Předslav
 IČO: 00256021
 Název a sídlo: Obec Předslav, Předslav 53, 339 01 Klatovy
 Číslo projektu objednatele: 1190400271 "Předslav - odkanalizování"

Odsouhlasené údaje

Rozpočtové náklady fakturačního celku

Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
Stavební práce - dokončené měrné jednotky bez DPH					
Plnění <u>nepodléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>snížená</u> sazba DPH					
Plnění <u>nepodléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>základní</u> sazba DPH					
DPH - snížená sazba					
DPH - základní sazba					
Plnění <u>podléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>snížená</u> sazba DPH					
Plnění <u>podléhající</u> přenesené daňové povinnosti - SOD	39 191 760,20	19 775 665,16	2 072 581,06	21 848 246,22	17 343 513,98
Celkem	39 191 760,20	19 775 665,16	2 072 581,06	21 848 246,22	17 343 513,98


Tento zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše dohodnutých měsíčních plateb a nelze jej považovat za doklad o předání a převzetí prací.

Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací na díle nedochází k nelegální práci ve smyslu § 5 zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění (zákon o zaměstnanosti).


Za objednatele:
 Jméno: Bc. Miloslav Kreuzer
 Datum: 28.02.2022
 Podpis a otisk razítka :



Za TDS:
 Jméno: Ing. Drahošlav Koura
 Datum: 28.02.2022
 Podpis a otisk razítka :



Za zhotovitele:
 Jméno: p. Petr Kudělka
 Datum: 28.02.2022
 Podpis a otisk razítka :



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201905001

Stavba: "Předslav - odkanalizování"

Místo: Předslav

Objednatel: Obec Předslav

Zhotovitel: IMOS Brno a.s.

Datum:

28.02.2022

Projektant:

Vodohospodářský podnik a.s.

Stavební objekty	Cena dle SOD bez DPH	Od zahájení do začátku sled. období	02/2022	Celkem vč. sledovaného období	Zůstatek k účtování	Plnění vč. sled. období
SO 01.1 Stoka A	6 653 055,54	3 786 934,32	534 006,50	4 320 940,82	2 332 114,72	64,95%
SO 01.2 Stoka A1	1 831 467,31	1 230 657,38	0,00	1 230 657,38	600 809,93	67,20%
SO 01.3 Stoka A2	641 199,50	383 283,46	0,00	383 283,46	257 916,04	59,78%
SO 01.4 Stoka A3	3 129 511,17	719 102,44	0,00	719 102,44	2 410 408,73	22,98%
SO 01.5 Stoka A4	1 145 507,37	793 917,20	0,00	793 917,20	351 590,17	69,31%
SO 01.6 Stoka B	8 401 220,37	5 221 597,17	387 152,67	5 608 749,84	2 792 470,53	66,76%
SO 01.7 Stoka B1	9 723 520,86	3 800 130,08	0,00	3 800 130,08	5 923 390,78	39,08%
SO 01.8 Stoka B1-1	811 863,79	456 514,10	0,00	456 514,10	355 349,69	56,23%
SO 01.9 Stoka B2	3 008 450,96	2 066 502,97	88 025,28	2 154 528,25	853 922,71	71,62%
SO 01.10 Stoka B2-1	1 627 821,67	603 138,54	527 359,94	1 130 498,48	497 323,19	69,45%
SO 01.11 Stoka B3	809 141,66	0,00	471 386,67	471 386,67	337 754,99	58,26%
VRN 00 ON a VN	1 409 000,00	713 887,50	64 650,00	778 537,50	630 462,50	55,25%
CENA CELKEM bez DPH	39 191 760,20	19 775 665,16	2 072 581,06	21 848 246,22	17 343 513,98	55,75%

ZA OBJEDNATELE:

Jméno: Bc. Miloš Kreutzer
Datum: 28.02.2022



Podpis a otisk razítka:

ZA TDS:

Jméno: Ing. Drahošlav Koura
Datum: 28.02.2022

Ing. Drahošlav Koura
ADESTIK
Vrhavec 99
339 01 Klatovy
DIČ: CZ25247069

Podpis a otisk razítka:

ZA ZHOTOVITELE:

Jméno: p. Petr Kudělka
Datum: 28.02.2022

IMOS IMOS Brno, a.s.

Podpis a otisk razítka:
Jarmoucká 704/174, 627 00 Brno
závod Brno - VHS a DS 14