

02/2021

Faktura / Daňový doklad**Číslo: 4719200660****IMOS Brno, a.s.**Olomoucká 704/174 Černovice
627 00 BRNO-SLATINA

IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, Oddíl B, vložka 2211

Org. jed.: 0773

Náz. Org. jed.: 0773 Stavbyvedoucí

Zakázka: 201905001

Název zak.: Předslav

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
 Číslo účtu: 63706641/0100
 IBAN: CZ660100000000063706641
 BIC: KOMBCZPPXXX
 Var. symbol: 4719200660

Odběratel:

Obec Předslav
**Předslav 53
 KLATOVY
 339 01**

IČO: 00256021

DIČ: CZ00256021

Způsob platby: Příkaz k úhradě
 Datum vystavení: 04.03.2021
 Datum uskut.zdan.plnění: 28.02.2021
 Datum splatnosti: 03.04.2021

Na základě SOD 201905001/0562/19/VHS a DS ze dne 29.01.2020, zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací předkládáme fakturu **na akci s názvem "Předslav - odkanalizování"**

Registrační číslo: 1190400271.

Název projektu: Předslav - odkanalizování

Platební podmínky se řídí ujednáním v SOD.

práce dle SoD za únor 2021

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	práce dle SoD za únor 2021	1,000		738 972,30		738 972,30	21,00	0,00	738 972,30
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						738 972,30	21,00	0,00	738 972,30
Celkem DPH						738 972,30		0,00	738 972,30
Částka k úhradě								738 972,30 CZK	

Předmětem fakturace je zdanitelné plnění zařazené do kódů 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA. Daň odvede zákazník.

Vystavil: Malíková Hana



IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174, 627 00 Brno
ekonomický úsek

razítko/podpis

**OBEC
PŘEDSLAV**

 vřadě 99
 339 01 Klatovy
 DIČ: CZ25247069

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL Č2

k soupisu provedených prací

Sledované období: 28.02.2021

Zhotovitel: IMOS Brno a.s.
IČO: 25322257
Název a sídlo: IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno-Černovice
Smlouva o dílo zhotovitele č.: 201905001

Objednatel: Obec Předslav
IČO: 00256021
Název a sídlo: Obec Předslav, Předslav 53, 339 01 Klatovy
Číslo projektu objednatele: 1190400271 "Předslav - odkanalizování"

Odsouhlasené údaje

Rozpočtové náklady fakturačního celku

Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
Stavební práce - dokončené měrné jednotky bez DPH					
Plnění <u>nepodléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>snížená</u> sazba DPH					
Plnění <u>nepodléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>základní</u> sazba DPH					
DPH - snížená sazba					
DPH - základní sazba					
Plnění <u>podléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>snížená</u> sazba DPH					
Plnění <u>podléhající</u> přenesené daňové povinnosti - SOD	39 191 760,20	835 064,02	738 972,30	1 574 036,32	37 617 723,88
Celkem	39 191 760,20	835 064,02	738 972,30	1 574 036,32	37 617 723,88

Tento zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše dohodnutých měsíčních plateb a nelze jej považovat za doklad o předání a převzetí prací.

Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací na díle nedochází k nelegální práci ve smyslu § 5 zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění (zákon o zaměstnanosti).

**OBEC
PŘEDSLAV**

Za objednatele:
Jméno: Bc. Miloš Kreuzer
Datum: 28.02.2021
Podpis a otisk razítka:

Za TDS:
Jméno: Ing. Drahoš Koura
Datum: 28.02.2021
Podpis a otisk razítka:

Za zhotovitele:
Jméno: p. Petr Kudělka
Datum: 28.02.2021
Podpis a otisk razítka: **IMOS** IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
závod Brno - VHS a DS 14

REKAPITULACE STAVBY

Číslo: 201905001

Název stavby: Předslav odkanalizování a ČOV

Místo: Předslav

Objednatel: Obec Předslav

Zhotovitel: IMOS Brno a.s.

Datum: 28.02.2021

Projektant:

Vodohospodářský podnik a.s.

Stavební objekty	Cena dle SOD bez DPH	Od zahájení do začátku sled. období	02/2021	Celkem vč. sledovaného období	Zůstatek k účtování	Plnění vč. sled. období
SO 01.1 Stoka A	6 653 055,54	658 335,07	0,00	658 335,07	5 994 720,47	9,90%
SO 01.2 Stoka A1	1 831 467,31	64 030,41	390 390,17	454 420,58	1 377 046,73	24,81%
SO 01.3 Stoka A2	641 199,50	23 610,19	268 682,13	292 292,32	348 907,18	45,59%
SO 01.4 Stoka A3	3 129 511,17	0,00	0,00	0,00	3 129 511,17	0,00%
SO 01.5 Stoka A4	1 145 507,37	14 800,85	0,00	14 800,85	1 130 706,52	1,29%
SO 01.6 Stoka B	8 401 220,37	0,00	0,00	0,00	8 401 220,37	0,00%
SO 01.7 Stoka B1	9 723 520,86	0,00	0,00	0,00	9 723 520,86	0,00%
SO 01.8 Stoka B1-1	811 863,79	0,00	0,00	0,00	811 863,79	0,00%
SO 01.9 Stoka B2	3 008 450,96	0,00	0,00	0,00	3 008 450,96	0,00%
SO 01.10 Stoka B2-1	1 627 821,67	0,00	0,00	0,00	1 627 821,67	0,00%
SO 01.11 Stoka B3	809 141,66	0,00	0,00	0,00	809 141,66	0,00%
VRN 00 ON a VN	1 409 000,00	74 287,50	79 900,00	154 187,50	1 254 812,50	10,94%
CENA CELKEM bez DPH	39 191 760,20	835 064,02	738 972,30	1 574 036,32	37 617 723,88	4,02%

OBEC
PŘEDSLAV

A OBJEDNATELE:

Jméno: Bc. Milošlav Kreuzer
Datum: 28.02.2021

Podpis a otisk razítka:

A TDS:

Jméno: Ing. Drahošlav Koura
Datum: 28.02.2021

Podpis a otisk razítka:

A ZHOTOVITELE:

Jméno: p. Petr Kudělka
Datum: 28.02.2021

Podpis a otisk razítka:

IMOS IMOS Brno, a.s.

Glomoucká 704/174, 627 00 Brno

Podpis a otisk razítka: VHS a DS 14