

Faktura / Daňový doklad

Číslo: 4719210173



IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174 Černovice

627 00 BRNO-SLATINA

IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, Oddíl B, vložka 2211

Org. jed.: 0773

Náz. Org. jed.: 0773 Stavbyvedoucí

Zakázka: 201905001

Název zak.: Předslav

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
 Číslo účtu: 63706641/0100
 IBAN: CZ660100000000063706641
 BIC: KOMBCZPPXXX
 Var. symbol: 4719210173

Odběratel:

Obec Předslav

Předslav 124
 KLATOVY
 339 01

IČO: 00256021

DIČ: CZ00256021

Způsob platby: Příkaz k úhradě
 Datum vystavení: 08.07.2021
 Datum uskut.zdan.plnění: 30.06.2021
 Datum splatnosti: 07.08.2021

Na základě SOD 201905001/0562/19/VHS a DS ze dne 29.01.2020, zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací předkládáme fakturu na akci s názvem "Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod"

Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007265.

Název projektu: Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod

Platební podmínky se řídí ujednáním v SOD.

práce dle SoD za červen 2021

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	práce dle SoD za červen 2021	1,000		595 417,70		595 417,70	21,00	0,00	595 417,70
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						595 417,70	21,00	0,00	595 417,70
Celkem DPH						595 417,70		0,00	595 417,70
Částka k úhradě								0,00	595 417,70
									595 417,70 CZK

Předmětem fakturace je zdanitelné plnění zařazené do kódů 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA. Daň odvede zákazník.

Vystavil: Malíková Hana



IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174, 627 00 Brno

ekonomický úsek

razítko/podpis

Sealtes' C
 12.7.2021
 ADESTIK
 Vzhovně 93
 339 01 Klatovy
 DIČ: CZ25322257

OBEC
 PŘEDSLAV

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL č. 1

k soupisu provedených prací

Sledované období: 01 - 30.6.2021

Zhotovitel: IMOS Brno a.s.
IČO: 25322257
Název a sídlo: IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno-Černovice
Smlouva o dílo zhotovitele č.: 201905001_0562_19_VHSaDS

Objednatel: Obec Předslav
IČO: 00256021
Název a sídlo: Obec Předslav, Předslav 53, 339 01 Klatovy
Smlouva o dílo objednatele č.: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007265 "Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod"

Odsouhlasené údaje

Rozpočtové náklady fakturačního celku

Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Va sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
Stavební práce - dokončené měrné jednotky bez DPH					
Plnění nepodléhající přenesené daňové povinnosti - snížená					
sazba DPH					
Plnění nepodléhající přenesené daňové povinnosti - základní					
sazba DPH					
DPH - snížená sazba					
DPH - základní sazba					
Plnění podléhající přenesené daňové povinnosti - snížená					
sazba DPH					
Plnění podléhající přenesené daňové povinnosti - SOD	15 930 876,80	0,00	595 417,70	595 417,70	15 335 459,10
Celkem	15 930 876,80	0,00	595 417,70	595 417,70	15 335 459,10

Tento zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše dohodnutých měsíčních plateb a nelze jej považovat za doklad o předání a převzetí prací.

Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací na díle nedochází k nelegální práci ve smyslu § 5 zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění (zákon o zaměstnanosti).

Za objednatele:

Jméno: Bc. Miloslav Kreuzer

Datum: 30.06.2021

Podpis a otisk razítka:

OBEC
PŘEDSLAV

Za TDS:

Jméno: Ing. Drahošlav Koura

Datum: 30.06.2021

Podpis a otisk razítka:

ADESTIK
Vrhavěč 99
339 01 Klatovy
DIČ: CZ25247069

Za zhotovitele:

Jméno: p. Petr Kudělka

Datum: 30.06.2021

Podpis a otisk razítka:

IMOS IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

závod Brno - VHS a DS 14

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201905001

Stavba: Předslav - Odkanalizování a ČOV

Město: Předslav

Objednatel: Obec Předslav

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Datum: 30.06.2021

Projektant: Vodohospodářský podnik, a.s.

Zpracovatel: Vodohospodářský podnik, a.s.

Kód	Stavební objekty	Cena dle SOD bez DPH	Od zahájení do začátku sled. období	06/2021	Celkem vč. sledovaného období	Zůstatek k účtování	Plnění vč. sled. období
Náklady stavby celkem							
SO 02 a1	ČOV	4 862 663,69	0,00	539 067,70	539 067,70	4 323 595,99	11,09%
SO 02 a2	Vzduchotechnika	76 700,00	0,00	0,00	0,00	76 700,00	0,00%
SO 02 b	Spojovací potrubí	139 599,93	0,00	0,00	0,00	139 599,93	0,00%
SO 02 c	Terénní a sadové úpravy	82 119,64	0,00	0,00	0,00	82 119,64	0,00%
SO 02 d	Vodovodní přípojka	150 854,13	0,00	0,00	0,00	150 854,13	0,00%
SO 02 e	Oplocení	77 979,14	0,00	0,00	0,00	77 979,14	0,00%
SO 02 f	Přijezdová komunikace	1 111 459,67	0,00	0,00	0,00	1 111 459,67	0,00%
SO 02 g	Elektropřípojka NN + stavební elektroinstalace ČOV	286 743,00	0,00	0,00	0,00	286 743,00	0,00%
PS 01	ČOV		0,00				
DPS 01.1	Strojní část	5 791 112,60	0,00	0,00	0,00	5 791 112,60	0,00%
DPS 01.2	Elektromotorická část, ASŘTP, přenos informací	2 898 945,00	0,00	0,00	0,00	2 898 945,00	0,00%
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	452 700,00	0,00	56 350,00	56 350,00	396 350,00	12,45%
Cena celkem bez DPH		15 930 876,80	0,00	595 417,70	595 417,70	15 335 459,10	3,74%

Za objednatele:

Jméno: Bc. Miloš Kreuzer
Datum: 30.06.2021

Za TDS:

Jméno: Ing. Drahoš Koura
Datum: 30.06.2021

Za zhotovitele:

Jméno: p. Petr Kudělka
Datum: 30.06.2021



Podpis a otisk razítka:

ADESTIK
Vřhavel 9/3
339 01 Klatovy
DIČ: CZ25247063

Podpis a otisk razítka:

Podpis a otisk razítka:

IMOS IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

závod Brno - VHS a DS

14