

Faktura / Daňový doklad**Číslo: 4719210172****IMOS Brno, a.s.**

Olomoucká 704/174 Černovice

627 00 BRNO-SLATINA

IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, Oddíl B, vložka 2211

Org. jed.: 0773

Náz. Org. jed.: 0773 Stavbyvedoucí

Zakázka: 201905001

Název zak.: Předslav

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 63706641/0100

IBAN: CZ6601000000000063706641

BIC: KOMBCZPPXXX

Var. symbol: 4719210172

Odběratel:

Obec Předslav**Předslav 124****KLATOVY****339 01**

IČO: 00256021

DIČ: CZ00256021

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 08.07.2021
Datum uskut.zdan.plnění: 30.06.2021
Datum splatnosti: 07.08.2021

Na základě SOD 201905001/0562/19/VHS a DS ze dne 29.01.2020, zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací předkládáme fakturu na akci s názvem "Předslav - odkanalizování"

Registrační číslo: 1190400271.

Název projektu: Předslav - odkanalizování

Platební podmínky se řídí ujednáním v SOD.

práce dle SoD za červen 2021

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	práce dle SoD za červen 2021	1,000		2 255 663,69		2 255 663,69	21,00	0,00	2 255 663,69
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						2 255 663,69	21,00	0,00	2 255 663,69
Celkem DPH						2 255 663,69		0,00	2 255 663,69
Částka k úhradě								2 255 663,69 CZK	

Předmětem fakturace je zdanitelné plnění zařazené do kódů 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA. Daň odvede zákazník.

Vystavil: Malíková Hana



IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174, 627 00 Brno

ekonomický úsek

8

razítko/podpis

Shullas' C
17.7.21
ADESTIK
Vrhavěč 99
339 01 Klatovy
DIČ: CZ25247069

**OBEC
PŘEDSLAV**

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL č. 5

k soupisu provedených prací

Sledované období: 01.06 - 30.06.2021

Zhotovitel: IMOS Brno a.s.
IČO: 25322257
Název a sídlo: IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno-Černovice
Smlouva o dílo zhotovitele č.: 201905001

Objednatel: Obec Předslav
IČO: 00256021
Název a sídlo: Obec Předslav, Předslav 53, 339 01 Klatovy
Číslo projektu objednatele: 1190400271 "Předslav - odkanalizování"

Odsouhlasené údaje

Rozpočtové náklady fakturačního celku

Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Vs sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
Stavební práce - dokončené měrné jednotky bez DPH					
Plnění <u>nepodléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>snížená</u> sazba DPH					
Plnění <u>nepodléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>základní</u> sazba DPH					
DPH - snížená sazba					
DPH - základní sazba					
Plnění <u>podléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>snížená</u> sazba DPH					
Plnění <u>podléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>SOD</u>	39 191 760,20	3 998 998,13	2 255 663,69	6 254 661,82	32 937 098,38
Celkem	39 191 760,20	3 998 998,13	2 255 663,69	6 254 661,82	32 937 098,38

Tento zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše dohodnutých měsíčních plateb a nete je považovat za doklad o předání a převzetí prací.

Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací na díle nedochází k nelegální práci ve smyslu § 5 zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění (zákon o zaměstnanosti).

Za objednatele:
Jméno: Bc. Miloš Kreuzer
Datum: 30.06.2021
Podpis a otisk razítka

OBEC
PŘEDSLAV

Za TDS:
Jméno: Ing. Drahoš Koura
Datum: 30.06.2021
Podpis a otisk razítka

ADESTIK
Vřhavač 99
339 01 Klatovy
DIČ: CZ25247069

Za zhotovitele:
Jméno: p. Petr Kudělka
Datum: 30.06.2021
Podpis a otisk razítka

IMOS IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
závod Brno - VHS a DS 14

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201905001

Stavba: Předslav odfkanalizování a ČOV

Místo: Předslav

Objednatel: Obec Předslav

Zhotovitel: IMOS Brno a.s.

Datum: 30.06.2021

Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.

Stavební objekty	Cena dle SOD bez DPH	Od zahájení do začátku sled. období	06/2021	Celkem vč. sledovaného období	Zůstatek k účtování	Plnění vč. sled. období
SO 01.1 Stoka A	6 653 055,54	1 698 093,91	1 616 404,45	3 314 498,36	3 338 557,18	49,82%
SO 01.2 Stoka A1	1 831 467,31	1 114 129,88	0,00	1 114 129,88	717 337,43	60,83%
SO 01.3 Stoka A2	641 199,50	386 973,46	0,00	386 973,46	254 226,04	60,35%
SO 01.4 Stoka A3	3 129 511,17	119 808,40	580 784,24	700 592,64	2 428 918,53	22,39%
SO 01.5 Stoka A4	1 145 507,37	487 704,98	0,00	487 704,98	657 802,39	42,58%
SO 01.6 Stoka B	8 401 220,37	0,00	0,00	0,00	8 401 220,37	0,00%
SO 01.7 Stoka B1	9 723 520,86	0,00	0,00	0,00	9 723 520,86	0,00%
SO 01.8 Stoka B1-1	811 863,79	0,00	0,00	0,00	811 863,79	0,00%
SO 01.9 Stoka B2	3 008 450,96	0,00	0,00	0,00	3 008 450,96	0,00%
SO 01.10 Stoka B2-1	1 627 821,67	0,00	0,00	0,00	1 627 821,67	0,00%
SO 01.11 Stoka B3	809 141,66	0,00	0,00	0,00	809 141,66	0,00%
VRN 00 ON a VN	1 409 000,00	192 287,50	58 475,00	250 762,50	1 158 237,50	17,80%
CENA CELKEM bez DPH	39 191 760,20	3 998 998,13	2 255 663,69	6 254 661,82	32 937 098,38	15,96%

ZA OBJEDNATELE:

Jméno: Bc. Mikolaj Kreuzer
Datum: 30.06.2021

ZA TDS:

Jméno: Ing. Drahošlav Koura
Datum: 30.06.2021

ZA ZHOTOVITELE:

Jméno: p. Petr Kudělka
Datum: 30.06.2021

Podpis a otisk razítka: **OBEC PŘEDSLAV**
Podpis a otisk razítka: **ADESTIK**
Podpis a otisk razítka: **VRHAVEČ 99**
Podpis a otisk razítka: **339 01 Kletovky**
Podpis a otisk razítka: **DIG: CZ25247069**

IMOS IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
závod Brno - VHS a DS 14