

Faktura / Daňový doklad

Číslo: 4719210238



IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174 Černovice

627 00 BRNO-SLATINA

IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, Oddíl B, vložka 2211

Org. jed.: 0773

Náz. Org. jed.: 0773 Stavbyvedoucí

Zakázka: 201905001

Název zak.: Předslav

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 63706641/0100

IBAN: CZ6601000000000063706641

BIC: KOMBCZPPXXX

Var. symbol: 4719210238

Odběratel:

Obec Předslav

Předslav 124
KLATOVY
339 01

IČO: 00256021

DIČ: CZ00256021

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 05.08.2021
Datum uskut.zdan.plnění: 31.07.2021
Datum splatnosti: 04.09.2021

Na základě SOD 201905001/0562/19/VHS a DS ze dne 29.01.2020, zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací předkládáme fakturu na akci s názvem "Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod"

Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007265.

Název projektu: Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod

Platební podmínky se řídí ujednáním v SOD.

práce dle SoD za červenec 2021

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	práce dle SoD za červenec 2021	1,000		614 921,04		614 921,04	21,00	0,00	614 921,04
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						614 921,04	21,00	0,00	614 921,04
Celkem DPH						614 921,04		0,00	614 921,04
Částka k úhradě									614 921,04 CZK

Předmětem fakturace je zdanitelné plnění zařazené do kódů 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA. Daň odvede zákazník.

Vystavil: Malíková Hana



IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174 627 00 Brno

Ekonomický úsek

razítko/podpis

OBEC
PŘEDSLAVStuklon 5.8.21
ADESTIK
Vrhač 93
339 01 Klatovy

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL č.2

k soupisu provedených prací

Sledované období: 01.07 - 31.07.2021

Zhotovitel: IMOS Brno a.s.
IČO: 25322257
Název a sídlo: IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno-Černovice
Smlouva o dílo zhotovitele č.: 201905001_0562_19_VHSaDS

Objednatel: Obec Předslav
IČO: 00256021
Název a sídlo: Obec Předslav, Předslav 53, 339 01 Klatovy
Smlouva o dílo objednatele č.: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007265 "Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod"

Odsouhlasené údaje

Rozpočtové náklady fakturačního celku

Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
Stavební práce - dokončené měrné jednotky bez DPH					
Plnění <u>nepodléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>snížená</u> sazba DPH					
Plnění <u>nepodléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>základní</u> sazba DPH					
DPH - snížená sazba					
DPH - základní sazba					
Plnění <u>podléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>snížená</u> sazba DPH					
Plnění <u>podléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>SOD</u>	15 930 876,80	595 417,70	614 921,04	1 210 338,74	14 720 538,06
Celkem	15 930 876,80	595 417,70	614 921,04	1 210 338,74	14 720 538,06

Tento zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše dohodnutých měsíčních plateb a netze jej považovat za doklad o předání a převzetí prací.

Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací na díle nedochází k nelegální práci ve smyslu § 5 zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění (zákon o zaměstnanosti).

Za objednatele:

Jméno: Bc. Miloš Kreuzer

Datum: 31.07.2021

Podpis a otisk razítka:

**OBEC
PŘEDSLAV**

Za TDS:

Jméno: Ing. Drahoš Koura

Datum: 31.07.2021

Podpis a otisk razítka:

ADESTIK
 Vrtavač 99
 339 01 Klatovy
 DIČ: CZ25247009

Za zhotovitele:

Jméno: p. Petr Kudělka

Datum: 31.07.2021

Podpis a otisk razítka:

IMOS IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

závod Brno - VHS a DS 14

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201905001

Stavba: Předslav - Odkanalizování a ČOV

Město:

Předslav

Obec:

Obec Předslav

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.

31.07.2021

Vodohospodářský podnik, a.s.

Vodohospodářský podnik, a.s.

Číslo zakázky:

Vodohospodářský podnik, a.s.

Kód	Stavební objekty	Cena dle SOD bez DPH	Od zahájení do začátku sled. období	06/2021	07/2021	Celkem vř. sledovaného období	Zůstatek k účtování	Průběh vř. sled. období
-----	------------------	----------------------	-------------------------------------	---------	---------	-------------------------------	---------------------	-------------------------

Náklady stavby celkem								
SO 02 a1	ČOV	4 882 663,99	539 067,70	539 067,70	603 321,04	1 142 388,74	3 720 274,95	23,49%
SO 02 a2	Vzduchotechnika	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 700,00	0,00%
SO 02 b	Společací potrubí	139 599,93	0,00	0,00	0,00	0,00	139 599,93	0,00%
SO 02 c	Terenní a sádkové úpravy	82 119,64	0,00	0,00	0,00	0,00	82 119,64	0,00%
SO 02 d	Vodovodní přípojka	150 854,13	0,00	0,00	0,00	0,00	150 854,13	0,00%
SO 02 e	Oplocení	77 979,14	0,00	0,00	0,00	0,00	77 979,14	0,00%
SO 02 f	Příjezdová komunikace	1 111 459,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 459,67	0,00%
SO 02 g	Elektropřípojka NN + stavební elektroinstalace ČOV	286 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 743,00	0,00%
PS 01	ČOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DP 01 a	Strojní část	5 791 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 112,60	0,00%
DP 01 b	Elektronizované části, ASŘTP, přesnos informací	2 899 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 945,00	0,00%
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	452 700,00	56 350,00	56 350,00	11 600,00	67 950,00	384 750,00	15,01%
Cena celkem bez DPH		15 590 875,69	595 417,70	595 417,70	614 921,04	1 210 338,74	14 720 538,06	7,60%

Za objednatele:
Jméno: Bc. Miloš Kreuzer
Datum: 31.07.2021

Za TDS:
Jméno: Ing. Drahošlav Koura
Datum: 31.07.2021

Za zhotovitele:
Jméno: P. Petr Kudělka
Datum: 31.07.2021

Podpis a oteisk razítka:

OBEC
PŘEDSLAV

Podpis a oteisk razítka:

Podpis a oteisk razítka:

IMOS IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
závod Brno - VHS a DS [14]

ADESTIK
VÝKRES 99
339 01 KÚROVY
DÍČ CZ3247009