

**Faktura / Daňový doklad**

**Číslo: 4719210438**



**IMOS Brno, a.s.**  
 Olomoucká 704/174 Černovice  
 627 00 BRNO-SLATINA  
 IČO: 25322257 DIČ: CZ25322257

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, Oddíl B, vložka 2211

Org. jed.: 0773  
 Náz. Org. jed.: 0773 Stavbyvedoucí  
 Zakázka: 201905001  
 Název zak.: Předslav

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.  
 Číslo účtu: 63706641/0100  
 IBAN: CZ6601000000000063706641  
 BIC: KOMBCZPPXXX  
 Var. symbol: 4719210438

Odběratel:

**Obec Předslav**

**Předslav 124  
 KLATOVY  
 339 01**

IČO: 00256021

DIČ: CZ00256021

Způsob platby: Příkaz k úhradě  
 Datum vystavení: 05.11.2021  
 Datum uskut.zdan.plnění: 31.10.2021  
 Datum splatnosti: 05.12.2021

Na základě SOD 201905001/0562/19/VHS a DS ze dne 29.01.2020, zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací předkládáme fakturu **na akci s názvem "Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod"**

Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007265.

Název projektu: Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod

Platební podmínky se řídí ujednáním v SOD.

práce dle SoD za říjen 2021

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	DPH		Částka	
						Základ	Sazba		
1	práce dle SoD za říjen 2021	1,000		326 533,97		326 533,97	21,00	0,00	326 533,97
Rekapitulace DPH					Základ daně	Sazba daně		Daň	Částka
					326 533,97	21,00		0,00	326 533,97
<b>Celkem DPH</b>					<b>326 533,97</b>			<b>0,00</b>	<b>326 533,97</b>
<b>Částka k úhradě</b>								<b>326 533,97</b>	<b>CZK</b>

Předmětem fakturace je zdanitelné plnění zařazené do kódů 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA. Daň odvede zákazník.

Vystavil: Malíková Hana

IMOS Brno, a.s.  
 Olomoucká 174, 627 00 Brno  
 ekonomický úsek

razítko/podpis

**OBEC  
 PŘEDSLAV**

ADESTIN  
 9.11.21

## ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL č. 5

k soupisu provedených prací

Sledované období: 01.10.21 - 31.10.2021

Zhotovitel:	IMOS Brno a.s.
IČO:	25322357
Název a sídlo:	IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno-Čermovice
Smlouva o dílo zhotovitele č.:	201905001_0562_19_VHSaDS

Objednatel:	Obec Přebyslav
IČO:	00256021
Název a sídlo:	Obec Přebyslav, Přebyslav 53, 339 01 Klatovy
Smlouva o dílo objednatele č.:	CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007265 "Přebyslav - odkanalizování a čištění odpadních vod"

### Odsouhlasené údaje

Rozpočtové náklady fakturačního celku					
Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Vz sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
Stavební práce - dokončené měrné jednotky bez DPH					
Plnění nepodléhající přenesené daňové povinnosti - snížená sazba DPH					
Plnění nepodléhající přenesené daňové povinnosti - základní sazba DPH					
DPH - snížená sazba					
DPH - základní sazba					
Plnění podléhající přenesené daňové povinnosti - snížená sazba DPH					
Plnění podléhající přenesené daňové povinnosti - SOD	15 930 878,80	3 411 605,32	326 533,97	3 738 139,29	12 192 737,51
<b>Celkem</b>	<b>15 930 878,80</b>	<b>3 411 605,32</b>	<b>326 533,97</b>	<b>3 738 139,29</b>	<b>12 192 737,51</b>

Tento zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše dohodnutých měsíčních plateb a nelze jej považovat za doklad o předání a převzetí prací

Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací na díle neuložází k nelegální práci ve smyslu § 5 zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění (zákon o zaměstnanosti)

Za objednatele:

Jméno: Bc. Miloslav Kreuzer

Datum: 31.10.2021

Podpis a otisk razítka:



Za TDS:

Jméno: Ing. Drahošlav Koura

Datum: 31.10.2021

Podpis a otisk razítka:

Za zhotovitele:

Jméno: p. Petr Kudálka

Datum: 31.10.2021

Podpis a otisk razítka:

**IMOS** IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

závod Brno - VHS a DS 14

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUHRNŮ PRACÍ

Kód: 201905001

Stavba: Předslav - Odkanalizování a ČOV

Místo: Předslav

Objednatel: Obec Předslav

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Datum: 31.10.2021

Projektant: Vodohospodářský podnik, a.s.

Zpracovatel: Vodohospodářský podnik, a.s.

Kód	Stavební objekty	Cena dle SOD bez DPH	Od zahájení do začátku sled. období	10/2021	Celkem vč. sledovaného období	Zůstatek k účtování	Pinění vč. sled. období
<b>Náklady stavby celkem</b>							
SO.02.a1	SO.02.a1 ČOV	4 862 663,69	3 320 455,32	3 14 933,97	3 635 389,29	1 227 274,40	74,75%
SO.02.a2	Vzduchotechnika	76 700,00	0,00	0,00	0,00	76 700,00	0,00%
SO.02.b	Spojovací potrubí	139 599,93	0,00	0,00	0,00	139 599,93	0,00%
SO.02.c	Terénní a sadové úpravy	82 119,64	0,00	0,00	0,00	82 119,64	0,00%
SO.02.d	Vodovodní přípojka	150 854,13	0,00	0,00	0,00	150 854,13	0,00%
SO.02.e	Oplacení	77 979,14	0,00	0,00	0,00	77 979,14	0,00%
SO.02.f	Příjezdová komunikace	1 111 459,67	0,00	0,00	0,00	1 111 459,67	0,00%
SO.02.g	Elektropřípojka MN + stavební elektroinstalace ČOV	286 743,00	0,00	0,00	0,00	286 743,00	0,00%
PS.01	ČOV						
DPS.01.1	Strojní část	5 791 112,60	0,00	0,00	0,00	5 791 112,60	0,00%
DPS.01.2	Elektromotorická část, ASŘTP, přenos informací	2 898 945,00	0,00	0,00	0,00	2 898 945,00	0,00%
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	452 700,00	91 150,00	11 600,00	102 750,00	349 950,00	22,70%
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>15 950 876,80</b>	<b>3 411 605,32</b>	<b>326 533,97</b>	<b>3 738 139,29</b>	<b>12 192 737,51</b>	<b>23,46%</b>

Za objednatele:

Jméno: Bc. Milošlav Kreuzer

Datum: 31.10.2021

Za TDS:

Jméno: Ing. Drahošlav Kaura

Datum: 31.10.2021

Za zhotovitele:

Jméno: p. Petr Kudělka

Datum: 31.10.2021

OBEC  
PŘEDSLAV

Podpis a otisk razítka :

Podpis a otisk razítka :

Podpis a otisk razítka :

**IMOS** IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

závod Brno - VHS a DS

14