

## Faktura / Daňový doklad

Číslo: 4719210437



IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174 Černovice

627 00 BRNO-SLATINA

IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, Oddíl B, vložka 2211

Org. jed.: 0773

Náz. Org. jed.: 0773 Stavbyvedoucí

Zakázka: 201905001

Název zak.: Předslav

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.  
 Číslo účtu: 63706641/0100  
 IBAN: CZ660100000000063706641  
 BIC: KOMBCZPPXXX  
 Var. symbol: 4719210437

Odběratel:

Obec Předslav

Předslav 124  
 KLATOVY  
 339 01

IČO: 00256021

DIČ: CZ00256021

Způsob platby: Příkaz k úhradě  
 Datum vystavení: 05.11.2021  
 Datum uskut.zdan.plnění: 31.10.2021  
 Datum splatnosti: 05.12.2021

Na základě SOD 201905001/0562/19/VHS a DS ze dne 29.01.2020, zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací předkládáme fakturu **na akci s názvem "Předslav - odkanalizování"**

Registrační číslo: 1190400271.

Název projektu: Předslav - odkanalizování

Platební podmínky se řídí ujednáním v SOD.

práce dle SoD za říjen 2021

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	práce dle SoD za říjen 2021	1,000		1 504 446,99		1 504 446,99	21,00	0,00	1 504 446,99
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						1 504 446,99	21,00	0,00	1 504 446,99
Celkem DPH						1 504 446,99		0,00	1 504 446,99
Částka k úhradě								1 504 446,99 CZK	

Předmětem fakturace je zdanitelné plnění zařazené do kódů 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA. Daň odvede zákazník.

Vystavil: Malíková Hana

OBEC  
PŘEDSLAV



IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174, 627 00 Brno

ekonomický úsek

8

razítko/podpis

Sukla  
 9.11.21  
 ADESTIK  
 Olomoucká 174, 627 00 Brno  
 ekonomický úsek  
 DIČ: CZ25322257

## ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL č. 10

k soupisu provedených prací

Sledované období: 01.10.-31.10.2021

<b>Zhotovitel:</b>	<b>IMOS Brno a.s.</b>
ICO:	26322257
Název a sídlo:	<b>IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno-Čermácha</b>
Smlouva a číslo zhotovitele č.:	<b>201905001</b>
<b>Objednatel:</b>	<b>Obec Předslav</b>
ICO:	00275021
Název a sídlo:	<b>Obec Předslav, Předslav 53, 535 01 Klatovy</b>
Číslo projektu objednatel:	<b>1190400271 "Předslav - odkanalizování"</b>

**Odsouhlasené údaje**

Rožpočtové náklady fakturačního celku					
Název	Rožpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
Stavební práce - dokončené měrné jednotky bez DPH					
Plnění nepodléhající přenesené daňové povinnosti - snížená sazba DPH					
Plnění nepodléhající přenesené daňové povinnosti - základní sazba DPH					
DPH - snížená sazba					
DPH - základní sazba					
Plnění podléhající přenesené daňové povinnosti - snížená sazba DPH					
Plnění podléhající přenesené daňové povinnosti - SOD	39 191 760,20	14 900 601,62	1 504 446,99	16 405 048,61	22 786 711,59
<b>Celkem</b>	<b>39 191 760,20</b>	<b>14 900 601,62</b>	<b>1 504 446,99</b>	<b>16 405 048,61</b>	<b>22 786 711,59</b>

Tento zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše dohodnutých měsíčních plateb a nelze jej považovat za doklad o předání a převzetí prací.

Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací na díle nedochází k nelegální práci ve smyslu § 9 zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění (zákon o zaměstnanosti).

**Za objednatele:**  
 Jméno: Bc. Miloš Kreuzer  
 Datum: 31.10.2021  
 Podpis a otisk razítka



**Za TDS:**  
 Jméno: Ing. Drahošlav Koura  
 Datum: 31.10.2021  
 Podpis a otisk razítka

*(Handwritten signature and stamp)*

**Za zhotovitele:**  
 Jméno: p. Petr Kudělka  
 Datum: 31.10.2021  
 Podpis a otisk razítka

*(Handwritten signature)*

**IMOS** IMOS Brno, a.s.  
 Olomoucká 704/174, 627 00 Brno  
 závod Brno - VHS a DS 14

# REKAPITULACE STAVBY

201905001

Stavba: "Předslav - odkanalizování"

Předslav

Obec Předslav

IMOS Brno a.s.

31.10.2021

Vodohospodářský podnik a.s.

Stavební objekty	Cena dle SOD bez DPH	Od zahájení do začátku sled. období	10/2021	Celkem vč. sledovaného období	Zůstatek k účtování	Plnění vč. sled. období
SO 01.1 Stoka A	6 653 055,54	3 661 643,17	119 117,50	3 780 760,67	2 872 294,87	56,83%
SO 01.2 Stoka A1	1 831 467,31	1 230 657,38	0,00	1 230 657,38	600 809,93	67,20%
SO 01.3 Stoka A2	641 199,50	383 283,46	0,00	383 283,46	257 916,04	59,78%
SO 01.4 Stoka A3	3 129 511,17	719 102,44	0,00	719 102,44	2 410 408,73	22,98%
SO 01.5 Stoka A4	1 145 507,37	487 704,98	0,00	487 704,98	657 802,39	42,58%
SO 01.6 Stoka B	8 401 220,37	4 425 208,62	607 149,38	5 032 358,00	3 368 862,37	59,90%
SO 01.7 Stoka B1	9 723 520,86	3 104 454,48	695 675,60	3 800 130,08	5 923 390,78	39,98%
SO 01.8 Stoka B1-1	811 863,79	440 259,59	16 254,51	456 514,10	355 349,69	56,23%
SO 01.9 Stoka B2	3 008 450,96	0,00	0,00	0,00	3 008 450,96	0,00%
SO 01.10 Stoka B2-1	1 627 821,87	0,00	0,00	0,00	1 627 821,87	0,00%
SO 01.11 Stoka B3	809 141,66	0,00	0,00	0,00	809 141,66	0,00%
VRN 00 ON a VN	1 409 000,00	448 287,50	66 250,00	514 537,50	894 462,50	36,52%
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>	<b>39 191 760,20</b>	<b>14 900 601,62</b>	<b>1 504 446,99</b>	<b>16 405 048,61</b>	<b>22 786 711,59</b>	<b>41,86%</b>

## ZA OBJEDNATELE:

Jméno: Bc. Miroslav Kreuzer  
Datum: 31.10.2021

Podpis a otisk razítka



## ZA TDS:

Jméno: Ing. Drahošlav Koura  
Datum: 31.10.2021

Podpis a otisk razítka

## ZA ZHOTOVITELE:

Jméno: p. Petr Kudělka  
Datum: 31.10.2021

Podpis a otisk razítka

**IMOS** IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

závod Brno - VHS a DS

14