

Faktura / Daňový doklad

Číslo: 4719210782



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174 Černovice
627 00 BRNO-SLATINA
IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, Oddíl B, vložka 2211

Org. jed.: 0773
Náz. Org. jed.: 0773 Stavbyvedoucí
Zakázka: 201905001
Název zak.: Předslav

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 63706641/0100
IBAN: CZ6601000000000063706641
BIC: KOMBCZPPXXX
Var. symbol: 4719210782

Odběratel:

Obec Předslav

Předslav 124
KLATOVY
339 01

IČO: 00256021

DIČ: CZ00256021

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 12.04.2022
Datum uskut.zdan.plnění: 31.03.2022
Datum splatnosti: 12.05.2022

Na základě SOD 201905001/0562/19/VHS a DS ze dne 29.01.2020, zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací předkládáme fakturu **na akci s názvem "Předslav - odkanalizování"**

Registrační číslo: 1190400271.

Název projektu: Předslav - odkanalizování

Platební podmínky se řídí ujednáním v SOD.

práce dle SoD za březen 2022

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	práce dle SoD za březen 2022	1,000		2 230 769,16		2 230 769,16	21,00	0,00	2 230 769,16
Rekapitulace DPH					Základ daně	Sazba daně		Daň	Částka
					2 230 769,16	21,00		0,00	2 230 769,16
Celkem DPH					2 230 769,16			0,00	2 230 769,16
Částka k úhradě								2 230 769,16 CZK	

Předmětem fakturace je zdanitelné plnění zařazené do kódů 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA. Daň odvede zákazník.

Vystavil: Malíková Hana



Handwritten signature: Hana Malíková

ADESTIK s.r.o.
Vrhavěč 99
339 01 Klatovy
DIČ: CZ25247069



IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174, 627 00 Brno
ekonomický úsek

8

razítko/podpis

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL č. 15
k soupisu provedených prací

Sledované období: 01.03 - 31.03.2022

Zhotovitel: IMOS Brno a.s.
IČO: 25322257
Název a sídlo: IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno-Černovice
Smlouva o dílo zhotovitele č.: 201905001

Objednatel: Obec Předslav
IČO: 00256021
Název a sídlo: Obec Předslav, Předslav 53, 339 01 Klatovy
Číslo projektu objednatele: 1190400271 "Předslav - odkanalizování"

Odsouhlasené údaje

Rozpočtové náklady fakturačního celku					
Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
Stavební práce - dokončené měrné jednotky bez DPH					
Plnění <u>nepodléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>snížená</u> sazba DPH					
Plnění <u>nepodléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>základní</u> sazba DPH					
DPH - snížená sazba					
DPH - základní sazba					
Plnění <u>podléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>snížená</u> sazba DPH					
Plnění <u>podléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>SOD</u>	39 191 760,20	21 848 246,22	2 230 769,16	24 079 015,38	15 112 744,82
Celkem	39 191 760,20	21 848 246,22	2 230 769,16	24 079 015,38	15 112 744,82

Tento zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše dohodnutých měsíčních plateb a nelze jej považovat za doklad o předání a převzetí prací.

Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací na díle nedochází k nelegální práci ve smyslu § 5 zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění (zákon o zaměstnanosti).

Za objednatele:
Jméno: Bc. Miloslav Kreuzer
Datum: 31.03.2022
Podpis a otisk razítka:



Za TDS:
Jméno: Ing. Drahošlav Koura
Datum: 31.03.2022
Podpis a otisk razítka:



Za zhotovitele:
Jméno: p. Petr Kudělka
Datum: 31.03.2022
Podpis a otisk razítka:

IMOS IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
závod Brno - VHS a DS 14

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201905001

Stavba: "Předslav - odkanalizování"

Místo: Předslav

Objednatel: Obec Předslav

Zhotovitel: IMOS Brno a.s.

Datum: 31.03.2022

Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.

Stavební objekty	Cena dle SOD bez DPH	Od zahájení do začátku sled. období	03/2022	Celkem vč. sledovaného období	Zůstatek k účtování	Plnění vč. sled. období
SO 01.1 Stoka A	6 653 055,54	4 320 940,82	170 884,66	4 491 825,48	2 161 230,06	67,52%
SO 01.2 Stoka A1	1 831 467,31	1 230 657,38	178 448,58	1 409 105,96	422 361,35	76,94%
SO 01.3 Stoka A2	641 199,50	383 283,46	100 938,33	484 221,79	156 977,71	75,52%
SO 01.4 Stoka A3	3 129 511,17	719 102,44	264 339,14	983 441,58	2 146 069,59	31,42%
SO 01.5 Stoka A4	1 145 507,37	793 917,20	0,00	793 917,20	351 590,17	69,31%
SO 01.6 Stoka B	8 401 220,37	5 608 749,84	482 864,72	6 091 614,56	2 309 605,81	72,51%
SO 01.7 Stoka B1	9 723 520,86	3 800 130,08	914 766,30	4 714 896,38	5 008 624,48	48,49%
SO 01.8 Stoka B1-1	811 863,79	456 514,10	0,00	456 514,10	355 349,69	56,23%
SO 01.9 Stoka B2	3 008 450,96	2 154 528,25	0,00	2 154 528,25	853 922,71	71,62%
SO 01.10 Stoka B2-1	1 627 821,67	1 130 498,48	53 877,43	1 184 375,91	443 445,76	72,76%
SO 01.11 Stoka B3	809 141,66	471 386,67	0,00	471 386,67	337 754,99	58,26%
VRN 00 ON a VN	1 409 000,00	778 537,50	64 650,00	843 187,50	565 812,50	59,84%
CENA CELKEM bez DPH	39 191 760,20	21 848 246,22	2 230 769,16	24 079 015,38	15 112 744,82	61,44%

OBEC
PŘEDSLAV

ZA OBJEDNATELE:


Jméno: Bc. Miloslav Kreuzer
Datum: 31.03.2022

ZA TDS:

Jméno: Ing. Drahošlav Koura
Datum: 31.03.2022

ZA ZHOTOVITELE:

Jméno: p. Petr Kudělka
Datum: 31.03.2022

Podpis a otisk razítka :

ADESTIK
 Vítězslav 99
 339 01 Klášter
 DIČ: CZ25247059

IMOS IMOS Brno, a.s.

Podpis a otisk razítka :

 Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

závod Brno - VHS a DS 14