



IMOS Brno, a.s.  
Olomoucká 704/174 Černovice  
627 00 BRNO-SLATINA  
IČO: 25322257 DIČ: CZ25322257

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, Oddíl B, vložka 2211

Org. jed.: 0773  
Náz. Org. jed.: 0773 Stavbyvedoucí  
Zakázka: 201905001  
Název zak.: Předslav

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 63706641/0100  
IBAN: CZ6601000000000063706641  
BIC: KOMBCZPPXXX  
Var. symbol: 4719220094

Odběratel:

Obec Předslav

Předslav 124  
KLATOVY  
339 01

IČO: 00256021

DIČ: CZ00256021

Způsob platby: Příkaz k úhradě  
Datum vystavení: 11.05.2022  
Datum skut.zdan.plnění: 30.04.2022  
Datum splatnosti: 10.06.2022

Na základě SOD 201905001/0562/19/VHS a DS ze dne 29.01.2020, zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací předkládáme fakturu **na akci s názvem "Předslav - odkanalizování"**

Registrační číslo: 1190400271.

Název projektu: Předslav - odkanalizování

Platební podmínky se řídí ujednáním v SOD.

práce dle SoD za duben 2022

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	práce dle SoD za duben 2022	1,000		2 709 175,92		2 709 175,92	21,00	0,00	2 709 175,92
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						2 709 175,92	21,00	0,00	2 709 175,92
Celkem DPH						2 709 175,92		0,00	2 709 175,92
<b>Částka k úhradě</b>								<b>2 709 175,92</b>	<b>CZK</b>

Předmětem fakturace je zdanitelné plnění zařazené do kódů 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA. Daň odvede zákazník.

Vystavil: Malíková Hana



IMOS Brno, a.s.  
Olomoucká 174, 627 00 Brno  
ekonomický úsek

razítko/podpis

ADESTIK a.s.  
Vrhavěč 99  
339 01 Klatovy  
DIČ: CZ25247069

## ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL č. 16

k soupisu provedených prací

**Sledované období:** 01.04 - 30.04.2022

<b>Zhotovitel:</b>	<b>IMOS Brno a.s.</b>
IČO:	25322257
Název a sídlo:	IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno-Černovice
Smlouva o dílo zhotovitele č.:	201905001

<b>Objednatel:</b>	<b>Obec Předslav</b>
IČO:	00256021
Název a sídlo:	Obec Předslav, Předslav 53, 339 01 Klatovy
Číslo projektu objednatele:	1190400271 "Předslav - odkanalizování"

**Odsouhlasené údaje**

Rozpočtové náklady fakturačního celku					
Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
Stavební práce - dokončené měrné jednotky bez DPH					
Plnění <u>ne</u> podléhající přenesené daňové povinnosti - <u>snížená</u> sazba DPH					
Plnění <u>ne</u> podléhající přenesené daňové povinnosti - <u>základní</u> sazba DPH					
DPH - snížená sazba					
DPH - základní sazba					
Plnění <u>pod</u> léhající přenesené daňové povinnosti - <u>snížená</u> sazba DPH					
Plnění <u>pod</u> léhající přenesené daňové povinnosti - <b>SOD</b>	39 191 760,20	24 079 015,38	2 709 175,92	26 788 191,30	12 403 568,90
<b>Celkem</b>	<b>39 191 760,20</b>	<b>24 079 015,38</b>	<b>2 709 175,92</b>	<b>26 788 191,30</b>	<b>12 403 568,90</b>

Tento zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše dohodnutých měsíčních plateb a nelze jej považovat za doklad o předání a převzetí prací.

Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací na díle nedochází k nelegální práci ve smyslu § 5 zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění (zákon o zaměstnanosti).

**Za objednatele:**

Jméno: Bc. Miloslav Kreuzer  
Datum: 30.04.2022  
Podpis a otisk razítka :



**Za TDS:**

Jméno: Ing. Drahošlav Koura  
Datum: 30.04.2022  
Podpis a otisk razítka :

*Handwritten signature of Ing. Drahošlav Koura*



**Za zhotovitele:**

Jméno: p. Petr Kudělka  
Datum: 30.04.2022  
Podpis a otisk razítka :

*Handwritten signature of Petr Kudělka*

**IMOS** IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

závod-Brno - VHS a DS 14

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201905001

Stavba: "Předslav - odkanalizování"

Místo: Předslav

Objednatel: Obec Předslav

Zhotovitel: IMOS Brno a.s.

Datum: 30.04.2022

Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.

Stavební objekty	Cena dle SOD bez DPH	Od zahájení do začátku sled. období	04/2022	Celkem vč. sledovaného období	Zůstatek k účtování	Plnění vč. sled. období
SO 01.1 Stoka A	6 653 055,54	4 491 825,48	115 747,45	4 607 572,93	2 045 482,61	69,25%
SO 01.2 Stoka A1	1 831 467,31	1 409 105,96	0,00	1 409 105,96	422 361,35	76,94%
SO 01.3 Stoka A2	641 199,50	484 221,79	545,96	484 767,75	156 431,75	75,60%
SO 01.4 Stoka A3	3 129 511,17	983 441,58	391 332,80	1 374 774,38	1 754 736,79	43,93%
SO 01.5 Stoka A4	1 145 507,37	793 917,20	0,00	793 917,20	351 590,17	69,31%
SO 01.6 Stoka B	8 401 220,37	6 091 614,56	207 627,41	6 299 241,97	2 101 978,40	74,98%
SO 01.7 Stoka B1	9 723 520,86	4 714 896,38	1 678 987,39	6 393 883,77	3 329 637,09	65,76%
SO 01.8 Stoka B1-1	811 863,79	456 514,10	33 468,64	489 982,74	321 881,05	60,35%
SO 01.9 Stoka B2	3 008 450,96	2 154 528,25	117 998,57	2 272 526,82	735 924,14	75,54%
SO 01.10 Stoka B2-1	1 627 821,67	1 184 375,91	34 492,42	1 218 868,33	408 953,34	74,88%
SO 01.11 Stoka B3	809 141,66	471 386,67	64 325,28	535 711,95	273 429,71	66,21%
VRN 00 ON a VN	1 409 000,00	843 187,50	64 650,00	907 837,50	501 162,50	64,43%
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>	<b>39 191 760,20</b>	<b>24 079 015,38</b>	<b>2 709 175,92</b>	<b>26 788 191,30</b>	<b>12 403 568,90</b>	<b>68,35%</b>

## ZA OBJEDNATELE:

Jméno: Bc. Milošlav Kreuzer  
Datum: 30.04.2022

## ZA TDS:

Jméno: Ing. Drahošlav Koura  
Datum: 30.04.2022

## ZA ZHOTOVITELE:


Jméno: p. Petr Kudělka  
Datum: 30.04.2022



Podpis a otisk razítka:

Podpis a otisk razítka:

Podpis a otisk razítka:



Olomoucká 704/174, 627 00 Brno  
závod Brno - VHS a DS 14