

Faktura / Daňový doklad**Číslo: 4719210039****IMOS Brno, a.s.**Olomoucká 704/174 Černovice
627 00 BRNO-SLATINA

IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, Oddíl B, vložka 2211

Org. jed.: 0773

Náz. Org. jed.: 0773 Stavbyvedoucí

Zakázka: 201905001

Název zak.: Předslav

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 63706641/0100
IBAN: CZ660100000000063706641
BIC: KOMBCZPPXXX
Var. symbol: 4719210039

Odběratel:

Obec Předslav

Předslav 53
KLATOVY
339 01

IČO: 00256021

DIČ: CZ00256021

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 07.05.2021
Datum uskut.zdan.plnění: 30.04.2021
Datum splatnosti: 06.06.2021

Na základě SOD 201905001/0562/19/VHS a DS ze dne 29.01.2020, zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací předkládáme fakturu na akci s názvem "Předslav - odkanalizování"

Registrační číslo: 1190400271.

Název projektu: Předslav - odkanalizování

Platební podmínky se řídí ujednáním v SOD.

práce dle SoD za duben 2021

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	práce dle SoD za duben 2021	1,000		604 915,63		604 915,63	21,00	0,00	604 915,63
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						604 915,63	21,00	0,00	604 915,63
Celkem DPH						604 915,63		0,00	604 915,63
Částka k úhradě									604 915,63 CZK

Předmětem fakturace je zdanitelné plnění zařazené do kódů 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA. Daň odvede zákazník.

Vystavil: Malíková Hana



IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174, 627 00 Brno
ekonomický úsek

PŘEVZAL 11.5.2021

OBEC
PŘEDSLAV

razítko/podpis

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL Č.4

k soupisu provedených prací

Sledované období: 30.04.2021

Zhotovitel: IMOS Brno a.s.
IČO: 25322257
Název a sídlo: IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno-Černovice
Smlouva o dílo zhotovitele č.: 201905001

Objednatel: Obec Předslav
IČO: 00256021
Název a sídlo: Obec Předslav, Předslav 53, 339 01 Klatovy
Číslo projektu objednatele: 1190400271 "Předslav - odkanalizování"

Odsouhlasené údaje

Rozpočtové náklady fakturačního celku

Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
Stavební práce - dokončené měrné jednotky bez DPH					
Plnění <u>nepodléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>snížená</u> sazba DPH					
Plnění <u>nepodléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>základní</u> sazba DPH					
DPH - snížená sazba					
DPH - základní sazba					
Plnění <u>podléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>snížená</u> sazba DPH					
Plnění <u>podléhající</u> přenesené daňové povinnosti - SOD	39 191 760,20	2 959 263,38	604 915,63	3 564 179,01	35 627 581,19
Celkem	39 191 760,20	2 959 263,38	604 915,63	3 564 179,01	35 627 581,19

Tento zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše dohodnutých měsíčních plateb a nelze jej považovat za doklad o předání a převzetí prací.

Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací na díle nedochází k nelegální práci ve smyslu § 5 zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění (zákon o zaměstnanosti).

Za objednatele:

Jméno: Bc. Miroslav Kreuzer

Datum: 30.04.2021

Podpis a otisk razítka:

Za TDS:

Jméno: Ing. Drahošlav Koura

Datum: 30.04.2021

Podpis a otisk razítka:

Za zhotovitele:

Jméno: p. Petr Kudálka

Datum: 30.04.2021

Podpis a otisk razítka:závod Brno - VHS a DS **14****IMOS** IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201905001

Stavba: Předslav odkanalizování a ČOV

Místo: Předslav

Objedrate: Obec Předslav

Zhotovitel: IMOS Brno a.s.

Datum: 30.04.2021

Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.

Stavební objekty	Cena dle SOD bez DPH	Od zahájení do začátku sled. období	04/2021	Celkem vč. sledovaného období	Zůstatek k účtování	Plnění vč. sled. období
SO 01.1 Stoka A	6 653 055,54	890 472,34	492 610,85	1 383 083,19	5 269 972,35	20,79%
SO 01.2 Stoka A1	1 831 467,31	1 093 724,88	20 405,00	1 114 129,88	717 337,43	60,83%
SO 01.3 Stoka A2	641 199,50	386 973,46	0,00	386 973,46	254 226,04	60,35%
SO 01.4 Stoka A3	3 129 511,17	0,00	0,00	0,00	3 129 511,17	0,00%
SO 01.5 Stoka A4	1 145 507,37	395 805,20	91 899,78	487 704,98	657 802,39	42,58%
SO 01.6 Stoka B	8 401 220,37	0,00	0,00	0,00	8 401 220,37	0,00%
SO 01.7 Stoka B1	9 723 520,86	0,00	0,00	0,00	9 723 520,86	0,00%
SO 01.8 Stoka B1-1	811 863,79	0,00	0,00	0,00	811 863,79	0,00%
SO 01.9 Stoka B2	3 008 450,96	0,00	0,00	0,00	3 008 450,96	0,00%
SO 01.10 Stoka B2-1	1 627 821,67	0,00	0,00	0,00	1 627 821,67	0,00%
SO 01.11 Stoka B3	809 141,66	0,00	0,00	0,00	809 141,66	0,00%
VRN 00 ON a VN	1 409 000,00	192 287,50	0,00	192 287,50	1 216 712,50	13,65%
CENA CELKEM bez DPH	39 191 760,20	2 959 263,38	604 915,63	3 564 179,01	35 627 581,19	9,09%

ZA OBJEDNATELE:

Jméno: Bc. Miloslav Kreuzer
Datum: 30.04.2021

Podpis a otisk razítka :

OBEC
PŘEDSLAV

ZA TDS:

Jméno: Ing. Drahoslav Koura
Datum: 30.04.2021

Podpis a otisk razítka :

ZA ZHOTOVITELE:

Jméno: p. Petr Kudělka
Datum: 30.04.2021

Podpis a otisk razítka :

IMOS IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

závod Brno - VHS a DS

14