

Faktura / Daňový doklad

Číslo:4719220156



IMOS Brno, a.s.
 Olomoucká 704/174 Černovice
 627 00 BRNO-SLATINA
 IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, Oddíl B, vložka 2211

Org. jed.: 0773
 Náz. Org. jed.: 0773 Stavbyvedoucí
 Zakázka: 201905001
 Název zak.: Předslav

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
 Číslo účtu: 63706641/0100
 IBAN: CZ6601000000000063706641
 BIC: KOMBCZPPXXX
 Var. symbol: 4719220156

Odběratel:

Obec Předslav

Předslav 124
KLATOVY
339 01

IČO: 00256021

DIČ: CZ00256021

Způsob platby: Příkaz k úhradě
 Datum vystavení: 10.06.2022
 Datum skut.zdan.plnění: 31.05.2022
 Datum splatnosti: 10.07.2022

Na základě SOD 201905001/0562/19/VHS a DS ze dne 29.01.2020, zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací předkládáme fakturu **na akci s názvem "Předslav - odkanalizování"**

Registrační číslo: 1190400271.

Název projektu: Předslav - odkanalizování

Platební podmínky se řídí ujednáním v SOD.

práce dle SoD za květen 2022

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	DPH		Částka	
						Základ	Sazba		Daň
1	práce dle SoD za květen 2022	1,000		1 187 836,30		1 187 836,30	21,00	0,00	1 187 836,30
Rekapitulace DPH					Základ daně	Sazba daně		Daň	Částka
					1 187 836,30	21,00		0,00	1 187 836,30
Celkem DPH					1 187 836,30			0,00	1 187 836,30
Částka k úhradě								1 187 836,30	CZK

Předmětem fakturace je zdanitelné plnění zařazené do kódů 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA. Daň odvede zákazník.

Vystavil: Malíková Hana

Handwritten signatures and initials: Sullivan, Čeky, VBS

ADESTIK
 Vrhavců 99
 339 01 Klatovy
 DIČ: CZ25247069

IMOS IMOS Brno, a.s.
 Olomoucká 174, 627 00 Brno
 Ekonomický úsek

razítko/podpis

OBEC PŘEDSLAV

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL č. 17

k soupisu provedených prací

Sledované období: 01.05 - 31.05.2022

Zhotovitel:	IMOS Brno a.s.
ICO:	25322257
Název a sídlo:	IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno-Čermovice
Smlouva o dílo zhotovitele č.:	201905001

Objednatel:	Obec Předslav
ICO:	00256021
Název a sídlo:	Obec Předslav, Předslav 53, 339 01 Klatovy
Číslo projektu objednatele:	1190400271 "Předslav - odkanalizování"

Odsouhlasené údaje

Rozpočtové náklady fakturačního celku

Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
Stavební práce - dokončené měřené jednotky bez DPH					
Plnění <u>nepodléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>snižená</u> sazba DPH					
Plnění <u>nepodléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>základní</u> sazba DPH					
DPH - snížená sazba					
DPH - základní sazba					
Plnění <u>podléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>snižená</u> sazba DPH					
Plnění <u>podléhající</u> přenesené daňové povinnosti - SOD	39 191 760,20	26 788 191,30	1 187 836,30	27 976 027,60	11 215 732,60
Celkem	39 191 760,20	26 788 191,30	1 187 836,30	27 976 027,60	11 215 732,60

Tento zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše dohodnutých měsíčních plateb a nelze jej považovat za doklad o předání a převzetí prací.

Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací na díle nedochází k nelegální práci ve smyslu § 5 zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění (zákon o zaměstnanosti).

Za objednatele:
 Jméno: Bc. Miloslav Kreuzer
 Datum: 31.05.2022
 Podpis a otisk razítka:



(Handwritten signature)

Za TDS:
 Jméno: Ing. Drahošlav Koura
 Datum: 31.05.2022
 Podpis a otisk razítka:

(Handwritten signature)



Za zhotovitele:
 Jméno: p. Petr Kudělka
 Datum: 31.05.2022
 Podpis a otisk razítka:

(Handwritten signature)

IMOS IMOS Brno, a.s.
 Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
 závod Brno - VHS a DS 14

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201905001

Stavba: "Předslav - odkanalizování"

Místo: Předslav

Objednatel: Obec Předslav

Zhotovitel: IMOS Brno a.s.

Datum: 31.05.2022

Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.

Stavební objekty	Cena dle SOD bez DPH	Od zahájení do začátku sled. období	05/2022	Celkem vč. sledovaného období	Zůstatek k účtování	Plnění vč. sled. období
SO 01.1 Stoka A	6 653 055,54	4 607 572,93	100 836,44	4 708 409,37	1 944 646,17	70,77%
SO 01.2 Stoka A1	1 831 467,31	1 409 105,96	4,77	1 409 110,73	422 356,58	76,94%
SO 01.3 Stoka A2	641 199,50	484 767,75	0,00	484 767,75	156 431,75	75,60%
SO 01.4 Stoka A3	3 129 511,17	1 374 774,38	152 713,36	1 527 487,74	1 602 023,43	48,81%
SO 01.5 Stoka A4	1 145 507,37	793 917,20	10 825,14	804 742,34	340 765,03	70,25%
SO 01.6 Stoka B	8 401 220,37	6 299 241,97	171 079,69	6 470 321,66	1 930 898,71	77,02%
SO 01.7 Stoka B1	9 723 520,86	6 393 883,77	462 275,68	6 856 159,45	2 867 361,41	70,51%
SO 01.8 Stoka B1-1	811 863,79	489 982,74	58 115,91	548 098,65	263 765,14	67,51%
SO 01.9 Stoka B2	3 008 450,96	2 272 526,82	23 513,40	2 296 040,22	712 410,74	76,32%
SO 01.10 Stoka B2-1	1 627 821,67	1 218 868,33	5 871,91	1 224 740,24	403 081,43	75,24%
SO 01.11 Stoka B3	809 141,66	535 711,95	0,00	535 711,95	273 429,71	66,21%
VRN 00 ON a VN	1 409 000,00	907 837,50	202 600,00	1 110 437,50	298 562,50	78,81%
CENA CELKEM bez DPH	39 191 760,20	26 788 191,30	1 187 836,30	27 976 027,60	11 215 732,60	71,38%

ZA OBJEDNATELE:

Jméno: Bc. Miloslav Kreuzer
Datum: 31.05.2022

ZA TDS:

Jméno: Ing. Drahošlav Koura
Datum: 31.05.2022

ZA ZHOTOVITELE:


Jméno: p. Petr Kudělka
Datum: 31.05.2022



Podpis a otisk razítka:

Handwritten signature

Podpis a otisk razítka:



Podpis a otisk razítka: *Handwritten signature*
IMOS IMOS Brno, a.s.
Přemyslovská 704/174, 632 00 Brno
Závod Brno - VHS a DS