

Faktura / Daňový doklad**Číslo: 4719210120****IMOS Brno, a.s.**

Olomoucká 704/174 Černovice

627 00 BRNO-SLATINA

IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, Oddíl B, vložka 2211

Org. jed.: 0773

Náz. Org. jed.: 0773 Stavbyvedoucí

Zakázka: 201905001

Název zak.: Předslav

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 63706641/0100

IBAN: CZ6601000000000063706641

BIC: KOMBCZPPXXX

Var. symbol: 4719210120

Odběratel:

Obec Předslav**Předslav 124
KLATOVY
339 01**

IČO: 00256021

DIČ: CZ00256021

Způsob platby: Příkaz k úhradě

Datum vystavení: 09.06.2021

Datum uskut.zdan.plnění: 31.05.2021

Datum splatnosti: 09.07.2021

Na základě SOD 201905001/0562/19/VHS a DS ze dne 29.01.2020, zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací předkládáme fakturu na akci s názvem "Předslav - odkanalizování"

Registrační číslo: 1190400271.

Název projektu: Předslav - odkanalizování

Platební podmínky se řídí ujednáním v SOD.

práce dle SoD za květen 2021

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	práce dle SoD za květen 2021	1,000		434 819,12		434 819,12	21,00	0,00	434 819,12
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						434 819,12	21,00	0,00	434 819,12
Celkem DPH						434 819,12		0,00	434 819,12
Částka k úhradě								434 819,12 CZK	

Předmětem fakturace je zdanitelné plnění zařazené do kódů 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA. Daň odvede zákazník.

Vystavil: Malíková Hana



IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174, 627 00 Brno

ekonomický úsek

**OBEC
PŘEDSLAV**

razítko/podpis

ADESTIK
Vrhavě 99
339 01 Klatovy
DIČ: CZ25247363

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL Č.5

k soupisu provedených prací

Sledované období: 31.05.2021

Zhotovitel: IMOS Brno a.s.
IČO: 25322257
Název a sídlo: IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno-Černovice
Smlouva o dílo zhotovitele č.: 201905001

Objednatel: Obec Předslav
IČO: 00256021
Název a sídlo: Obec Předslav, Předslav 53, 339 01 Klatovy
Číslo projektu objednatele: 1190400271 "Předslav - odkanalizování"

Odsouhlasené údaje

Rozpočtové náklady fakturačního celku

Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
Stavební práce - dokončené měřené jednotky bez DPH					
Pinění nepodléhající přenesené daňové povinnosti - <u>snížená</u> sazba DPH					
Pinění nepodléhající přenesené daňové povinnosti - <u>základní</u> sazba DPH					
DPH - snížená sazba					
DPH - základní sazba					
Pinění podléhající přenesené daňové povinnosti - <u>snížená</u> sazba DPH					
Pinění podléhající přenesené daňové povinnosti - SOD	39 191 760,20	2 959 263,38	434 819,12	3 394 082,50	35 797 677,70
Celkem	39 191 760,20	2 959 263,38	434 819,12	3 394 082,50	35 797 677,70

Tento zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše dohodnutých měsíčních plateb a nelze jej považovat za doklad o předání a převzetí prací.

Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací na díle nedochází k nelegální práci ve smyslu § 5 zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění (zákon o zaměstnanosti).

Za objednatele:
Jméno: Bc. Miloš Krejcar
Datum: 31.05.2021
Podpis a otisk razítka:

OBEC
PŘEDSLAV

Za TDS:
Jméno: Ing. Drahoš Koura
Datum: 31.05.2021
Podpis a otisk razítka:

ADESTHO
Výhled 71
339 01 Klatovy
DIČ: C2252-7027

Za zhotovitele:
Jméno: p. Petr Kudělka
Datum: 31.05.2021
Podpis a otisk razítka:

IMOS IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
závod Brno - VHS a DS 14

REKAPITULACE STAVBY

číslo: 201905001

Stavba: Předslav odkanalizování a ČOV

Místo: Předslav

Objednatel: Obec Předslav

Projektant: IMOS Brno a.s.

Datum: 31.05.2021

Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.

Stavební objekty	Cena dle SOD bez DPH	Od zahájení do začátku sled. období	05/2021	Celkem vč. sledovaného období	Zůstatek k účtování	Plnění vč. sled. období
SO 01.1 Stoka A	6 653 055,54	890 472,34	315 010,72	1 698 093,91	4 954 961,63	25,52%
SO 01.2 Stoka A1	1 831 467,31	1 093 724,88	0,00	1 114 129,88	717 337,43	60,83%
SO 01.3 Stoka A2	641 199,50	386 973,46	0,00	386 973,46	254 226,04	60,35%
SO 01.4 Stoka A3	3 129 511,17	0,00	119 808,40	119 808,40	3 009 702,77	3,83%
SO 01.5 Stoka A4	1 145 507,37	395 805,20	0,00	487 704,98	657 802,39	42,58%
SO 01.6 Stoka B	8 401 220,37	0,00	0,00	0,00	8 401 220,37	0,00%
SO 01.7 Stoka B1	9 723 520,86	0,00	0,00	0,00	9 723 520,86	0,00%
SO 01.8 Stoka B1-1	811 863,79	0,00	0,00	0,00	811 863,79	0,00%
SO 01.9 Stoka B2	3 008 450,96	0,00	0,00	0,00	3 008 450,96	0,00%
SO 01.10 Stoka B2-1	1 627 821,67	0,00	0,00	0,00	1 627 821,67	0,00%
SO 01.11 Stoka B3	809 141,66	0,00	0,00	0,00	809 141,66	0,00%
VRN 00 ON a VN	1 409 000,00	192 287,50	0,00	192 287,50	1 216 712,50	13,65%
ENA CELKEM bez DPH	39 191 760,20	2 959 263,38	434 819,12	3 998 998,13	35 192 762,07	10,20%

A OBJEDNATELE:

Jméno: Bc. Miloslav Kreuzer
Datum: 31.05.2021

Podpis a otisk razítka:

A TDS:

Jméno: Ing. Drahošlav Koura
Datum: 31.05.2021

Podpis a otisk razítka:

A ZHOTOVITELE:

Jméno: p. Petr Kudělka
Datum: 31.05.2021

Podpis a otisk razítka:

IMOS IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

Závod Brno - VHS a DS