



IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174 Černovice

627 00 BRNO-SLATINA

IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, Oddíl B, vložka 2211

Org. jed.: 0773

Náz. Org. jed.: 0773 Stavbyvedoucí

Zakázka: 201905001

Název zak.: Předslav

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
 Číslo účtu: 63706641/0100
 IBAN: CZ6601000000000063706641
 BIC: KOMBCZPPXXX
 Var. symbol: 4719210655

Odběratel:

Obec Předslav

Předslav 124
 KLATOVY
 339 01

IČO: 00256021

DIČ: CZ00256021

Způsob platby: Příkaz k úhradě
 Datum vystavení: 08.02.2022
 Datum skut.zdan.plnění: 31.01.2022
 Datum splatnosti: 10.03.2022

Na základě SOD 201905001/0562/19/VHS a DS ze dne 29.01.2020, zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací předkládáme fakturu **na akci s názvem "Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod"**

Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007265.

Název projektu: Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod

Platební podmínky se řídí ujednáním v SOD.

práce dle SoD za leden 2022

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slev	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	práce dle SoD za leden 2022	1,000		1 634 631,04		1 634 631,04	21,00	0,00	1 634 631,04
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						1 634 631,04	21,00	0,00	1 634 631,04
Celkem DPH						1 634 631,04		0,00	1 634 631,04
Částka k úhradě								1 634 631,04	CZK

Předmětem fakturace je zdanitelné plnění zařazené do kódů 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA. Daň odvede zákazník.

Vystavil: Malíková Hana

OBEC
PŘEDSLAV

IMOS Brno, a.s.
 Olomoucká 174, 627 00 Brno
 ekonomický úsek

razítko/podpis

SOULKOVA
 785
 ADESTIK
 s.r.o.
 Vřavově 99
 339 01 Klatovy
 DIČ: CZ25322257

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL č. 8

k soupisu provedených prací

Sledované období: 01.01. - 31.01.2022

Zhotovitel:	IMOS Brno a.s.
IČO:	25322257
Název a sídlo:	IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno-Černovice
Smlouva o dílo zhotovitele č.:	201905001_0562_19_VHSaDS

Objednatel:	Obec Předslav
IČO:	00256021
Název a sídlo:	Obec Předslav, Předslav 53, 339 01 Klatovy
Smlouva o dílo objednatele č.:	CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007265 "Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod"

Odsouhlasené údaje

Rozpočtové náklady fakturačního celku					
Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
Stavební práce - dokončené měrné jednotky bez DPH					
Plnění <u>nepodléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>snížená</u> sazba DPH					
Plnění <u>nepodléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>základní</u> sazba DPH					
DPH - snížená sazba					
DPH - základní sazba					
Plnění <u>podléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>snížená</u> sazba DPH					
Plnění <u>podléhající</u> přenesené daňové povinnosti - SOD	15 930 876,80	6 460 846,46	1 634 631,04	8 095 477,50	7 835 399,30
Celkem	15 930 876,80	6 460 846,46	1 634 631,04	8 095 477,50	7 835 399,30

Tento zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše dohodnutých měsíčních plateb a nelze jej považovat za doklad o předání a převzetí prací.

Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací na díle nedochází k nelegální práci ve smyslu § 5 zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění (zákon o zaměstnanosti).

Za objednatele:

Jméno: Bc. Miloslav Kreuzer
Datum: 31.01.2022
Podpis a otisk razítka :




Za TDS:

Jméno: Ing. Drahošlav Koura
Datum: 31.01.2022
Podpis a otisk razítka :



Za zhotovitele:

Jméno: p. Petr Kudělka
Datum: 31.01.2022
Podpis a otisk razítka :



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201905001

Stavba: Předslav - Odkanalizování a ČOV

Místo: Předslav

Objednatel: Obec Předslav

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Datum: 31.01.2022

Projektant: Vodohospodářský podnik, a.s.

Zpracovatel: Vodohospodářský podnik, a.s.

Kód	Stavební objekty	Cena dle SOD bez DPH	Od zahájení do začátku sled. období	01/2022	Celkem vč. sledovaného období	Zůstatek k účtování	Plnění vč. sled. období
Náklady stavby celkem							
SO 02 a1	ČOV	4 862 663,69	4 066 643,58	56 572,84	4 122 216,42	740 447,27	84,77%
SO 02 a2	Vzduchotechnika	76 700,00	0,00	0,00	0,00	76 700,00	0,00%
SO 02 b	Spojovací potrubí	139 599,93	0,00	0,00	0,00	139 599,93	0,00%
SO 02 c	Terénní a sadové úpravy	82 119,64	0,00	0,00	0,00	82 119,64	0,00%
SO 02 d	Vodovodní přípojka	150 854,13	62 832,68	0,00	62 832,68	88 021,45	41,65%
SO 02 e	Oplocení	77 979,14	0,00	0,00	0,00	77 979,14	0,00%
SO 02 f	Přijezdová komunikace	1 111 459,67	0,00	0,00	0,00	1 111 459,67	0,00%
SO 02 g	Elektropřípojka NN + stavební elektroinstalace ČOV	286 743,00	0,00	0,00	0,00	286 743,00	0,00%
PS 01	ČOV		0,00				
DPS 01.1	Strojní část	5 791 112,60	2 174 170,20	1 083 082,70	3 257 252,90	2 533 859,70	56,25%
DPS 01.2	Elektronmotorická část, ASŘTP, přenos informací	2 898 945,00	0,00	483 375,50	483 375,50	2 415 569,50	16,67%
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	452 700,00	158 200,00	11 600,00	169 800,00	282 900,00	37,51%
Cena celkem bez DPH		15 930 876,80	6 460 846,46	1 634 631,04	8 095 477,50	7 835 399,30	50,82%

Za objednatele:

Jméno: Bc. Miloslav Kreuzer
Datum: 31.01.2022

Podpis a otisk razítka:

Za TDS:

Jméno: Ing. Drahošlav Koura
Datum: 31.01.2022

Podpis a otisk razítka:

Za zhotovitele:

Jméno: p. Petr Kudělka
Datum: 31.01.2022

Podpis a otisk razítka:



ADESTIKÁ
Vítězeš 99
330 01 Křtiny
DIČ: CZ02217009

IMOS IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

zavěd Brno - VHS a DS 14