



IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174 Černovice

627 00 BRNO-SLATINA

IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

Org. jed.: 0773

Náz. Org. jed.: 0773 Stavbyvedoucí

Zakázka: 201905001

Název zak.: Předslav

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, Oddíl B, vložka 2211

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
 Číslo účtu: 63706641/0100
 IBAN: CZ6601000000000063706641
 BIC: KOMBCZPPXXX
 Var. symbol: 4719210653

Odběratel:

Obec Předslav

Předslav 124
 KLATOVY
 339 01

IČO: 00256021

DIČ: CZ00256021

Způsob platby: Příkaz k úhradě
 Datum vystavení: 08.02.2022
 Datum skut.zdan.plnění: 31.01.2022
 Datum splatnosti: 10.03.2022

Na základě SOD 201905001/0562/19/VHS a DS ze dne 29.01.2020, zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací předkládáme fakturu **na akci s názvem "Předslav - odkanalizování"**

Registrační číslo: 1190400271.

Název projektu: Předslav - odkanalizování

Platební podmínky se řídí ujednáním v SOD.

práce dle SoD za leden 2022

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	práce dle SoD za leden 2022	1,000		1 372 291,17		1 372 291,17	21,00	0,00	1 372 291,17
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						1 372 291,17	21,00	0,00	1 372 291,17
Celkem DPH						1 372 291,17		0,00	1 372 291,17
Částka k úhradě								1 372 291,17 CZK	

Předmětem fakturace je zdanitelné plnění zařazené do kódů 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA. Daň odvede zákazník.

Vystavil: Malíková Hana

OBEC
PŘEDSLAV



IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174, 627 00 Brno

ekonomický úsek

8

razítko/podpis

Souhlas
Ths

Celka

ADESTIK s.r.o.
 Vrhavců 99
 339 01 Klatovy
 DIČ: CZ25247069

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL č. 13

k soupisu provedených prací

Sledované období: 01.01 - 31.01.2022

Zhotovitel:	IMOS Brno a.s.
ICO:	25322257
Název a sídlo:	IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno-Černovice
Smlouva o dílo zhotovitele č.:	201905001

Objednatel:	Obec Předslav
ICO:	00256021
Název a sídlo:	Obec Předslav, Předslav 53, 339 01 Klatovy
Číslo projektu objednatele:	1190400271 "Předslav - odkanalizování"

Odsouhlasené údaje

Rozpočtové náklady fakturačního celku					
Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
Stavební práce - dokončené měrné jednotky bez DPH					
Plnění <u>ne</u> podléhající přenesené daňové povinnosti - <u>snížená</u> sazba DPH					
Plnění <u>ne</u> podléhající přenesené daňové povinnosti - <u>základní</u> sazba DPH					
DPH - snížená sazba					
DPH - základní sazba					
Plnění <u>pod</u> léhající přenesené daňové povinnosti - <u>snížená</u> sazba DPH					
Plnění <u>pod</u> léhající přenesené daňové povinnosti - SOD	39 191 760,20	18 403 373,99	1 372 291,17	19 775 665,16	19 416 095,04
Celkem	39 191 760,20	18 403 373,99	1 372 291,17	19 775 665,16	19 416 095,04

Tento zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše dohodnutých měsíčních plateb a nelze jej považovat za doklad o předání a převzetí prací.

Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací na díle nedochází k nelegální práci ve smyslu § 5 zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění (zákon o zaměstnanosti).


Za objednatele:
 Jméno: Bc. Miloslav Kreuzer
 Datum: 31.01.2022
 Podpis a otisk razítka :



Za TDS:
 Jméno: Ing. Drahošlav Koura
 Datum: 31.01.2022
 Podpis a otisk razítka :



Za zhotovitele:
 Jméno: p. Petr Kudělka
 Datum: 31.01.2022
 Podpis a otisk razítka :



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201905001

Stavba: "Předslav - odkanalizování"

Místo: Předslav

Objednatel: Obec Předslav

Zhotovitel: IMOS Brno a.s.

Datum: 31.01.2022

Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.

Stavební objekty	Cena dle SOD bez DPH	Od zahájení do začátku sled. období	01/2022	Celkem vč. sledovaného období	Zůstatek k účtování	Plnění vč. sled. období
SO 01.1 Stoka A	6 653 055,54	3 786 934,32	0,00	3 786 934,32	2 866 121,22	56,92%
SO 01.2 Stoka A1	1 831 467,31	1 230 657,38	0,00	1 230 657,38	600 809,93	67,20%
SO 01.3 Stoka A2	641 199,50	383 283,46	0,00	383 283,46	257 916,04	59,78%
SO 01.4 Stoka A3	3 129 511,17	719 102,44	0,00	719 102,44	2 410 408,73	22,98%
SO 01.5 Stoka A4	1 145 507,37	487 704,98	306 212,22	793 917,20	351 590,17	69,31%
SO 01.6 Stoka B	8 401 220,37	5 032 358,00	189 239,17	5 221 597,17	3 179 623,20	62,15%
SO 01.7 Stoka B1	9 723 520,86	3 800 130,08	0,00	3 800 130,08	5 923 390,78	39,08%
SO 01.8 Stoka B1-1	811 863,79	456 514,10	0,00	456 514,10	355 349,69	56,23%
SO 01.9 Stoka B2	3 008 450,96	1 854 251,73	212 251,24	2 066 502,97	941 947,99	68,69%
SO 01.10 Stoka B2-1	1 627 821,67	0,00	603 138,54	603 138,54	1 024 683,13	37,05%
SO 01.11 Stoka B3	809 141,66	0,00	0,00	0,00	809 141,66	0,00%
VRN 00 ON a VN	1 409 000,00	652 437,50	61 450,00	713 887,50	695 112,50	50,67%
CENA CELKEM bez DPH	39 191 760,20	18 403 373,99	1 372 291,17	19 775 665,16	19 416 095,04	50,46%

ZA OBJEDNATELE:

Jméno: Bc. Miroslav Kreuzer
Datum: 31.01.2022

ZA TDS:

Jméno: Ing. Drahoslav Koura
Datum: 31.01.2022


ZA ZHOTOVITELE:

Jméno: p. Petr Kudělka
Datum: 31.01.2022

**OBEC
PŘEDSLAV**

Podpis a otisk razítka : 

ADESTIK
Vřhavič 99
339 01 Klatovy
DIČ: CZ25247669

Podpis a otisk razítka : 

IMOS IMOS Brno, a.s.

Podpis a otisk razítka : 

Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

závod Brno - VHS a DS 14