

01/2021

Faktura / Daňový doklad

Číslo: 4719200600



IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174 Černovice

627 00 BRNO-SLATINA

IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně - Oddíl B, vložka 2211

Org. jed.: 0773

Náz. Org. jed.: 0773 Stavbyvedoucí

Zakázka: 201905001

Název zak.: Odkanalizování Předslav

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 63706641/0100

IBAN: CZ6601000000000063706641

BIC: KOMBCZPPXXX

Var. symbol: 4719200600

Odběratel:

Obec Předslav

Předslav 53
KLATOVY
339 01

IČO: 00256021

DIČ: CZ00256021

Způsob platby: Příkaz k úhradě

Datum vystavení: 08.02.2021

Datum uskut. zdan. plnění: 31.01.2021

Datum splatnosti: 10.03.2021

Na základě SOD 201905001/0562/19/VHS a DS ze dne 29.01.2020, zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací předkládáme fakturu na akci s názvem "PŘECLAV - odkanalizování"

Registrační číslo: 1190400271.

Název projektu: Národní program Životní prostředí.

Platební podmínky se řídí ujednáním v SOD.

práce dle SoD za leden 2021

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	práce dle SoD za leden 2021	1,000		835 064,02		835 064,02	21,00	0,00	835 064,02
Rekapitulace DPH									
					Základ daně	Sazba daně		Daň	Částka
					835 064,02	21,00		0,00	835 064,02
Celkem DPH									
					835 064,02			0,00	835 064,02
Částka k úhradě									
								835 064,02 CZK	

Předmětem fakturace je zdanitelné plnění zařazené do kódu 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA. Daň odvede zákazník.

Vystavil: Malíková Hana



IMOS Brno, a.s.

razítko/podpis

PŘECLAV DNE 9.2.2021

OBEC
PŘEDSLAV

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL č.1

k soupisu provedených prací

Sledované období: 31.01.2021

Zhotovitel: IMOS Brno a.s.
IČO: 25322257
Název a sídlo: IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno-Černovice
Smlouva o dílo zhotovitele č.: 201905001

Objednatel: Obec Předslav
IČO: 00256021
Název a sídlo: Obec Předslav, Předslav 53, 339 01 Klatovy
Číslo projektu objednatele: 1190400271 "Předslav - odkanalizování"

Odsouhlasené údaje

Rozpočtové náklady fakturačního celku					
Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
Stavební práce - dokončené měrné jednotky bez DPH					
Pinění <u>nepodléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>snížená</u> sazba DPH					
Pinění <u>nepodléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>základní</u> sazba DPH					
DPH - snížená sazba					
DPH - základní sazba					
Pinění <u>podléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>snížená</u> sazba DPH					
Pinění <u>podléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>SOD</u>	39 191 760,20	0,00	835 064,02	835 064,02	38 356 696,18
Celkem	39 191 760,20	0,00	835 064,02	835 064,02	38 356 696,18

Tento zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše dohodnutých měsíčních plateb a nelze jej považovat za doklad o předání a převzetí prací.

Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací na díle nedochází k nelegální práci ve smyslu § 5 zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění (zákon o zaměstnanosti).

Za objednatele:
Jméno: Bc. Miroslav Kreuzer
Datum: 31.01.2021
Podpis a otisk razítka

OBEC
PŘEDSLAV

Za TDS:
Jméno: Ing. Drahoslav Koura
Datum: 31.01.2021
Podpis a otisk razítka

ADESTIK
Věže 179
329 01 Klatovy
DIČ CZ3047163

Za zhotovitele:
Jméno: p. Petr Kudělka
Datum: 31.01.2021
Podpis a otisk razítka

IMOS IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
závod Brno - VHS a DS 14

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201905001

Stavba: Předslav odkanalizování a ČOV

Místo: Předslav

Objednatel: Obec Předslav

Zhotovitel: IMOS Brno a.s.

Datum: 31.01.2021

Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.

Kód	Stavební objekty	Cena dle SOD bez DPH	Od zahájení do začátku sled. období	01/2021	Celkem vč. sledovaného období	Zůstatek k účtování	Plnění vč. sled. období
Náklady stavby celkem							
SO 01.1 - Stoka A1185	Stoka A	6 653 055,54	0,00	658 335,07	658 335,07	5 994 720,47	9,90%
SO 01.2 - Stoka A1119	Stoka A1	1 831 467,31	0,00	64 030,41	64 030,41	1 767 436,90	3,50%
SO 01.3 - Stoka A2119	Stoka A2	641 199,50	0,00	23 610,19	23 610,19	617 589,31	3,68%
SO 01.4 - Stoka A3119	Stoka A3	3 129 511,17	0,00	0,00	0,00	3 129 511,17	0,00%
SO 01.5 - Stoka A4119	Stoka A4	1 145 507,37	0,00	14 800,85	14 800,85	1 130 706,52	1,29%
SO 01.6 - Stoka B119	Stoka B	8 401 220,37	0,00	0,00	0,00	8 401 220,37	0,00%
SO 01.7 - Stoka B1119	Stoka B1	9 723 520,86	0,00	0,00	0,00	9 723 520,86	0,00%
SO 01.8 - Stoka B1-1119	Stoka B1-1	811 863,79	0,00	0,00	0,00	811 863,79	0,00%
SO 01.9 - Stoka B2119	Stoka B2	3 008 450,96	0,00	0,00	0,00	3 008 450,96	0,00%
SO 01.10 - Stoka B2-1119	Stoka B2-1	1 627 821,67	0,00	0,00	0,00	1 627 821,67	0,00%
SO 01.11 - Stoka B3119	Stoka B3	809 141,66	0,00	0,00	0,00	809 141,66	0,00%
VRN - Vedlejší a ostatní ...119	00 ON a VN	1 409 000,00	0,00	74 287,50	74 287,50	1 334 712,50	5,27%
CENA CELKEM bez DPH		39 191 760,20	0,00	835 064,02	835 064,02	38 356 696,18	2,13%

ZA OBJEDNATELE:

Jméno: Bc. Miloš Kreuzer
Datum: 31.01.2021

ZA TDS:

Jméno: Ing. Drahoš Koura
Datum: 31.01.2021

ZA ZHOTOVITELE:

Jméno: p. Petr Kudělka
Datum: 31.01.2021

OBEC
PŘEDSLAV

Podpis a otisk razítka:

Podpis a otisk razítka:

Podpis a otisk razítka:

závod Brno - VHS a DS