

Faktura / Daňový doklad

Číslo: 4719210480



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174 Černovice
627 00 BRNO-SLATINA
IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, Oddíl B, vložka 2211

Org. jed.: 0773
Náz. Org. jed.: 0773 Stavbyvedoucí
Zakázka: 201905001
Název zak.: Předslav

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 63706641/0100
IBAN: CZ6601000000000063706641
BIC: KOMBCZPPXXX
Var. symbol: 4719210480

Odběratel:

Obec Předslav

Předslav 124
KLATOVY
339 01

IČO: 00256021

DIČ: CZ00256021

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 24.11.2021
Datum uskut.zdan.plnění: 23.11.2021
Datum splatnosti: 24.12.2021

Na základě SOD 201905001/0562/19/VHS a DS ze dne 29.01.2020, zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací předkládáme fakturu na akci s názvem "Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod"

Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007265.

Název projektu: Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod

Platební podmínky se řídí ujednáním v SOD.

práce dle SoD za listopad 2021

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	DPH		Částka	
						Základ	Sazba		Daň
1	práce dle SoD za listopad 2021	1,000		856 508,42		856 508,42	21,00	0,00	856 508,42
Rekapitulace DPH					Základ daně	Sazba daně		Daň	Částka
					856 508,42	21,00		0,00	856 508,42
Celkem DPH					856 508,42			0,00	856 508,42
Částka k úhradě								856 508,42	CZK

Předmětem fakturace je zdanitelné plnění zařazené do kódů 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA. Daň odvede zákazník.

Vystavil: Braunová Hana



IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174, 627 00 Brno

ekonomický úsek
razítko/podpis

Sokolosi
24.11.21
Čeky 7DS
ADESTIK s.r.o.
Vrhavěč 99
339 01 Klatovy
DIČ: CZ25247069

OBEC
PŘEDSLAV

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL č. 6

k soupisu provedených prací

Sledované období: 01.11 - 23.11.2021

Zhotovitel:	IMOS Brno a.s.
IČO:	25322257
Název a sídlo:	IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno-Černovice
Smlouva o dílo zhotovitele č.:	201905001_0562_19_VHSaDS

Objednatel:	Obec Předslav
IČO:	00256021
Název a sídlo:	Obec Předslav, Předslav 53, 339 01 Klatovy
Smlouva o dílo objednatele č.:	CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007265 "Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod"

Odsouhlasené údaje

Rozpočtové náklady fakturačního celku					
Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
Stavební práce - dokončené měrné jednotky bez DPH					
Plnění <u>nepodléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>snížená</u> sazba DPH					
Plnění <u>nepodléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>základní</u> sazba DPH					
DPH - snížená sazba					
DPH - základní sazba					
Plnění <u>podléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>snížená</u> sazba DPH					
Plnění <u>podléhající</u> přenesené daňové povinnosti - SOD	15 930 876,80	3 738 139,29	856 508,42	4 594 647,71	11 336 229,09
Celkem	15 930 876,80	3 738 139,29	856 508,42	4 594 647,71	11 336 229,09

Tento zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše dohodnutých měsíčních plateb a nelze jej považovat za doklad o předání a převzetí prací.

Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací na díle nedochází k nelegální práci ve smyslu § 5 zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění (zákon o zaměstnanosti).

Za objednatele:

Jméno: Bc. Miloš Kreuzer

Datum: 23.11.2021

Podpis a otisk razítka :



Za TDS:

Jméno: Ing. Drahošlav Koura

Datum: 23.11.2021

Podpis a otisk razítka :



Za zhotovitele:

Jméno: p. Petr Kuděška

Datum: 23.11.2021

Podpis a otisk razítka :

IMOS IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

závod Brno - VHS a DS 14

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201905001
 Stavba: Předslav - Odkanalizování a ČOV
 Místo: Předslav
 Objednatel: Obec Předslav
 Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Datum: 23.11.2021
 Projektant: Vodohospodářský podnik, a.s.
 Zpracovatel: Vodohospodářský podnik, a.s.

Kód	Stavební objekty	Cena dle SOD bez DPH	Od zahájení do začátku sled. období	1/1/2021	Celkem vč. sledovaného období	Zůstatek k účtování	Plnění vč. sled. období
Náklady stavby celkem							
SO 02 a1	ČOV	4 862 863,89	3 635 389,29	189 180,74	3 804 550,03	1 058 113,66	78,24%
SO 02 a2	Vzduchotechnika	76 700,00	0,00	0,00	0,00	76 700,00	0,00%
SO 02 b	Spojovací potrubí	139 599,93	0,00	0,00	0,00	139 599,93	0,00%
SO 02 c	Terénní a sadové úpravy	82 119,64	0,00	0,00	0,00	82 119,64	0,00%
SO 02 d	Vodovodní přípojka	150 854,13	0,00	62 832,68	62 832,68	88 021,45	41,65%
SO 02 e	Oplacení	77 979,14	0,00	0,00	0,00	77 979,14	0,00%
SO 02 f	Příjezdová komunikace	1 111 459,67	0,00	0,00	0,00	1 111 459,67	0,00%
SO 02 g	Elektropřípojka NN + stavební elektroinstalace ČOV	286 743,00	0,00	0,00	0,00	286 743,00	0,00%
PS 01	ČOV						
DPS 01.1	Strojní část	5 791 112,60	0,00	602 915,00	602 915,00	5 188 197,60	10,41%
DPS 01.2	Elektromotorická část ASŘRTP, přenos informací	2 898 945,00	0,00	0,00	0,00	2 898 945,00	0,00%
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	452 700,00	102 750,00	21 600,00	124 350,00	328 350,00	27,47%
Cena celkem bez DPH		15 930 876,80	3 738 139,29	856 508,42	4 594 647,71	11 336 229,09	28,84%

OBEC
PŘEDSLAV

Za objednatele:
 Jméno: Bc. Miroslav Kreuzer
 Datum: 23.11.2021

Podpis a otisk razítka:

Za TDS:
 Jméno: Ing. Drahošlav Koura
 Datum: 23.11.2021

Podpis a otisk razítka:

ADESTIK
 Vřhavič 99
 339 01 Klatovy
 DIČ: CZ25247069

Za zhotovitele:

Jméno: p. Petr Kudělka
 Datum: 23.11.2021

IMOS IMOS Brno, a.s.

Podpis a otisk razítka: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno