



IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174 Černovice

627 00 BRNO-SLATINA

IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

Org. jed.: 0773

Náz. Org. jed.: 0773 Stavbyvedoucí

Zakázka: 201905001

Název zak.: Předslav

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, Oddíl B, vložka 2211

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.  
 Číslo účtu: 63706641/0100  
 IBAN: CZ6601000000000063706641  
 BIC: KOMBCZPPXXX  
 Var. symbol: 4719210610

Odběratel:

Obec Předslav

Předslav 124  
 KLATOVY  
 339 01

IČO: 00256021

DIČ: CZ00256021

Způsob platby: Příkaz k úhradě  
 Datum vystavení: 10.01.2022  
 Datum uskut.zdan.plnění: 31.12.2021  
 Datum splatnosti: 09.02.2022

Na základě SOD 201905001/0562/19/VHS a DS ze dne 29.01.2020, zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací předkládáme fakturu **na akci s názvem "Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod"**

Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007265.

Název projektu: Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod

Platební podmínky se řídí ujednáním v SOD.

práce dle SoD za prosinec 2021

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	práce dle SoD za prosinec 2021	1,000		1 866 198,75		1 866 198,75	21,00	0,00	1 866 198,75
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						1 866 198,75	21,00	0,00	1 866 198,75
Celkem DPH						1 866 198,75		0,00	1 866 198,75
Částka k úhradě									1 866 198,75 CZK

Předmětem fakturace je zdanitelné plnění zařazené do kódů 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA. Daň odvede zákazník.

Vystavil: Malíková Hana

OBEC  
PŘEDSLAV



IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174, 627 00 Brno

ekonomický úsek

8

razítko/podpis

Stuklon  
 12.1.22  
 TSS

ADESTIK s.r.o.  
 Vrhavč 99  
 339 01 Klatovy  
 DIČ: CZ25247069

## ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL č. 7

k soupisu provedených prací

**Sledované období:** 01.12 - 31.12.2021

<b>Zhotovitel:</b>	IMOS Brno a.s.
IČO:	25322257
Název a sídlo:	IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno-Černovice
Smlouva o dílo zhotovitele č.:	201905001_0562_19_VHSaDS

<b>Objednatel:</b>	Obec Předslav
IČO:	00256021
Název a sídlo:	Obec Předslav, Předslav 53, 339 01 Klatovy
Smlouva o dílo objednatele č.:	CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007265 "Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod"

**Odsouhlasené údaje**

Rozpočtové náklady fakturačního celku					
Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
Stavební práce - dokončené měrné jednotky bez DPH					
Plnění <u>nepodléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>snížená</u> sazba DPH					
Plnění <u>nepodléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>základní</u> sazba DPH					
DPH - snížená sazba					
DPH - základní sazba					
Plnění <u>podléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>snížená</u> sazba DPH					
Plnění <u>podléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <b>SOD</b>	15 930 876,80	4 594 647,71	1 866 198,75	6 460 846,46	9 470 030,34
<b>Celkem</b>	15 930 876,80	4 594 647,71	1 866 198,75	6 460 846,46	9 470 030,34

Tento zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše dohodnutých měsíčních plateb a nelze jej považovat za doklad o předání a převzetí prací.

Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací na díle nedochází k nelegální práci ve smyslu § 5 zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění (zákon o zaměstnanosti).


**Za objednatele:**

Jméno: Bc. Miloslav Kreuzer  
Datum: 31.12.2021  
Podpis a otisk razítka :



**Za TDS:**

Jméno: Ing. Drahošlav Koura  
Datum: 31.12.2021  
Podpis a otisk razítka :



**Za zhotovitele:**

Jméno: p. Petr Kudělka  
Datum: 31.12.2021  
Podpis a otisk razítka :

**IMOS** IMOS Brno, a.s.  
Olomoucká 704/174, 627 00 Brno  
závod Brno - VHS a DS 14

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 201905001

**Stavba:** Předslav - Odkanalizování a ČOV

Místo: Předslav

Objednatel: Obec Předslav

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Datum: 31.12.2021

Projektant: Vodohospodářský podnik, a.s.

Zpracovatel: Vodohospodářský podnik, a.s.

Kód	Stavební objekty	Cena dle SOD bez DPH	Od zahájení do začátku sled. období	12/2021	Celkem vč. sledovaného období	Zůstatek k účtování	Plnění vč. sled. období
<b>Náklady stavby celkem</b>							
SO 02 a1	ČOV	4 862 663,69	3 804 550,03	261 093,55	4 065 643,58	797 020,11	83,61%
SO 02 a2	Vzduchotechnika	76 700,00	0,00	0,00	0,00	76 700,00	0,00%
SO 02 b	Spojovací potrubí	139 599,93	0,00	0,00	0,00	139 599,93	0,00%
SO 02 c	Terénní a sadové úpravy	82 119,64	0,00	0,00	0,00	82 119,64	0,00%
SO 02 d	Vodovodní přípojka	150 854,13	62 832,68	0,00	62 832,68	88 021,45	41,65%
SO 02 e	Oplocení	77 979,14	0,00	0,00	0,00	77 979,14	0,00%
SO 02 f	Příjezdová komunikace	1 111 459,67	0,00	0,00	0,00	1 111 459,67	0,00%
SO 02 g	Elektropřípojka NN + stavební elektroinstalace ČOV	286 743,00	0,00	0,00	0,00	286 743,00	0,00%
PS 01	ČOV		0,00				
DPS 01.1	Strojní část	5 791 112,60	602 915,00	1 571 255,20	2 174 170,20	3 616 942,40	37,54%
DPS 01.2	Elektromotorická část, ASŘTP, přenos informací	2 898 945,00	0,00	0,00	0,00	2 898 945,00	0,00%
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	452 700,00	124 350,00	33 850,00	158 200,00	294 500,00	34,95%
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>15 930 876,80</b>	<b>4 594 647,71</b>	<b>1 866 198,75</b>	<b>6 460 846,46</b>	<b>9 470 030,34</b>	<b>40,56%</b>

**Za objednatele:**

Jméno: Bc. Miroslav Kreuzer  
Datum: 31.12.2021

**Za TDS:**


Jméno: Ing. Drahoslava Koura  
Datum: 31.12.2021

**Za zhotovitele:**

Jméno: p. Petr Kudělka  
Datum: 31.12.2021



Podpis a otisk razítka :



Podpis a otisk razítka :



Podpis a otisk razítka : Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

závod Brno - VHS a DS