

Faktura / Daňový doklad

Číslo: 4719210312



IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174 Černovice

627 00 BRNO-SLATINA

IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, Oddíl B, vložka 2211

Org. jed.: 0773

Náz. Org. jed.: 0773 Stavbyvedoucí

Zakázka: 201905001

Název zak.: Předslav

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 63706641/0100
IBAN: CZ6601000000000063706641
BIC: KOMBCZPPXXX
Var. symbol: 4719210312

Odběratel:

Obec Předslav

Předslav 124
KLATOVY
339 01

IČO: 00256021

DIČ: CZ00256021

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 09.09.2021
Datum uskut.zdan.plnění: 31.08.2021
Datum splatnosti: 09.10.2021

Na základě SOD 201905001/0562/19/VHS a DS ze dne 29.01.2020, zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací předkládáme fakturu na akci s názvem "Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod"

Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007265.

Název projektu: Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod

Platební podmínky se řídí ujednáním v SOD.

práce dle SoD za srpen 2021

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	práce dle SoD za srpen 2021	1,000		798 072,64		798 072,64	21,00	0,00	798 072,64
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						798 072,64	21,00	0,00	798 072,64
Celkem DPH						798 072,64		0,00	798 072,64
Částka k úhradě									798 072,64 CZK

Předmětem fakturace je zdanitelné plnění zařazené do kódů 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA. Daň odvede zákazník.

Vystavil: Malíková Hana

OBEC
PŘEDSLAV



IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174, 627 00 Brno

ekonomický úsek

razítko/podpis



ADESTIK

Vrhavč 99

339 01 Klatovy

DIČ: CZ25247067

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL č.3

k soupisu provedených prací

Sledované období: 01.08 - 31.08.2021

Zhotovitel: IMOS Brno a.s.
IČO: 25322257
Název a sídlo: IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno-Černovice
Smlouva o dílo zhotovitele č.: 201905001_0562_19_VHSaDS

Objednatel: Obec Předslav
IČO: 00256021
Název a sídlo: Obec Předslav, Předslav 53, 339 01 Klatovy
Smlouva o dílo objednatele č.: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007265 "Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod"

Odsouhlasené údaje

Rozpočtové náklady fakturačního celku

Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
Stavební práce - dokončené měrné jednotky bez DPH					
Plnění nepodléhající přenesené daňové povinnosti - snížená sazba DPH					
Plnění nepodléhající přenesené daňové povinnosti - základní sazba DPH					
DPH - snížená sazba					
DPH - základní sazba					
Plnění podléhající přenesené daňové povinnosti - snížená sazba DPH					
Plnění podléhající přenesené daňové povinnosti - SOD	15 930 876,80	1 210 338,74	796 072,64	2 008 411,38	13 922 465,42
Celkem	15 930 876,80	1 210 338,74	796 072,64	2 008 411,38	13 922 465,42

Tento zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše dohodnutých měsíčních plateb a nelze jej považovat za doklad o předání a převzetí prací.

Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací na díle nedochází k nelegální práci ve smyslu § 5 zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění (zákon o zaměstnanosti).

Za objednatele:

Jméno: Bc. Miloslav Krejcar

Datum: 31.8.2021

Podpis a otisk razítka:

**OBEC
PŘEDSLAV**

Za TDS:

Jméno: Ing. Drahošlav Keura

Datum: 31.8.2021

Podpis a otisk razítka:

ADESTIK
 Vrhavač 99
 339 01 Klatovy
 DIČ: CZ25247059

Za zhotovitele:

Jméno: p. Petr Kudělka

Datum: 31.8.2021

Podpis a otisk razítka:

IMOS IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

závod Brno - VHS a DS 14

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201605001
 Stavba: Předslav - Odokanalizování a ČOV
 Místo: Předslav
 Objednatel: Obec Předslav
 Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
 Datum: 31.08.2021
 Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.
 Zpracovatel: Vodohospodářský podnik a.s.

Kód	Stavební objekty	Cena dle SOD bez DPH	Od zahájení do začátku sled. období	08/2021	Celkem vč. sledovaného období	Zůstatek k účtování	Plnění vč. sled. období
Náklady stavby celkem							
SO 02 a1	ČOV	4 862 663,69	1 142 388,74	786 472,64	1 928 861,38	2 933 802,31	39,67%
SO 02 a2	Vzduchotechnika	76 700,00	0,00	0,00	0,00	76 700,00	0,00%
SO 02 b	Spojovací potrubí	139 599,93	0,00	0,00	0,00	139 599,93	0,00%
SO 02 c	Terénní a sadové úpravy	82 119,64	0,00	0,00	0,00	82 119,64	0,00%
SO 02 d	Vedvodní přípojka	150 854,13	0,00	0,00	0,00	150 854,13	0,00%
SO 02 e	Oplocení	77 979,14	0,00	0,00	0,00	77 979,14	0,00%
SO 02 f	Příjezdová komunikace	1 111 459,67	0,00	0,00	0,00	1 111 459,67	0,00%
SO 02 g	Elektropřípojka NIN + stavební elektroinstalace ČOV	286 743,00	0,00	0,00	0,00	286 743,00	0,00%
PS 01	ČOV						
DPS 01.1	Strojní část	5 791 112,60	0,00	0,00	0,00	5 791 112,60	0,00%
DPS 01.2	Elektromotorická část, ASŘTP, přenos informací	2 898 945,00	0,00	0,00	0,00	2 898 945,00	0,00%
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	452 700,00	67 950,00	11 600,00	79 550,00	373 150,00	17,57%
Cena celkem bez DPH		15 930 876,80	1 210 338,74	798 072,64	2 008 411,38	13 922 465,42	12,61%

OBEC
PŘEDSLAV

Za objednatele:
 Jméno: Bc. Miloš Kreuzer
 Datum: 31.8.2021

Podpis a otisk razítka:

Za TDS:
 Jméno: Ing. Drahoš Koura
 Datum: 31.8.2021

Podpis a otisk razítka:

Za zhotovitele:
 Jméno: p. Petr Kudálka
 Datum: 31.8.2021

Podpis a otisk razítka:

ADESTIK
 Vrhavč 99
 339 01 Klášov
 DIČ: CZ25247069

IMOS IMOS Brno, a.s.
 Ofisimoutě 704/174, 627 00 Brno
 závod Brno - VHS a DS 14