

Faktura / Daňový doklad

Číslo: 4719210316



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174 Černovice
627 00 BRNO-SLATINA
IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, Oddíl B, vložka 2211

Org. jed.: 0773

Náz. Org. jed.: 0773 Stavbyvedoucí

Zakázka: 201905001

Název zak.: Předslav

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 63706641/0100
IBAN: CZ6601000000000063706641
BIC: KOMBCZPPXXX
Var. symbol: 4719210316

Odběratel:

Obec Předslav

Předslav 124
KLATOVY
339 01

IČO: 00256021

DIČ: CZ00256021

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 09.09.2021
Datum uskut.zdan.plnění: 31.08.2021
Datum splatnosti: 09.10.2021

Na základě SOD 201905001/0562/19/VHS a DS ze dne 29.01.2020, zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací předkládáme fakturu na akci s názvem "Předslav - odkanalizování"

Registrační číslo: 1190400271.

Název projektu: Předslav - odkanalizování

Platební podmínky se řídí ujednáním v SOD.

práce dle SoD za srpen 2021

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	práce dle SoD za srpen 2021	1,000		2 761 949,50		2 761 949,50	21,00	0,00	2 761 949,50
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						2 761 949,50	21,00	0,00	2 761 949,50
Celkem DPH						2 761 949,50		0,00	2 761 949,50
Částka k úhradě								2 761 949,50 CZK	

Předmětem fakturace je zdanitelné plnění zařazené do kódů 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA. Daň odvede zákazník.

Vystavil: Malíková Hana

OBEC
PŘEDSLAV

IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174/627 00 Brno
ekonomický úsek

rázítko/podpis

ADESTIK
Vrhavč 99
339 01 Klatovy
DIČ: CZ25747069

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL č. 8

k soupisu provedených prací

Sledované období: 01.08-31.08.2021

Zhotovitel: IMOS Brno a.s.
IČO: 25322257
Název a sídlo: IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno-Černovice
Smlouva o dílo zhotovitele č.: 201905001

Objednatel: Obec Předslav
IČO: 00256021
Název a sídlo: Obec Předslav, Předslav 53, 339 01 Klatovy
Číslo projektu objednatele: 1190400271 "Předslav - odkanalizování"

Odsohlasené údaje

Rozpočtové náklady fakturačního celku					
Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Vě sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
Stavební práce - dokončené máme jednotky bez DPH					
Plnění nepodléhající přenesené daňové povinnosti - snížená sazba DPH					
Plnění nepodléhající přenesené daňové povinnosti - základní sazba DPH					
DPH - snížená sazba					
DPH - základní sazba					
Plnění podléhající přenesené daňové povinnosti - snížená sazba DPH					
Plnění podléhající přenesené daňové povinnosti - SOD	39 191 760,20	10 422 749,68	2 761 949,50	13 184 699,18	26 007 061,02
Celkem	39 191 760,20	10 422 749,68	2 761 949,50	13 184 699,18	26 007 061,02

Tento zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše dohodnutých měsíčních plateb a nelze jej považovat za doklad o předání a převzetí prací.

Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací na díle nedochází k nelegální práci ve smyslu § 5 zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění (zákon o zaměstnanosti).

Za objednatele:
Jméno: Bc. Miloslav Kreuzer
Datum: 31.8.2021
Podpis a otisk razítka:

**OBEC
PŘEDSLAV**

Za TDS:
Jméno: Ing. Drahošlav Koura
Datum: 31.8.2021
Podpis a otisk razítka:

ADESTIK
Vrhavěč 99
339 01 Klatovy
DIČ: CZ25247069

Za zhotovitele:
Jméno: p. Petr Kudělka
Datum: 31.8.2021
Podpis a otisk razítka:

IMOS IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
závod Brno - VHS a DS 14

REKAPITULACE STAVBY

Kód 201905001

Stavba: "Předslav - odkanalizování"

Místo: Předslav

Objednatel: Obec Předslav

Zhotovitel: IMOS Brno a.s.

Datum: 31.08.2021

Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.

Stavební objekty	Cena dle SOD bez DPH	Od zahájení do začátku sled. období	08/2021	Celkem vč. sledovaného období	Zůstatek k účtování	Plnění vč. sled. období
SO 01.1 Stoka A	6 653 055,54	3 661 643,17	0,00	3 661 643,17	2 991 412,37	55,04%
SO 01.2 Stoka A1	1 831 467,31	1 114 129,88	0,00	1 114 129,88	717 337,43	60,83%
SO 01.3 Stoka A2	641 199,50	383 283,46	0,00	383 283,46	257 916,04	59,78%
SO 01.4 Stoka A3	3 129 511,17	700 592,64	0,00	700 592,64	2 428 918,53	22,39%
SO 01.5 Stoka A4	1 145 507,37	487 704,98	0,00	487 704,98	657 802,39	42,58%
SO 01.6 Stoka B	8 401 220,37	436 946,18	2 703 674,50	3 140 620,68	5 260 599,69	37,38%
SO 01.7 Stoka B1	9 723 520,86	2 874 427,28	0,00	2 874 427,28	6 849 093,58	29,56%
SO 01.8 Stoka B1-1	811 863,79	440 259,59	0,00	440 259,59	371 604,20	54,23%
SO 01.9 Stoka B2	3 008 450,96	0,00	0,00	0,00	3 008 450,96	0,00%
SO 01.10 Stoka B2-1	1 627 821,67	0,00	0,00	0,00	1 627 821,67	0,00%
SO 01.11 Stoka B3	809 141,66	0,00	0,00	0,00	809 141,66	0,00%
VRN 00 ON a VN	1 409 000,00	323 762,50	58 275,00	382 037,50	1 026 962,50	27,11%
CENA CELKEM bez DPH	39 191 760,20	10 422 749,68	2 761 949,50	13 184 699,18	26 007 061,02	33,64%

ZA OBJEDNATELE:

Jméno: Bc. Miroslav Kreuzer
Datum: 31.08.2021

ZA TDS:

Jméno: Ing. Drahošlav Koura
Datum: 31.08.2021

ZA ZHOTOVITELE:

Jméno: p. Petr Kudělka
Datum: 31.08.2021

OBEC
PŘEDSLAV

Podpis a otisk razítka

Podpis a otisk razítka

Podpis a otisk razítka

ADESTIK
Vrhavců 99
339 01 Klatovy
DIČ: CZ25247069

IMOS IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
závod Brno - VHS a DS