

**OPTYS®**

PŘEDSLAV - ODKANALIZOVÁNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

STAVEBNÍ DENÍK

# Stavební deník



**SAMOPROPIS**  
53 listů

OD 5.4.2022

[www.optys.cz](http://www.optys.cz)

# Základní list – adresář

List 1

|             |                                                               |                |          |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| pro objekt  | 13 111 KO1 PŘEDSLAV<br>ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD | kraj           | PLZEŇSKÝ |
| část / úsek | KANALIZACE SPLAŠKOVÁ<br>ČOV                                   | okres          | KLATOVY  |
| obec        | PŘEDSLAV                                                      | místo / adresa | PŘEDSLAV |

## Zúčastněné strany

jména, adresy a telefonní kontakty odpovědných zástupců

|                                      |                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel (Investor)                | OBEC PŘEDSLAV<br>PŘEDSLAV 53, 339 01 KLATOVY<br>ZASTOUPENÁ - STAROSTA Bc. HROSLAV KREUZER |
| Technický (stavební) dozor investora | Mgr. MICHAL HADEŠ, ADESTIK s.r.o. Tel. 723 642 546                                        |
| Stálý                                | Ing. DRAHOŠLAV KOURA, ADESTIK s.r.o. Tel. 602 148 616                                     |
| Průběžný                             | KOORDINÁTOR BOP: PETR KOURA Tel. 777 835 732                                              |
| Generální zhotovitel (dodavatel)     | IMOS BRNO a.s., IČO 253 222 57                                                            |
| Zhotovitel stavební části            |                                                                                           |
| Zhotovitel technologické části       |                                                                                           |
| Hlavní stavbyvedoucí                 | P. PETR KUDELKA Tel. 730 181 259<br>Ing. ALEŠ ŠPINAR                                      |
| Stavbyvedoucí                        | P. KAREL ORHA Tel. 603 279 986                                                            |
| Generální projektant                 | VODOLICPODÁŘSKÝ PODNIK a.s. IČO 626 235 08                                                |
| Odpovědný projektant                 |                                                                                           |
| Autorský dozor                       | Ing. JAN VRANÝ Tel. 734 682 669                                                           |

## Změny a doplňky

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

## Denní záznamy stavby

5.4.2022

ÚTERÝ

POČASI: ZATAŽENO, -1°C - 8°C

PRACOVNÍCI: VHS - TYP, SĚDLNÍKŮ, 2 KK - TECHNOLOGY, 3 ŘIDIČI

4 LOKVÁN, 1 JARISTAV, 3 STAVIOCO, 3

MECHANIZACE: 7x BAOB, 2x SKALNÍ FREZA, ROUDACÍ KLADIVO

4x NÁKLADNÍ AUTO, TRAKTORBAOB, HALA MECHANIZACE

ZEMNÍ STOKY

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHY NA STOCE "B1" V ÚSEKU ŠB 1-13 - ŠB 1-14

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, OBŠYP PROSÍVKOU

- ZAŠYP KANALIZACE A HUTNĚNÍ PO VSTUPU STOKA B1

V ÚSEKU ŠB 1-10 - ŠB 1-11

- KANALIZACE STOKA A3

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250 V ÚSEKU ŠA 3-3 - ŠA 3-4

- UKLID PRACOVNÍSTĚ A ZABEZPEČENÍ VÝKOPŮ

- ČOV - HUTNĚNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY PARAPLÁNĚ

- SANACE PŘÍJEZDOVÉ CESTY

- PŘÍPRAVA PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE

- MONTÁŽ TECHNOLOGIE ELEKTRO

6.4.2022

STŘEDA

POČASI: JASNO 7°C - 15°C

PRACOVNÍCI: VHS - TYP, SĚDLNÍKŮ, 2 KK - TECHNOLOGY, 3 ŘIDIČI

4 LOKVÁN, 1 JARISTAV, 3 STAVIOCO

MECHANIZACE: 7x BAOB, 2x SKALNÍ FREZA, ROUDACÍ KLADIVO

4x NÁKLADNÍ AUTO, TRAKTORBAOB, HALA

MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHY NA STOCE "B1" V ÚSEKU ŠB 1-13 - ŠB 1-15

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, OBŠYP PROSÍVKOU

- UGAZENÍ ŠACHTY ŠB 1-14

- ZAŠYP KANALIZACE A HUTNĚNÍ PO VSTUPU STOKA "B1"

V ÚSEKU ŠB 1-10 - ŠB 1-11

- UGAZENÍ ŠACHTY ŠA 3-3 A ŠACHTY ŠA 3-4

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, OBŠYP ŠTERKODRTÍ

- UKLID A ZABEZPEČENÍ VÝKOPŮ

- ČOV - HUTNĚNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY PARAPLÁNĚ, SANACE

PŘÍJEZDOVÉ CESTY

- POKLÁDKA GEOTEXTILIE A GEOTŘÍŽE

- MONTÁŽ ELEKTRO

Datum

List č.

1660772

Denní záznamy stavby

7.4.2022

ČTVRTEK

POČASI:

POLOJASNO, OBLAČNO 4°C - 16°C

PRACOVNÍCI: VHS-TIP, S DĚLNÍKŮ, LKK TECHNOLOGY, ZŘIDIČI,  
L ŠKRVÁN, L JARISTAV

MECHANIZACE: 7x PACE, 2x SKALNÍ FRÉZA, ROUBACÍ KLADIVO

Lx NÁKLADNÍ AUTO, TRAKTORBAGR, MALÁ

MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHY NA STOCE "B1" V ÚSEKU ŠB 1-14 - ŠB 1-15

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, OBŠYP PROSÍVKOU

- ZÁSYP A HUTNĚNÍ PO VYSTUŽENÍ V ÚSEKU ŠB 1-13 - ŠB 1-14

- ZÁSYP A HUTNĚNÍ PO VYSTUŽENÍ V ÚSEKU ŠB 1-10 - ŠB 1-11

- VÝKOP RÝHY STOKA "A3" V ÚSEKU ŠA 3-3 - ŠA 3-2

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, OBŠYP ŠTERKODRTÍ

- ÚKLID PRACOVNÍSTĚ, ZABEZPEČENÍ VÝKOPŮ ČERPÁNÍ VODY

ČOV - PŘÍPRAVA PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE, HUTNĚNÍ PARAPLÁNĚ

- SANACE PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE, POKLÁDKA GEOTEXTILIE

A GEOTEXTILIE, ZÁSYP ŠTERKODRTÍ

- MONTÁŽ ELEKTRO

- MONTÁŽ PROVODUŠNĚNÍ

8.4.2022

PÁTEK

POČASI: POLOJASNO, ZATAŽENO 1°C - 12°C

PRACOVNÍCI: VHS-TIP, S DĚLNÍKŮ, LKK TECHNOLOGY, ZŘIDIČI,  
L ŠKRVÁN, L JARISTAV

MECHANIZACE: 6x PACE, 2x SKALNÍ FRÉZA, ROUBACÍ KLADIVO

3x NÁKLADNÍ AUTO, TRAKTORBAGR, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHY NA STOCE "B1" V ÚSEKU ŠB 1-14 - ŠB 1-15

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, OBŠYP PROSÍVKOU, ČERPÁNÍ VODY

- VÝKOP RÝHY STOKA "A3" V ÚSEKU ŠA 3-3 - ŠA 3-2

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, OBŠYP ŠTERKODRTÍ, ČERPÁNÍ VODY

- ZÁSYP A HUTNĚNÍ PO VYSTUŽENÍ STOKA "B1" V ÚSEKU

ŠB 1-13 - ŠB 1-14

- ÚKLID PRACOVNÍSTĚ, ZABEZPEČENÍ VÝKOPŮ

ČOV - PŘÍPRAVA PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE, SANACE

- POKLÁDKA GEOTEXTILIE A GEOTEXTILIE

- MONTÁŽ A ZKOUŠKA PROVODUŠNĚNÍ

- MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE

3.4.2022

SOBOTA

POČASI: OBLAČNO -1°C -10°C  
PRACOVNÍCI: 4 JARISTAV, 2 DĚL VHS

MECHANIZACE: 2x BAGR, SKALNÍ FRÉZA, ROUBACÍ KLADIVO

NÁKLADNÍ AUTO, TRAKTORBAGR, HLAV. MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHY NA STOCE „B1“ V ÚSEKU ŠB.1-14 - ŠB.1-15

- POMOCÍ SKALNÍ FRÉZY

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, OBSYP PROSÍVKOU

- ČOV - NÁTĚR PODHLEDŮ

- ZASPŘÁVÁNÍ OKLADŮ

10.4.2022

NEDELE

POČASI: OBLAČNO -1°C -3°C

PRACOVNÍCI: 4 JARISTAV, 2 DĚLNÍCI - VHS, 3 STAVČOČ

MECHANIZACE: 4x BAGR, SKALNÍ FRÉZA, ROUBACÍ KLADIVO

NÁKLADNÍ AUTO 2x, TRAKTORBAGR, HLAV. MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE

- VÝKOP RÝHY NA STOCE „B1“ V ÚSEKU ŠB.1-14 - ŠB.1-15

- POMOCÍ SKALNÍ FRÉZY

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, OBSYP PROSÍVKOU

- VÝKOP RÝHY NA STOCE „B1“ V ÚSEKU ŠB.1-10 - ŠB.1-14

- POMOCÍ SKALNÍ FRÉZY

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, OBSYP PROSÍVKOU

- ČOV - NÁTĚR PODHLEDŮ

- ÚKLID OBJEKTU

11.4.2022

PONDĚLÍ

UPOZORNĚNÍ ZHOTOVITELE

UPOZORNĚNÍME OBJEDNATELE, ŽE NA SKUTEČNOST, ŽE NA STOCE „A“ V ÚSEKU ŠA.11-ŠA.12 SE NEPODAŘILO PROVÉST NAPROJEKTOVANÝ A NÁRZPOČTOVANÝ PROTĚK V DŮSLEDKU SKUTEČNÉHO ZALOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO PROPUSTKU - VÝSKYT VELKÝCH KAMENŮ BRÁNÍCÍCH V PROVEDENÍ PROTĚKŮ. PO VZÁJEMNÉ DOHODĚ A ODPOVĚDĚNÍ BYLO STANOVENO TOTO STÁVERNÍ ŘEŠENÍ. STÁVAJÍCÍ PROPUSTEK BUDE ROZEBRÁN, PROVEDE SE VÝKOP RÝHY, ULOŽÍ OCELOVÁ OCHRÁŇKA S VYSTROJENÝM POTRUBÍM. TAKTO VYSTROJENÁ OCHRÁŇKA SE ZASYPE ŠTĚRKODATÍ. NA ŠÍŘI ODPOVĚDĚNÉHO PROPUSTKU BUDE PROVEDEN PODKLADNÍ BETON NA KTERÝ BUDE NÁSLEDNĚ NAMONTOVÁN NOVÝ PROPUSTEK - PRERA VÝROBEK. VZNIKLÉ MEZERY MEZI STÁVAJÍCÍM PROPUSTKEM A NOVÝM BUDOU VYBEDNĚNY, VYARMOVÁNY A ZABETONOVÁNY. NA TUTO ZMĚNU ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ ZMĚNOVÝ LIST

14. 4. 2022  
PONDĚLÍ

POČASÍ: SKORO-JASNO - 20 - 20  
 PRACOVNÍCI: 1 MS - THP, 5 DĚLNÍKŮ, 3 ŘIDIČI, 4 MÍSTAV  
 3 STAVICOV, 3 ŘEZAČI  
 MECHANIZACE: 1. G. BACH, 2. SKALNÍ PŘEZAČ, ROUBACÍ KLADIVO  
 1. NÁKLADNÍ AUTO, TRAKTOR BACH,  
 MALÁ MECHANIZACE  
 PROVÁDÍ SE:  
 - VÝKOP RÝHY NA STOCE, B1" V ÚSEKU SB 1-14 - SB 1-15  
 SKALNÍ PŘEZOV A BACEN  
 - POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, OBŠYP PROSIVKOU  
 - VÝKOP RÝHY NA STOCE, B1" V ÚSEKU SB 1-10 - SB 1-11  
 SKALNÍ PŘEZOV A BACEN  
 - POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, OBŠYP PROSIVKOU  
 - VÝKOP RÝHY NA STOCE, A3" V ÚSEKU SA 3-3 - SA 3-2  
 POKLÁDKA POTRUBÍ, OBŠYP ŠTERKOVATÍ, ČERPÁNÍ VODY  
 - ČOV - PŘÍPRAVA PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE ŠTERKOVÉ VSTUPY  
 - KUTNĚNÍ VÁLCOV  
 - DOKONČENÍ KŘEBENE ŠTEROVY  
 - ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ ŠPALET

14. 4. 22

Zápis z poradení Lindisly Horky

- 1) Byla poradení Lindisly Horky poradení poct  
 je shledce kraly, dle záznamů dle záznamů  
 kraly, 20, záznamů kraly a 2007.
- 2) V shledce kraly poradení poct na drev, B1" a  
 na drev, A3".
- 3) Byl dle záznamů poradení poct:  
 a) Hledá se poradení dle záznamů poct na  
 drev A3" do 14. 4. 22 a dle záznamů poradení poct.  
 b) Hledá se poradení dle záznamů poct, 20 a poradení  
 dle záznamů poct, 20 a poradení dle záznamů poct.  
 c) Hledá se poradení dle záznamů poct, 20 a poradení  
 dle záznamů poct, 20 a poradení dle záznamů poct.  
 d) Hledá se poradení dle záznamů poct, 20 a poradení  
 dle záznamů poct, 20 a poradení dle záznamů poct.  
 e) Hledá se poradení dle záznamů poct, 20 a poradení  
 dle záznamů poct, 20 a poradení dle záznamů poct.  
 f) Hledá se poradení dle záznamů poct, 20 a poradení  
 dle záznamů poct, 20 a poradení dle záznamů poct.  
 g) Hledá se poradení dle záznamů poct, 20 a poradení  
 dle záznamů poct, 20 a poradení dle záznamů poct.  
 h) Hledá se poradení dle záznamů poct, 20 a poradení  
 dle záznamů poct, 20 a poradení dle záznamů poct.  
 i) Hledá se poradení dle záznamů poct, 20 a poradení  
 dle záznamů poct, 20 a poradení dle záznamů poct.  
 j) Hledá se poradení dle záznamů poct, 20 a poradení  
 dle záznamů poct, 20 a poradení dle záznamů poct.  
 k) Hledá se poradení dle záznamů poct, 20 a poradení  
 dle záznamů poct, 20 a poradení dle záznamů poct.  
 l) Hledá se poradení dle záznamů poct, 20 a poradení  
 dle záznamů poct, 20 a poradení dle záznamů poct.  
 m) Hledá se poradení dle záznamů poct, 20 a poradení  
 dle záznamů poct, 20 a poradení dle záznamů poct.  
 n) Hledá se poradení dle záznamů poct, 20 a poradení  
 dle záznamů poct, 20 a poradení dle záznamů poct.  
 o) Hledá se poradení dle záznamů poct, 20 a poradení  
 dle záznamů poct, 20 a poradení dle záznamů poct.  
 p) Hledá se poradení dle záznamů poct, 20 a poradení  
 dle záznamů poct, 20 a poradení dle záznamů poct.  
 q) Hledá se poradení dle záznamů poct, 20 a poradení  
 dle záznamů poct, 20 a poradení dle záznamů poct.  
 r) Hledá se poradení dle záznamů poct, 20 a poradení  
 dle záznamů poct, 20 a poradení dle záznamů poct.  
 s) Hledá se poradení dle záznamů poct, 20 a poradení  
 dle záznamů poct, 20 a poradení dle záznamů poct.  
 t) Hledá se poradení dle záznamů poct, 20 a poradení  
 dle záznamů poct, 20 a poradení dle záznamů poct.  
 u) Hledá se poradení dle záznamů poct, 20 a poradení  
 dle záznamů poct, 20 a poradení dle záznamů poct.  
 v) Hledá se poradení dle záznamů poct, 20 a poradení  
 dle záznamů poct, 20 a poradení dle záznamů poct.  
 w) Hledá se poradení dle záznamů poct, 20 a poradení  
 dle záznamů poct, 20 a poradení dle záznamů poct.  
 x) Hledá se poradení dle záznamů poct, 20 a poradení  
 dle záznamů poct, 20 a poradení dle záznamů poct.  
 y) Hledá se poradení dle záznamů poct, 20 a poradení  
 dle záznamů poct, 20 a poradení dle záznamů poct.  
 z) Hledá se poradení dle záznamů poct, 20 a poradení  
 dle záznamů poct, 20 a poradení dle záznamů poct.

1) Ochrana stěny zdivem perforovaným  
pro potrubí na síti "A3".

Černý

12.4.2022

ÚTERÝ

POČASÍ : JASNO 2°C - 17°C

PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 17:30 HODIN

PRACOVNÍCI: VUS-THP, SDELNÍKŮ, ŽIDLIČE, 4 JARISTAV, 3 STAVICO, 4 ŠKOVÁN, 2 ELEKTRO

MECHANIZACE: 6x BAGR, 2x SKALNÍ FRÉZA, BOURACÍ KLADIVO, 1x NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE, VÁLEC

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHY NA STOCE "B1" V ÚSEKU ŠB1-M-ŠB1-D
- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, OBSYP PROSÍVKOU
- VSAZENÍ ŠACHTY ŠB1-15
- ZÁŠYP A HUTNĚNÍ PO VYSTAVĚNÍ V ÚSEKU ŠB1-M-ŠB1-E
- VÝKOP RÝHY STOKA "A3" V ÚSEKU ŠA3-3-ŠA3-2
- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, OBSYP ŠTĚRKODRŤÍ
- ÚKLID PRACOVNÍSTĚ, ZABEZPEČENÍ VÝKOPŮ
- ČOU - ZÁŠYP PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE PO VYSTAVĚNÍ, HUTNĚNÍ
- POLOŽENÍ ŽEHNÍČKOVÉ PÁSKY
- SROVNÁNÍ ZDIVA

13.4.2022

STŘEDA

POČASÍ : JASNO 5°C - 17°C

PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 17:30 HODIN

PRACOVNÍCI: VUS-THP, SDELNÍKŮ, ŽIDLIČE, 4 JARISTAV, 3 STAVICO, 4 ŠKOVÁN, 2 ELEKTRO

MECHANIZACE: 6x BAGR, 2x SKALNÍ FRÉZA, BOURACÍ KLADIVO, 3x NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE, VÁLEC

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHY NA STOCE "B1" V ÚSEKU ŠB1-M-ŠB1-D
- POMOCÍ SKALNÍ FRÉZY A BAGRU
- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, OBSYP PROSÍVKOU
- VÝKOP RÝHY NA STOCE "A3" V ÚSEKU ŠA3-3-ŠA3-2
- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, OBSYP ŠTĚRKODRŤÍ
- VÝKOPY RÝH PRO PŘÍPOJEKY K DOMŮM Č.P. 4 A Č.P. 53
- POKLÁDKA POTRUBÍ, OBSYP PROSÍVKOU
- ZÁŠYP A HUTNĚNÍ PO VYSTAVĚNÍ, ÚKLID PRACOVNÍSTĚ
- ČOU - MONTÁŽ ELEKTRO VNITŘNÍ ROZVOD
- ZÁŠYP PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE PO VYSTAVĚNÍ, HUTNĚNÍ
- MONTÁŽ PÁLUBEK

14.4.2022  
Čtvrtek

Počasí: oblačno 2°C - 14°C  
 Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup> hodin  
 Pracovníci: VHS - 1 TUP, 5 dělníků, 3 řidiči, 4 stavěči,  
 3 stavitel  
 Mechanizace: 2x BAZA, skalní fréza 2x, bouřák, kladivo,  
 3x nakladní auto, válec, malá mechanizace  
 Provádí se:  
 - výkop rýhy na stoce „B1“ v úseku SB1-M - SB1-12  
 pomocí skalní frézy a BAZRU  
 - pokládka potrubí DN 250, obšyp prosvirkou  
 - zášyp a hutnění po vstřelování, přípojky k domům  
 č.p. 4 a č.p. 53, stoka „B1“, uklid pracoviště  
 čov - zášyp příjezdové komunikace po vstřelování, hutnění  
 - penetrace stěny fasáda  
 - montáž palubek

15.4.2022  
Pátek

Počasí: oblačno  
 Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup> hodin  
 Pracovníci: VHS - 2 dělníci, stavitel 3, řidič  
 Mechanizace: BAZA, skalní fréza, nakladní auto, malá mechanizace  
 Provádí se:  
 - výkop rýhy na stoce „B1“ v úseku SB1-M - SB1-12  
 pomocí skalní frézy a BAZRU  
 - pokládka potrubí DN 250, obšyp prosvirkou  
 - zášyp a hutnění po vstřelování  
 čov - vnější omítka stěny

16.4.2022  
Sobota

Počasí: jasno 5°C - 17°C  
 Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> hodin  
 Pracovníci: VHS - 2 dělníci  
 Mechanizace: 2  
 Provádí se:  
 čov - vnější omítka stěny

19.4.2022  
Úterý

Zápis zhotovitele  
 během volných dní 17.4. a 18.4. neznámá osoba  
 rozpočítala u čov přívod elektrické energie  
 a tím došlo k silnému zucdnění příjezdové cesty



20.4.2022

STŘEDA

POČASÍ :

JASNO - 4°C - 11°C

PRACOVNÍ DOBA : 7<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup> HODINPRACOVNÍCI : 1 MS - TYP, 2 BĚLNÍCI, 3 ŘIDIČI, 3 STAVIČCO  
1 ŠKVAŘ

MECHANIZACE : 1 G + RAB, 2 SKALNÍ FRÉZA, DOUDACÍ KLADIVO,

GREJDER, 3x NÁKLADNÍ AUTO, VÁLEC, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE :

- ZÁSYP RÝHY NA STOCE "B1" V ÚSEKU 2B1-11 - 2B1-12

HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH

- VÝKOP RÝHY K DOMU č.p. 108, POKLÁDKA POTRUBÍ

DN 160, OBŠYP PROSÍVKOU

- POKLÁDKA POTRUBÍ K DOMU č.p. 107, OBŠYP PROSÍVKOU

ZÁSYP A HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH

- PRÁCE NA PROPUSTKU NA STOCE "A" V ÚSEKU 2A11-2A10

- ČERPÁNÍ VODY

- ČOV - PŘÍJEZDOVÁ CESTA, ZÁSYP A HUTNĚNÍ VÁLCEM

PO VRSTVÁCH

- OMÍTKA STĚN VNĚJŠÍ

- ČERPÁNÍ VODY

- MONTÁŽ ELEKTRICKÝCH HODIN

(2)

21.4.2022

ČTVRTEK

POČASÍ : OBLAČNO 5°C - 12°C

PRACOVNÍ DOBA : 7<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup> HODINPRACOVNÍCI : 1 MS - TYP, 2 BĚLNÍCI, 4 ŘIDIČI, 3 STAVIČCO,  
1 ŠKVAŘ

MECHANIZACE : 1 G + RAB, 2 SKALNÍ FRÉZA, DOUDACÍ KLADIVO,

GREJDER, 3x NÁKLADNÍ AUTO, VÁLEC

MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE :

- ZÁSYP RÝHY NA STOCE "B1" HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH

- PRÁCE NA PROPUSTKU, STOKA "A" - BETONÁŽ POKLADU

V KORYTU POTOKA

- ČERPÁNÍ VODY

- ČOV - PŘÍJEZDOVÁ CESTA, ZÁSYP A HUTNĚNÍ VÁLCEM

PO VRSTVÁCH

- ŽELEZO - MARMOLIT

- ČERPÁNÍ VODY

- ZKOUŠKY ÚNOSNOSTI - PŘÍJEZDOVÁ CESTA

(2)

2D1 6m at S4D  $\rightarrow$  EDV Edge = 101 Mpa, power = 48  
 2D2 15m at S4D  $\rightarrow$  S41 Edge = 73 Mpa, power = 90  
 2D3 3m at S41  $\rightarrow$  S4D Edge = 76 Mpa, power = 26  
 2D4 2m at S41  $\rightarrow$  known Edge = 84 Mpa, power = 3,8

ing. Krémersky

PRATEK PRACOVNI DOBA, 700 - 1800 HODIN

MECHANIZACE: 1. G. BAGA, 2. SKALNI FRÉZA, ROVŇAČI, KLADIVO,  
GRABER, 3. NÁKLADNÍ AUTO, VALEC,  
MALÁ MECHANIZACE, MOTOKLID

- PRÁZD NA PROPUSITKU STOKA "A" - VLAZENI STEN  
PRETONOVANI! TAVY

24. 8. 1984 v MUTHENI: PO VYSTUPOU

- MONTÁŽ - 2PŘÍKONOVÁNÍ ELEKTROINSTALACE

2001-2002

22.4.22 Zdravie TB:  
 TB prichyňa psychické bolesti, ktoré sa šíria k3,  
 ktoré môžu byť príčinou ale vznikajú v čase 2.9.22  
 do 10.4.22, ktoré sú príčinou psychického zlyhania.  
 Príznaky prichádzajú v čase TB prichádzajú.  
 Dnes, keď sa človek prichádza, prichádza.  
 To prichádza, ktoré prichádza, prichádza.  
 Je prichádza, prichádza a prichádza.  
 prichádza.

23.4.2022

ČEBOTA

POČASÍ: OBLAČNO 5°C - 16°C

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup> HODIN

PRACOVNÍCI: 5 JAROSTAV

MECHANIZACE: BAGER, NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝMY STOKA „A3“ V ÚSEKU ZA 3-3 - ZA 3-2

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250

- ZÁŠYP A HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH

②

24.4.2022

NEDELE

POČASÍ: ZATAŽENO 1°C - 15°C

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup> HODIN

PRACOVNÍCI: 5 JAROSTAV

MECHANIZACE: BAGER, NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝMY STOKA „A3“ V ÚSEKU ZA 3-3 - ZA 3-2

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, OBŠYP ŠTĚRKODRTÍ

- ZÁŠYP A HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH

②

25.4.2022

PONDĚLÍ

POČASÍ: ZATAŽENO 2°C - 14°C

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup> HODIN

PRACOVNÍCI: 1 VHS-TUP, 1 VHS, 1 OKRVAŇ, 5 JAROSTAV

3KK TECHNOLOGY

MECHANIZACE: 1x BAGER, 3x NÁKLADNÍ AUTO, VÁLEC, GREIDER

MALÁ MECHANIZACE, AUTOSEŘAŽ

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝMY STOKA „A3“ V ÚSEKU ZA 3-3 - ZA 3-2

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, OBŠYP ŠTĚRKODRTÍ

- USAZENÍ ČÁSTI ZA 3-2

- PRÁCE NA PROPUSTKU STOKA „A“ - USAZENÍ HORNÍ DESKY

OZÁŘENÍ DESKY STROPU A STĚN

- ČOV - ZÁŠYP PŘÍJEDOVÉ KOMUNIKACE, HUTNĚNÍ

- MONTÁŽ - ZPROVOZŇOVÁNÍ ELEKTROINSTALACE

ZÁŘÍZENÍ

②

26.4.2022

ÚTERÝ

POČASI: ZATAŽENO 3°C - 15°C

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup> HODIN

PRACOVNÍCI: 1 VHS - TYP, 7 VHS, 4 VHS - ASFALTY, 1 ŠKRVÁN, 5 JARISTAV

2 KK TECHNOLOGY, 2 ELEKTRIKÁŘI

MECHANIZACE: 1x BACR, 5x NÁKLADNÍ AUTO, VÁLEČ, OBRAB, FREZA, ZAMETACÍ VŮZ, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- PRÁCE NA PROPUSTKU STOKA „A“ - BEDNĚNÍ STĚN, MYDLOVÁNÍ KAMENEM - NÁPOJENÍ

- FREZOVÁNÍ KRAJSKÉ KOMUNIKACE, ÚPRAVA OKRAJŮ, PŘÍPRAVA PRO POKLÁDKU ŽIVICE

- OPRAVA OSAZENÍ OBRUBNÍKŮ, VÝMĚNA POŠKODENÝCH ČOV - BETONÁŽ ZÁKLADŮ POD BETONOVÉ ROUBY PROPUSTEK

- MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE

- ZPROVOZŇOVÁNÍ ELEKTROINSTALACE ZAŘÍZENÍ

27.4.2022

STŘEDA

POČASI: SKORO JASNO 1°C - 14°C

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup> HODIN

PRACOVNÍCI: 1 VHS - TYP, 7 VHS, 4 VHS - ASFALTY, 1 ŠKRVÁN

5 JARISTAV, 3 STAVICO, 2 ELEKTRIKÁŘI

2 KK TECHNOLOGY

MECHANIZACE: 5x BACR, 5x NÁKLADNÍ AUTO, VÁLEČ, OBRAB, FREZA, ZAMETACÍ VŮZ, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- FREZOVÁNÍ KRAJSKÉ KOMUNIKACE, ÚPRAVA OKRAJŮ, PŘÍPRAVA PRO POKLÁDKU ŽIVICE

- OPRAVA OSAZENÍ OBRUBNÍKŮ

- OBŠYP A HUTNĚNÍ PO ÚSTVÁŘU ŠACHTA ZA 3-G

- PRÁCE NA PROPUSTKU STOKA „A“ - BEDNĚNÍ STĚN

- ČOV - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE

- ZPROVOZŇOVÁNÍ ELEKTROINSTALACE ZAŘÍZENÍ

POZNÁMKY:

- DNES PROBEHLY ZKOUŠKY ÚNOSNOSTI NA KRAJSKÉ KOMUNIKACI S VYHODNĚNÍM VÝSLEDKEM, DOLOŽENO PROTOKOLY

- DNES PROBEHLA TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY K ČOV S VYHODNĚNÍM VÝSLEDKEM, BUDE DOLOŽENO PROTOKOLEM.

28.4.2022

ČTVRTEK

POČASI: MNOHO -10° -16°C

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup> HODIN

PRACOVNÍCI: 1 VHS - 1 TP, 7 VHS, 4 VHS ASFALTY, 4 ŠKOLÁŘI, 5 JARISTAV, 2 KK TECHNOLOGY

MECHANIZACE: 5. BAGER, 5. NÁKLADNÍ AUTO, VÁLEČ, OREJDA, FREZA, ZAHNĚTACÍ VŮZ, FINISER, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- FŘEŘOVÁNÍ KRAJSKÉ KOMUNIKACE, ÚPRAVA OKRAJŮ,
- PŘÍPRAVA PRO POKLÁDKU ŽIVICE
- POKLÁDKA ŽIVICE NA STOKÁČI "B" A "B1" V KRAJSKÉ KOMUNIKACI
- VÝKOP RÝHY NA STOCE "AS" V ÚSEKU SA 3-2 - SA 3-1
- ČIŠTĚNÍ POKLÁDKY ŠTERKODRTI 32/63 V TLOUŠTCE 40 CM
- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 150, OBŠYP ŠTERKODRTI 16/32
- VLOŽENÍ BETONOVÝCH ROUB - PROPUSTEK PŘÍJEZDOVÉ CESTY K ČOV, OBETONOVÁNÍ
- ČOV - ZPŘEVODŇOVÁNÍ ELEKTROINSTALACE ZAŘÍZENÍ

(2)

29.4.2022

PÁTEK

POČASI: POLOJASNO 10° -18°

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup> HODIN

PRACOVNÍCI: 7 VHS, 4 VHS ASFALTY, 4 ŠKOLÁŘI, 5 JARISTAV, 2 KK TECHNOLOGY

MECHANIZACE: 5. BAGER, 7. NÁKLADNÍ AUTO, VÁLEČ, OREJDA, FREZA, FINISER, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- ASFALTOVÝ POSTŘÍK
- POKLÁDKA ŽIVICE NA STOKÁČI "B" A "B1" V KRAJSKÉ KOMUNIKACI
- VÝKOP RÝHY NA STOCE "AS" V ÚSEKU SA 3-2 - SA 3-1
- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 150, OBŠYP ŠTERKODRTI 16/32
- ČOV - PŘÍJEZDOVÁ CESTA, ZÁŠYP A KUTNĚNÍ
- VLOŽENÍ PO VŘETVÁČI
- ZPŘEVODŇOVÁNÍ ELEKTROINSTALACE ZAŘÍZENÍ

(2)

29.4.2022

Zápis geotechnické služby  
Dnes byla provedena konzultace ohledně  
vhodnosti použití šterkodrtě do zemní planě

22 Geocon BS a.s.

Ing. Němčanský

30.4.2022

SOBOTA

POČASÍ: OBLAČNO 4°C - 16°C

PRÁCOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODIN

PRÁCOVNÍCI: 4 VHS, 5 JARISTAV

MECHANIZACE: 2x BAGER, 2x NÁKLADNÍ AUTO

HALA MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHY NA STOCE "A3" V ÚSEKU ŠA3-2 - ŠA3-1

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250 OBŠYB ŠTERKODRTÍ

- ZÁŠYP A HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCI

- UZÁZENÍ ŠACHTY ŠA3-1

ČOV - UZÁZENÍ ŠACHTY ČOV2

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 300

- SANACE PODLOŽÍ NA STOCE A3 V TLOUŠTCE 40CM

2.5.2022

PONDĚLÍ

POČASÍ: JASNO 6°C - 21°C

PRÁCOVNÍCI: VHS-TUP, 12 VHS, 6 JARISTAV, 4 ŠKVAŘN

PRÁCOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup> HODIN

MECHANIZACE: 3x BAGER, 3x NÁKLADNÍ AUTO, VÁLEC,

GREJER, TRAKTORBAGER, HALA MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- ZÁŠYP, OBŠYB A HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCI STOKA "A3" V ÚSEKU ŠA3-3 - ŠA3-1

- ZÁŠYP A HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCI POTRUBÍ DN 300

OBTOK 2 ČOV

- ČOV - UZÁZENÍ VODOHĚRNÉ ŠACHTY

ROZNEŘENÍ PŘÍJERDOVÉ KOMUNIKACE

- NA STOCE "A3" JE SANOVÁNO PODLOŽÍ V TLOUŠTCE 40CM ŠTERKODRTÍ 30/63 A OBŠYB POTRUBÍ FRAKCÍ 16/30

3.5.2022

ÚTERÝ

POČASÍ: JASNO

PRACOVNÍCI: MŠ-TUP, M VLS, G JARISTAV, L ŠKOVÁN

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup> HODIN

MECHANIZACE: 3x BAGR, 3x NÁKLADNÍ AUTO, VÁLEC, SŘEŠKA, TRAKTORBAGR, HALA MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- ZÁSYP, OBSYP A KUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH STOKA „A3“ V ÚSEKU ŠA 3-3 - ŠA 3-1
- ZÁSYP RÝHLI NA STOKA „A3“ V ÚSEKU ŠA 3-4 - ŠA 3-6
- ČOV - SROVNÁNÍ KONSTRUKCE POD KSO NA PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACI
- ROZMĚŘENÍ PŘÍJEZDOVÉ CESTY
- BETONÁŘ PRÁCU NA PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACI

4.5.2022

STŘEDA

POČASÍ: JASNO

PRACOVNÍCI: MŠ-TUP, M VLS, G JARISTAV, L ŠKOVÁN, A-KK-7

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup> HODIN

MECHANIZACE: 3x BAGR, 3x NÁKLADNÍ AUTO, VÁLEC, FINISER, TRAKTORBAGR, HALA MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- OŘÍZNUTÍ A SEPARACE ASFALTU STOKA „A3“
- OČISTĚNÍ ŠACHTY A 3-4 A PŘÍPRAVA POTRUBÍ NA SVAŘENÍ ELEKTROSPOLKOU
- OPRAVA ZÁHKOVÉ DLAŽBY STOKA B1 U TRANSFORMÁTORU
- ČOV - POLOŽENÍ VRSTVY KSO
- OBSYPÁNÍ PŘÍPOJEK U OBJEKTU ELEKTRO A VODA
- ZAPOVOZNOVÁNÍ ELEKTROINSTALACE ZADŘÍZENÍ

5.5.2022

ČTVRTEK

ZÁPIS ZHOTOVITELE

BĚHEM DNEŠNÍ NOCI BYLO CÍŘI OSOBOU ODRAJENO ČERPADLO V AREÁLU ČOV A TAKÉ ROZPOJENY HADICE. TÍM DOŠLO K ZATOPENÍ VÝKOPU A ČOV. DOŠLO KE ZNEHODNOCENÍ PRÁCE A VYPLAVÁNÍ UBAZENÉ VODOMĚRNÉ ŠACHTY. TÍMTO VRNÍKLA ČASOVÁ ZTRÁTA CCA 5 HODIN A VÍCE NÁKLADY S OPĚTOVNÝMI UBAZENÍ VODOMĚRNÉ ŠACHTY.

5.5.2022

ČTVRTEK

POČASI :

ZATAŽENO, DROBNÉ PŘEHÁNKY

PRACOVNÍ DOBA : 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup> HODIN

PRACOVNÍCI : TYP-VLŠ, SVLŠ, GLABISTAV, LŠKRVAN

MECHANIZACE : 3x BAGR, 3x NÁKLADNÍ AUTO, VÁLEC, TRAKTORBAGR, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE :

- VÝKOP RÝNY POHODI BAGRU - FRÉZY, STOKA "B.2-1"
- PŘÍPOJKA K DOMU Č.P., VLOŽENÍ POTRUBÍ
- OBŠYP ZÁCHTY ZA 3-3, HUTNĚNÍ
- OPRAVA BLAŽBY STOKA BA V TRANSFORMÁTORU
- ČOV - ZÁSYPY OKOLO BUDOVY ČOV
- UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ

6.5.2022

PÁTEK

POČASI :

ZATAŽENO, DEŠŤOVÉ PŘEHÁNKY

PRACOVNÍ DOBA : 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup> HODIN

PRACOVNÍCI : TYP-VLŠ, SVLŠ, GLABISTAV, LŠKRVAN

MECHANIZACE : 3x BAGR, 3x NÁKLADNÍ AUTO, VÁLEC, TRAKTORBAGR, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE :

- ZÁSYP PŘÍPOJKY NA STOKU "B.2-1" K DOMU Č.P.
- OBŠYP PROSIVKOV, HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH
- ODKOP POPRASKANÉHO BETONU NA CHODNÍKU U Č.P.
- A PROVEDENÍ DVOU SOND NA STÁVAJÍCÍ BETONOVOU KANALIZACI, KANALIZACE NEPOŠKOŽENA
- OPRAVA ZÁHKOVÉ DLAŽBY STOKA BA V TRANSFORMÁTORU
- ČOV - ZÁSYPY OKOLO BUDOVY ČOV, ŠTERKOVÉ LOŽE POD OKAPOVÝ CHODNÍK
- UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ - BETONÁŘ

7.5.2022

SOBOTA

POČASI :

PRACOVNÍ DOBA : 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup> HODIN

PRACOVNÍCI : GLABISTAV

MECHANIZACE : BAGR, NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE :

- OPRAVA PŘEHYBU KANALIZAČNÍ STOKY "A" V ÚSEKU ZA 8 - ŠAT, ODKOPÁNÍ, OBŠYP ŠTERKODRTI, VYROVNÁNÍ
- ZÁSYP A OBŠYP ŠTERKODRTI, ZÁSYP A HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH V DÉLCE 11 M.