

OPTYS®

Stavební deník

Č. 12

SAMOPROPIS
53 listů

Firma: HYOS BRNO, a.s.

Stavební deník

Stavby: PŘEDSLAV - ODKANALIZOVÁNÍ
A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD.

Stručné informace k vedení stavebního deníku uvnitř.

Základní list - adresář

pro objekt	13.111 KO.1 PŘEDSLAV	kraj	PLZEŇSKÝ
část / úsek	ODKANAŁIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACE SPALŠKOLA DOV	okres	KLATOVY
obec	PŘEDSLAV	místo / adresa	PŘEDSLAV

Zúčastněné strany

jména, adresy a telefonní kontakty odpovědných zástupců

Objednatel (Investor)	OBEC PŘEDSLAV PŘEDSLAV 53, 333 01 KLATOVY ZASTOUPENÁ - STAROSTA Bc. MIROSLAV KREUZER
Technický (stavební) dozor investora	Ing. MICHAL HADEŠ, ADESTIK s.r.o. Tel. 723 642 546
Stálý	Ing. DRAHOŠLAV KOUBA, ADESTIK s.r.o. Tel. 602 148 646
Průběžný	KOORDINÁTOR BOZP - PETR KOUBA Tel. 777 285 720
Generální zhotovitel (dodavatel)	IMOS BRNO a.s., IČO 253 12257
Zhotovitel stavební části	
Zhotovitel technologické části	
Hlavní stavbyvedoucí	P. PETR KUDELKA Tel. 730 181 253 Ing. ALEŠ ŠPINAR
Stavbyvedoucí	P. KADEL OBHA Tel. 603 279 986
Generální projektant	VODOHOSPODÁŘSKÝ PODNIK a.s. IČO 62623508
Odpovědný projektant	
Autorský dozor	Ing. JAN VRANÝ Tel. 734 682 669

Změny a doplňky



Stručné informace

k vedení stavebního deníku (dále SD)

Při vyplňování SD je uživatel povinen řídit se platnými předpisy.

SD slouží k dennímu vedení záznamů o všech důležitých skutečnostech od odevzdání staveniště (pracoviště), zahájení až po ukončení dané stavby

SD je důležitým dokumentem mimo jiné i při šetření závažných pracovních úrazů, poruch, havárií technických zařízení, nehod

SD vede příslušný stavební mistr, stavbyvedoucí nebo pověřený vedoucí party dodavatele stavebních prací

do SD dále můžou provádět zápisy investor, stavební dozor, zodpovědný projektant, ostatní dodavatelé stavby, kontrolní orgány (státní, firemní)

Před zahájením povolené stavby musí být proveden písemný zápis o odevzdání pracoviště dodavateli stavebních prací, ve kterém musí být mimo jiné obsaženy vzájemné vztahy, povinnosti, závazky v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, požární ochrany (buď samostatný zápis, nebo zápis ve SD, nebo obsaženo v HS)

Do SD se denně zapisuje evidence pracovníků od nástupu do práce až po opuštění pracoviště, stav počasí, teplota ovzduší, popis, množství provedené práce, spotřeba materiálu, jméno, příjmení a podpis pracovníka, který provedl zápis

Do SD se dále zapisuje

- seznámení ostatních dodavatelů s požadavky bezpečnosti práce obsažených v projektu a dodavatelské dokumentaci stavby,
- seznámení určitých pracovníků provozovatele s riziky stavební činnosti (při stavebních pracích za provozu),
- seznámení pracovníků dodavatele stavebních prací s dodavatelskou dokumentací, technologickým, pracovním postupem (u velkých akcí), u stavebních prací malého rozsahu opatření odp. vedoucího k zajištění bezpečnosti práce a seznámení pracovníků před započatím jednotlivých prací,
- opatření, vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu stavebních prací,
- investorský, stavební, projektantský dozor,
- schválení víceprací, změn,
- odevzdání, převzetí vyznačených inženýrských sítí,
- seznámení pracovníků s technologickými postupy při práci ve výškách, na střeších, pracích bouracích, nad sebou, zemních, montážních, osazování dílců, přepravě strojů, pracích se živiciemi, při lepení podlahových krytin apod.,
- odevzdání, převzetí armatury, bednění, podpěrných konstrukcí, instalaci el. stavebních vrátků, lešení o výšce pracovní podlahy nad terénem, podlahou 1,5 m a výše, schválení nosné konstrukce kladek, místa zavěšení zvedáků, kladkostrojů, směrů potrubí od strojních omítaček, čerpadel,
- výsledky kontrol staveništních komunikací, dodržování technologických, pracovních postupů při pracích ve výškách, na střeších, bouracích, nad sebou, zemních, montážních, ukládání betonové směsi, přebírání a kontroly dílců,
- seznámení obsluh strojů s místními provozními podmínkami,
- výsledky průzkumu před zahájením bouracích prací a příkazy k zahájení bouracích prací, odbedňování,
- kontroly lešení (každých 14 dnů nebo 1x měsíčně dle druhu), kontroly el. staveb. vrátků (každých 14 dnů), kontroly po mimořádných povětrnostních podmínkách,
- seznámení pracovníků s návody výrobců OOPP v případě používání osob. zajištění ve výškách

SD musí být po celou dobu výstavby k dispozici na stavbě a určenou dobu se musí archivovat.

Na listech denních záznamů se zapisují denně údaje v tomto pořadí:

- Údaje o počasí, maximální a minimální denní teplotě.
- Údaje o stavu vody, jestliže je to pro práce důležité.
- Počet pracovníků podle jednotlivých kategorií – odchylky od plánovaného stavu zdůvodnit.
- Údaj o pracovní době s vyznačením přerušení práce – důvody tohoto přerušení.
- Počet odpracovaných hodin podle jednotlivých kategorií pracovníků.
- Spotřebovaný materiál.
- Údaje o postupu prováděných prací.

Dále se do deníku zaznamenávají téhož dne, kdy nastaly, zejména tyto důležité okolnosti:

- Převzetí staveniště, zahájení, přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním.
- Jakost a únosnost základové půdy, těžní třídy zemin, výskyt spodní vody, její agresivnost apod.
- Údaje o výzvě k prověrce prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými, a výsledky prověrky po jejím ukončení.
- Opožděné dodávky hmot a výrobků, jakož i veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění hospodářských smluv.
- Odchylky od dokumentace - zdůvodnění a všechna ujednání mezi dodavatelem a odběratelem, která se stala při provádění prací, dále pozastavení prováděných prací, hmot a výrobků, určených pro práce a důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci.
- Požadavky odběratele a jeho technického dozorce, zvláště pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko dodavatele.
- Revize dozorčích orgánů.
- Závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelními pohromami a dále úrazy, k nimž došlo při pracích (adresy svědků a údaje, zda tyto škody byly náhodné nebo někým zaviněné), a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.

Provedené zkoušky:

- Připravenost prací k montáži a připravenost montáže k navazujícím stavebním pracím, skončení prací a vyklizení staveniště.
- Odkazy na zvláštní protokoly, sepsané během provádění prací.
- Výpisky z deníku poddodavatelů, pokud mají význam pro rozsah smluvních stran.

Datum
17.8.20
STB

Datum	Denní záznamy stavby
17.8.2022 STŘEDA	POČASI: SKORO JASNO 11°C - 24°C PRACOVNÍCI: VUS-TUP, VUS 8, ŠKVAŇ 2 PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ HODIN MECHANIZACE: BAGER, TRAKTORBAGER, NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE PROVÁDÍ SE: - DODATEČNÉ POŽADAVKY TDS - POKLÁDKA OBRUBNÍKŮ DO BETONU STOKA B2, B2-1 - ODVOZ ASFALTŮ - ÚKLID STAVENIŠTE - VÝKOP PŘÍPOJKY K DOMU č.p. 105 POŽADAVEK TDI - ODSTRANOVÁNÍ VAD A NEDODĚLKŮ NEBRÁNÍCÍCH V UŽÍVÁNÍ DÍLA DLE SEZNAMU

18.8.2022 ČTVRTEK	POČASI: SKORO JASNO OBLAČNO, PŘEHÁŇKY 11°C - 25°C PRACOVNÍCI: VUS-TUP, VUS 8, ŠKVAŇ 2 PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ HODIN MECHANIZACE: BAGER, TRAKTORBAGER, NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE PROVÁDÍ SE: - DODATEČNÉ POŽADAVKY TDS - ÚPRAVA PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE K DOMU č.p. 19 - DOSYPÁNÍ OKUDNÍKŮ ŠTĚRKEM - ČISTĚNÍ, ODSTRANOVÁNÍ VAD A NEDODĚLKŮ NEBRÁNÍCÍCH V UŽÍVÁNÍ DÍLA DLE SEZNAMU
----------------------	---

19.8.2022 PÁTEK	POČASI: POLOJASNO, BOURKY 11°C - 18°C PRACOVNÍCI: VUS-TUP, VUS 8, ŠKVAŇ 2 PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ HODIN MECHANIZACE: BAGER, TRAKTORBAGER, NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE PROVÁDÍ SE: - DODATEČNÉ POŽADAVKY TDS - POKLÁDKA OBRUBNÍKŮ DO BETONU STOKA B2, B2-1 - PŘÍPOJKA K DOMU č.p. 29, ZAŠYP A HUTNĚNÍ DO VESTVÁČ - ÚKLID STAVENIŠTE - ODSTRANOVÁNÍ VAD A NEDODĚLKŮ NEBRÁNÍCÍCH V UŽÍVÁNÍ DÍLA DLE SEZNAMU
--------------------	--


24.8.2022

ZÁPIS ZHOTOVITELE:

DNEŠNÍHO DNE OBJEDNATEL A TDS ODSOUHLASILI
ROZPOČET ZL.S. 4-KANALIZACE - ZAPRAVENÍ KOTČOVICÍ.
ZHOTOVITEL PO PROVEDENÍ U SLEHODODAVATELE
OZVLÁŠŤ TĚRNU ZAHÁJIL A DOKONČIL PRÁCI
ZAPRAVENÍ KOTČOVICÍ. DOŘEŠIT ZL.A. DODATEK K S.D.

ZA ZHOTOVITELE:

PETER KUDELLA



25.8.2022

ÚTATEK

POČASI: SKORO JASNO 14°C - 25°C

PRACOVNÍCI: V4S-T4P, V4S 7

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: TRAKTORBAZ, NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE: - DODATEČNÉ POŽADAVKY TDS

- UPRAVOVÁNÍ PODLOŽÍ PŘÍPOJKY K DOMU Č.P. 105

- BETONÁŽ OBRUBNÍKŮ STOKA B1

- BETONÁŽ CHODNÍKŮ PO PŘÍPOJKÁCH



26.8.2022

PÁTEK

POČASI: JASNO 15°C - 23°C

PRACOVNÍCI: V4S-T4P, V4S-6

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODINMECHANIZACE: TRAKTORBAZ, NÁKLADNÍ AUTO,
MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE: - DODATEČNÉ POŽADAVKY TDS

- PŘÍPOJKA K DOMU Č.P. 105 PODSYP, OBŠYP A ZÁSYP

POTRUBÍ, ZKONTROLOVÁNO TDS

- OPRAVY CHODNÍKŮ, BETONÁŽ OBRUBNÍKŮ

- ÚKLID ZAŘÍZENÍ STAVENÍSTĚ



ZÁPIS ZHOTOVITELE

URGENTNĚ TDS / OBJEDNATEL K SOUČINNOSTI VYŘEŠENÍ

ZÁPISU ZHOTOVITELE ZE DNE 20.7.2022 VE STAVERNÍM
DENÍKU


23.8.2022

PONDĚLÍ

POČASÍ:

SKORO JASNO 14°C - 25°C

PRACOVNÍCI: VHS - THP, VHS 6

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: TRAKTORBAGR, NÁKLADNÍ AUTO,

MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE: - DODATEČNÉ POŽADAVKY TDS

- BETONÁŽ CHODNÍKŮ, OBRUBNÍKY STOKA B2

- OPRAVA STÁVAJÍCÍCH ZÁCHET KANALIZACE

- ÚKLID ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Q

30.8.2022

ÚTERÝ

POČASÍ: POLOJASNO 10°C - 26°C

PRACOVNÍCI: VHS - THP, VHS 8

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: TRAKTORBAGR, NÁKLADNÍ AUTO,

MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE: - DODATEČNÉ POŽADAVKY TDS

- BETONÁŽ OBRUBNÍKŮ, CHODNÍKY

- ÚKLID ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Q

31.8.2022

STŘEDA

POČASÍ: OBLAČNO 9°C - 22°C

PRACOVNÍCI: VHS - THP, VHS 10

MECHANIZACE: TRAKTORBAGR, NÁKLADNÍ AUTO,

MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE: - DODATEČNÉ POŽADAVKY TDS

- ÚKLID ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- ODVOZ BUNĚK, ODPADU

- OPRAVY CHODNÍKŮ

Q

1.9.2022
STÁTEKPOČASI: POLOJASNO 11°C - 23°C
PRACOVNÍCI: VHS - THP, VHS 10PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODINMECHANIZACE: TRAKTORBAGR, NÁKLADNÍ AUTO,
HALA MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE: - DODATEČNÉ POŘÁDAVKY TDS

- ÚKLID ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- OPRAVY CHODNÍKŮ PO OBČI, ÚKLID

2.9.2022
PÁTEKPOČASI: SKLOBOJASNO 8°C - 23°C
PRACOVNÍCI: VHS - THP, VHS 10PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: TRAKTORBAGR, HALA MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE: - DODATEČNÉ POŘÁDAVKY TDS

- OPRAVY CHODNÍKŮ NA STOCE BĚŽKOV

- ODSTRANOVÁNÍ VAD A NEDODĚLKŮ NEBEZPEČNOSTI V UŽÍVÁNÍ

DÍLA DLE SEZNAMU

5.9.2022

PONDĚLÍ

POČASI: POLOJASNO, OBLAČNO, PŘEHAŇKA 11°C - 25°C

PRACOVNÍCI: VHS - THP, VHS 5

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: TRAKTORBAGR, HALA MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE: - DODATEČNÉ POŘÁDAVKY TDS

- DEZÁNÍ ASFALTŮ NA CHODNÍCÍCH, ZAROVNÁNÍ

- ODVOZ SUTI NA DEPONII STAVBY

- ODSTRANOVÁNÍ VAD A NEDODĚLKŮ NEBEZPEČNOSTI V UŽÍVÁNÍ

DÍLA DLE SEZNAMU

6.9.2022

ÚTERÝ

POČASÍ: OBLAČNO 11°C - 15°C
PRACOVNÍCI: VHS - TYP, VHS 6MECHANIZACE: 700 - 1700 HODIN
PROVÁDÍ SE:

- ŘEZAŇÍ ASFALTU NA CHODNÍKŮ, ZABOVHÁNÍ
- ODUVZ SUTÍ NA DEPONII STAVBY
- ÚPRAVY PODLOŽÍ NA POKLÁDKU ŽIVICE NA CHODNÍKY

7.9.2022

STŘEDA

POČASÍ: OBLAČNO 11°C - 16°C, PODÉLÍ PŘEMÁNKY
PRACOVNÍCI: VHS - TYP, VHS 6MECHANIZACE: 700 - 1700 HODIN
PROVÁDÍ SE:

- ÚPRAVY PODLOŽÍ CHODNÍKŮ NA POKLÁDKU ŽIVICE
- ÚKLID PO ORCI

8.9.2022

ČTVRTEK

POČASÍ: ZATAŽENO, DEŠT 12°C - 16°C
PRACOVNÍCI: VHS - TYP, VHS 10PRACOVNÍ DOBA: 700 - 1700 HODIN
MECHANIZACE: TRAKTORBAGR, NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- ÚPRAVY PODLOŽÍ CHODNÍKŮ NA POKLÁDKU ŽIVICE

9.9.2022

PÁTEK

POČASÍ: ZATAŽENO, PŘEHÁNKY 12°C - 14°C
PRACOVNÍCI: VHS - TYP, VHS 10PRACOVNÍ DOBA: 700 - 1700 HODIN
MECHANIZACE: TRAKTORBAGR, MALÁ MECHANIZACE, NÁKLADNÍ AUTO

PROVÁDÍ SE:

- ÚPRAVY PODLOŽÍ CHODNÍKŮ NA POKLÁDKU ŽIVICE
- ÚKLID PO ORCI
- POKLÁDKA ŽIVICE CHODNÍKY

ZÁPIS Z MHDUPTBLZ:

S OBJEDNATELEM PROJEDNANÉ ZL BYLY DĚS DLE DOKUDY
PŘEDLOŽENY OBCI, VIZ. ZÁPIS O PŘEDÁNÍ ZL Z 9.9.2022.
OBJEDNATELEM PŘISLÍBENO DOTAZEMÍ VEČERNÍHO A
TĚŽKOVÉHO DODATEKU K SOD.

PONDĚLÍ PRACOVNÍCI: VHS 7
PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODIN
MECHANIZACE: NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE
PROVÁDÍ SE:
- POKLÁDKA ŽIVICE CHODNÍKY

13.9.2022 ÚTERÝ Počasí: OBLAČNO, POLOJASNO 3°C - 23°C
PRACOVNÍCI: VHS 8
PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODIN
MECHANIZACE: NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE
PROVÁDÍ SE:
- POKLÁDKA ŽIVICE CHODNÍKY, DOKONČENÍ

13.9.2022 ZÁPIS ZHOTOVITELZ:
- UPOZORŮJEME OBJEDNATELE NA SKUTEČNOST,
ŽE ZHOTOVITELI PŘETRVÁVA (TRVA) PŘEKÁŽKA V PROVÁDĚNÍ
DÍLA NA STOCB A - ZAPRAVĚNÍ KOMUNIKACE, OBJEDNATEL
STÁLE NEPROVEDL OPRAVU SÝVAČNÍ DEŠTOVÉ KANALIZACE
DN600 NA STOCB A, KTERÁ NEBŮ V PŘEDMĚTU DODÁVKY
PRACÍ ZHOTOVITELZ. OPĚTOVNĚ ŽADÁME OBJEDNATELE
O SDELZENÍ VĚSTILU, KDY BUDE TIT OPRAVU
PROVEDE LIDU.

14.9.2022 Počasí: OBLAČNO 10°C - 21°C
STŘED PRACOVNÍCI: 3
PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODIN
MECHANIZACE: BACR, TRÍDIČKA, TRAKTORBAG
PROVÁDÍ SE:
- TRÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA MERIDEPONU

15.9.2022 Počasí: OBLAČNO, PŘEHAŇKY 10°C - 20°C
ČTVRTEK PRACOVNÍCI: 3
PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODIN
MECHANIZACE: BACR, TRÍDIČKA, TRAKTORBAG
PROVÁDÍ SE:
TRÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA MERIDEPONU

16.3.2022

PÁTEK

POČASÍ: POLOJASNO 9°C - 18°C
PRACOVNÍCI: 3PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: BAGER, TRÍDIČKA, TRAKTORBAGER

PROVÁDÍ SE:

- TRÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA MEZIDEPONII

17.3.2022

PONĚLÍ

POČASÍ: OBLAČNO, DEŠT 6°C - 12°C
PRACOVNÍCI: 3PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: BAGER, TRÍDIČKA, TRAKTORBAGER

PROVÁDÍ SE:

- TRÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA MEZIDEPONII

20.3.2022

ÚTERÝ

POČASÍ: OBLAČNO, DEŠT 5°C - 12°C
PRACOVNÍCI: 3PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: BAGER, TRÍDIČKA, TRAKTORBAGER

PROVÁDÍ SE:

- TRÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA MEZIDEPONII

21.3.2022

STŘEDA

POČASÍ: POLOJASNO 4°C - 13°C
PRACOVNÍCI:PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: BAGER, TRÍDIČKA, TRAKTORBAGER

PROVÁDÍ SE:

- TRÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA MEZIDEPONII

22.3.2022

ČTÁRTEK

POČASÍ: POLOJASNO 3°C - 14°C
PRACOVNÍCI: 3PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: BAGER, TRÍDIČKA, TRAKTORBAGER

PROVÁDÍ SE:

- TRÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA MEZIDEPONII

23.9.2022

PÁTEK

POČASÍ: POLOJASNO 12°C - 15°C
PRACOVNÍCI: 3
PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODINMECHANIZACE: BAGR, TRÍDIČKA, TRAKTORBAGR
PROVÁDÍ SE:
- TRÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA MEZIDEPONII

26.9.2022

PONĚLÍ

POČASÍ: ZATAŽENO, DEŠT 6°C - 16°C
PRACOVNÍCI: 3
PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODINMECHANIZACE: BAGR, TRÍDIČKA, TRAKTORBAGR
PROVÁDÍ SE:
- TRÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA MEZIDEPONII

27.9.2022

ÚTERÝ

POČASÍ: ZATAŽENO, DEŠTOVÉ PŘEHÁŤKY 6°C - 13°C
PRACOVNÍCI: 3
PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODINMECHANIZACE: BAGR, TRÍDIČKA, TRAKTORBAGR
PROVÁDÍ SE:
- TRÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA MEZIDEPONII

28.9.2022

STŘEDA

POČASÍ: ZATAŽENO, DEŠTOVÉ PŘEHÁŤKY 6°C - 12°C
PRACOVNÍCI: 3
PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODINMECHANIZACE: BAGR, TRÍDIČKA, TRAKTORBAGR
PROVÁDÍ SE:
- TRÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA MEZIDEPONII

29.9.2022

ČTVRTEK

POČASÍ: ZATAŽENO, PŘEHÁŤKY 5°C - 16°C
PRACOVNÍCI: 3
PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODINMECHANIZACE: BAGR, TRÍDIČKA, TRAKTORBAGR
PROVÁDÍ SE:
- TRÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA MEZIDEPONII

20.9.2022

PÁTEK

POČASI: OBLAČNO 6°C - 14°C
PRACOVNÍCI: 1 DPRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 15⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: BAGR, TRÍDIČKA, TRAKTORBAGR

PROVÁDÍ SE:
- TRÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA MEZIDEPONII

3.10.2022

PONDĚLÍ

POČASI: OBLAČNO, PŘEHÁŇKY 5°C - 14°C
PRACOVNÍCI: 5 STROJNÍKŮ, 2 DĚLNÍCIPRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: BAGR, TRÍDIČKA, TRAKTORBAGR, 2x NAKLADNÍ AUTO

PROVÁDÍ SE:
- PŘEVOS BAGRU Z MEZIDEPONIE PŘEDSLAV NA
MEZIDEPONII HECHOLUPY- NAKLÁDKA A PŘEVOS ZEMINY Z HECHOLUP
NA MEZIDEPONII PŘEDSLAV

- ÚKLID KOMUNIKACÍ

4.10.2022

ÚTERY

POČASI: POLOJASNO 5°C - 17°C
PRACOVNÍCI: 5 STROJNÍKŮ, 2 DĚLNÍCIPRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: BAGR, TRÍDIČKA, TRAKTORBAGR, 2x NAKLADNÍ AUTO

PROVÁDÍ SE:

- NAKLÁDKA A PŘEVOS ZEMINY Z HECHOLUP
NA MEZIDEPONII PŘEDSLAV

- ÚKLID KOMUNIKACÍ

5.10.2022

STŘEDA

POČASI: POLOJASNO 4°C - 17°C

PRACOVNÍCI: 5 STROJNÍKŮ, 4 DĚLNÍCI

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: BAGR, TRÍDIČKA, TRAKTORBAGR, 2x NAKLADNÍ AUTO

PROVÁDÍ SE:

- NAKLÁDKA A PŘEVOS ZEMINY Z HECHOLUP
NA MEZIDEPONII PŘEDSLAV

- ÚKLID KOMUNIKACÍ

- ČISTĚNÍ ŽÁCHET A VYHAZÁVÁNÍ SPAD

6.10.2022

STŘEDTEK

POČASÍ: POLOJASNO 5°C - 10°C
PRACOVNÍCI: 5 STROJNÍKŮ, 4 DĚLNÍCI
PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: BAGR, TRÍDIČKA, TRAKTORBAGR

PROVÁDÍ SE:

- PŘEVOS ZEMINY Z HECHOLUP

NA MEZIDEPONII PŘEDSLAV

- UKLID KOMUNIKACÍ

- TERENNÍ ÚPRAVY HECHOLUPY

7.10.2022

PÁTEK

POČASÍ: POLOJASNO 7°C - 13°C
PRACOVNÍCI: 5 STROJNÍKŮ, 4 DĚLNÍCI

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: BAGR, TRÍDIČKA, TRAKTORBAGR

PROVÁDÍ SE:

- TERENNÍ ÚPRAVY HECHOLUPY, UKLID

- PŘEVOS BAGRU NA MEZIDEPONII PŘEDSLAV

10.10.2022

PONDĚLÍ

POČASÍ: POLOJASNO 7°C - 13°C
PRACOVNÍCI: 3 STROJNÍCI, 2 DĚLNÍCI

MECHANIZACE: BAGR, TRÍDIČKA, TRAKTORBAGR

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰ HODIN

PROVÁDÍ SE:

- TRÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA MEZIDEPONII

11.10.2022

ÚTERÝ

ZÁPIS ZHOTOVITELE.

OD DNEŠNÍHO DNE JSOU PŘERUŠENY PRÁCE

Z DŮVODU PORUCHY TRÍDIČKY

14.10.2022

PÁTEK

POČASÍ: POLOJASNO 8°C - 16°C
PRACOVNÍCI: 2

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HOD

MECHANIZACE: BAGR, TRÍDIČKA, TRAKTORBAGR

PROVÁDÍ SE:

- TRÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA MEZIDEPONII

17.10.2022

PONDĚLÍ

POČASI:

POLOJASNO 7°C - 13°C

PRACOVNÍCI: 6

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: BAGER, TRÍDIČKA, TRAKTORBAGER

PROVÁDÍ SE:

- TRÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA HEZIDEPONII

18.10.2022

ÚTERÝ

POČASI:

OBLAČNO 7°C - 13°C

PRACOVNÍCI: 3

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: BAGER, TRÍDIČKA, TRAKTORBAGER

PROVÁDÍ SE:

- TRÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA HEZIDEPONII

19.10.2022

STŘEDA

POČASI:

OBLAČNO 3°C - 15°C

PRACOVNÍCI: 3

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: BAGER, TRÍDIČKA, TRAKTORBAGER

PROVÁDÍ SE:

- TRÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA HEZIDEPONII

20.10.2022

ČTVRTEK

POČASI:

POLOJASNO 1°C - 14°C

PRACOVNÍCI: 3

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 16³⁰ HODIN

MECHANIZACE: BAGER, TRÍDIČKA, TRAKTORBAGER

PROVÁDÍ SE:

- TRÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA HEZIDEPONII

21.10.2022

PÁTEK

POČASI:

ZATÁŽENO 2°C - 13°C

PRACOVNÍCI: 3

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 16³⁰ HODIN

MECHANIZACE: BAGER, TRÍDIČKA, TRAKTORBAGER

PROVÁDÍ SE:

- TRÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA HEZIDEPONII

1712068

Datum

List č.

Denní záznamy stavby

24.10.2022 POČASI: SLABÝ DEŠT 8°C - 18°C
 PONDĚLÍ PRACOVNÍCI: 6
 PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰ HODIN
 MECHANIZACE: BAGR, TRÍDIČKA, TRAKTORBAGR
 PROVÁDÍ SE:
 - TRÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA HEZIDEPONII
 - UKLID STAVBY

25.10.2022 POČASI: OBLAČNO 7°C - 19°C
 ÚTERÝ PRACOVNÍCI: 6
 PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 16³⁰ HODIN
 MECHANIZACE: BAGR, TRÍDIČKA, TRAKTORBAGR
 PROVÁDÍ SE:
 - TRÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA HEZIDEPONII

26.10.2022 POČASI: OBLAČNO 5°C - 17°C
 STŘEDA PRACOVNÍCI: 6
 PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODIN
 MECHANIZACE: BAGR, TRÍDIČKA, TRAKTORBAGR
 PROVÁDÍ SE:
 - TRÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA HEZIDEPONII


27.10.2022 POČASI: JASNO 7°C - 19°C
 ČTVRTEK PRACOVNÍCI: 6
 PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODIN
 MECHANIZACE: BAGR, TRÍDIČKA, TRAKTORBAGR
 PROVÁDÍ SE:
 - TRÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA HEZIDEPONII

31.10.2022 POČASI: OBLAČNO 7°C - 18°C
 PONDĚLÍ PRACOVNÍCI: 3
 PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODIN
 MECHANIZACE: BAGR, TRÍDIČKA, TRAKTORBAGR
 PROVÁDÍ SE:
 - TRÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA HEZIDEPONII

Datum	Denní záznamy stavby
1.11.2022 ÚTERÝ	POČASÍ: OBLAČNO 6°C - 18°C PRACOVNÍCI: 3 PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ HODIN MECHANIZACE: BAGR, TRÍDIČKA, TRAKTORBAGR PROVÁDÍ SE: TRÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA NEZIDEFONII
2.11.2022 STŘEDA	POČASÍ: JASNO 6°C - 15°C PRACOVNÍCI: 3 PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ HODIN MECHANIZACE: BAGR, TRÍDIČKA, TRAKTORBAGR PROVÁDÍ SE: - TRÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA NEZIDEFONII
3.11.2022 ČTVRTEK	POČASÍ: POLOJASNO 5°C - 15°C PRACOVNÍCI: 3 PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ HODIN MECHANIZACE: BAGR, TRÍDIČKA, TRAKTORBAGR PROVÁDÍ SE: - TRÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA NEZIDEFONII
4.11.2022 PÁTEK	POČASÍ: ZATAŽENO, DEŠT 5°C - 13°C PRACOVNÍCI: 3 PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 3 ⁰⁰ HODIN MECHANIZACE: BAGR, TRÍDIČKA, TRAKTORBAGR PROVÁDÍ SE: - TRÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA NEZIDEFONII
7.11.2022 PONDĚLÍ	POČASÍ: POLOJASNO 3°C - 10°C PRACOVNÍCI: 3 PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ HODIN MECHANIZACE: BAGR, TRÍDIČKA, TRAKTORBAGR PROVÁDÍ SE: - TRÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA NEZIDEFONII

Datum	Denní záznamy stavby
8.11.2022	POČASI: POLOJASNO 3°C - 12°C
ÚTERÝ	PRACOVNÍCI: 3
	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ HODIN
	MECHANIZACE: BAGR, TŘÍDIČKA, TRAKTORBAGR
	PROVÁDÍ SE:
	- TŘÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA HEZIDEPONII
9.11.2022	POČASI: SKOROJASNO 4°C - 9°C
STŘEDA	PRACOVNÍCI: 3
	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ HODIN
	MECHANIZACE: BAGR, TŘÍDIČKA, TRAKTORBAGR
	PROVÁDÍ SE:
	- TŘÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA HEZIDEPONII
10.11.2022	POČASI: POLOJASNO 4°C - 11°C
ČTVRTEK	PRACOVNÍCI: 3
	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ HODIN
	MECHANIZACE: BAGR, TŘÍDIČKA, TRAKTORBAGR
	PROVÁDÍ SE:
	- TŘÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA HEZIDEPONII
11.11.2022	POČASI: ZATAŽENO 4°C - 10°C
PÁTEK	PRACOVNÍCI: 4
	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ HODIN
	MECHANIZACE: BAGR, TŘÍDIČKA, TRAKTORBAGR, NÁKLADNÍ AUTO
	PROVÁDÍ SE:
	- TŘÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA HEZIDEPONII
	- ODVOZ MATERIÁLU OD HASIČSKÉ ZPRŮJNICI NA ČOV,
	KAMENIVO 0/32 A FŘEZOVANÉ

Sborník formulářů PRO STAVBY



- ✓ kniha A4
- ✓ 54 listů
- ✓ obsahuje formuláře pro přípravu stavby a staveniště, realizaci stavby, přejímky a kolaudaci stavebního díla
- ✓ obj. č.: 1265

www.optys.cz

OPTYS®