



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174 Černovice
627 00 BRNO-SLATINA
IČO: 25322257 DIČ: CZ25322257

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, Oddíl B, vložka 2211

Org. jed.: 0773
Náz. Org. jed.: 0773 Stavbyvedoucí
Zakázka: 201905001
Název zak.: Předslav

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 63706641/0100
IBAN: CZ660100000000063706641
BIC: KOMBCZPPXXX
Var. symbol: 4719220806

Odběratel:

Obec Předslav

Předslav 124
KLATOVY
339 01

IČO: 00256021

DIČ: CZ00256021

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 14.03.2023
Datum uskut.zdan.plnění: 31.12.2022
Datum splatnosti: 13.04.2023

Na základě SOD 201905001/0562/19/VHS a DS ze dne 29.01.2020, ZL č. 2, zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací předkládáme fakturu na akci s názvem "Předslav - odkanalizování"

Registrační číslo: 1190400271.

Název projektu: Předslav - odkanalizování

Platební podmínky se řídí ujednáním v SOD.

práce dle Změnového listu č. 2

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	práce dle Změnového listu č. 2	1,000		239 400,00		239 400,00	21,00	0,00	239 400,00
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						239 400,00	21,00	0,00	239 400,00
Celkem DPH						239 400,00		0,00	239 400,00

Částka k úhradě

239 400,00 CZK

Předmětem fakturace je zdanitelné plnění zařazené do kódů 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA. Daň odvede zákazník.

Vystavil: Malíková Hana



*Sauklos 'Okey
sa TSC*

IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174, 627 00 Brno
ekonomický úsek

razítko/podpis

OBEC
PŘEDSLAV

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL č. 20
k soupisu provedených prací

Sledované období: do 31.12.2022

Zhotovitel: IMOS Brno a.s.
ICO: 25322257
Název a sídlo: IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno-Černovice
Smlouva o dílo zhotovitele č.: 201905001 0562 19 VHSaDS

Objednatel: Obec Předslav
ICO: 00256021
Název a sídlo: Obec Předslav, Předslav 53, 339 01 Klatovy
Číslo projektu objednatel: 1190400271 "Předslav - odkanalizování"

Odsouhlasené údaje

Rozpočtové náklady fakturačního celku

Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
ZL č.2 - Plnění <u>podléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>bez</u> DPH	239 400,00	0,00	239 400,00	239 400,00	0,00
Celkem	239 400,00	0,00	239 400,00	239 400,00	0,00

Fakturace na základě oboustranné dohody

Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací na díle nedochází k nelegální práci ve smyslu § 5 zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění (zákon o zaměstnanosti).

Za objednatele:
 Jméno: Bc. Miroslav Kreuzer
 Datum: 31.12.2022
 Podpis a otisk razítka :





Za TDS:
 Jméno: Ing. Drahošlav Koura
 Datum: 31.12.2022
 Podpis a otisk razítka :



ADESTIK s.r.o.
 Vrhavěč 99
 339 01 Klatovy
 DIČ: CZ25247069

Za zhotovitele:
 Jméno: p. Petr Kudšíka
 Datum: 31.12.2022
 Podpis a otisk razítka :



IMOS IMOS Brno, a.s.
 Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
 závod Brno - VHS a DS 14

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201905001

Stavba: "Předslav - odkanalizování"

Místo: Předslav

Objednatel: Obec Předslav

Zhotovitel: IMOS Brno a.s.

Datum: 31.12.2022

Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.

Stavební objekty	Cena celkem bez DPH	Od zahájení do začátku sled. období	12/2022	Celkem vč. sledovaného období	Zůstatek k účtování	Plnění vč. sled. období
ZL č.2	239 400,00	0,00	239 400,00	239 400,00	0,00	100,00%
CENA CELKEM bez DPH	239 400,00	0,00	239 400,00	239 400,00	0,00	100,00%

"Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod"

ZL č.2-Kanalizace - příloha č.1_ chybná položka rozpočtu_ odstranění pažení stoka B

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Provedené množství za 12/2022	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m "výpočet k pol.151101102"	m2	2 660,00	90,00	239 400,00	SoD
celkem bez DPH							239 400,00	

cena dle SoD