



IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174 Černovice

627 00 BRNO-SLATINA

IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, Oddíl B, vložka 2211

Org. jed.: 0773

Náz. Org. jed.: 0773 Stavbyvedoucí

Zakázka: 201905001

Název zak.: Předslav

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.  
 Číslo účtu: 63706641/0100  
 IBAN: CZ6601000000000063706641  
 BIC: KOMBCZPPXXX  
 Var. symbol: 4719220809

Odběratel:

Obec Předslav

Předslav 124  
 KLATOVY  
 339 01

IČO: 00256021

DIČ: CZ00256021

Způsob platby: Příkaz k úhradě

Datum vystavení: 14.03.2023

Datum skut.zdan.plnění: 31.01.2023

Datum splatnosti: 13.04.2023

Na základě SOD 201905001/0562/19/VHS a DS ze dne 29.01.2020, ZL č. 5, zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací předkládáme fakturu na akci s názvem "Předslav - odkanalizování"

Registrační číslo: 1190400271.

Název projektu: Předslav - odkanalizování

Platební podmínky se řídí ujednáním v SOD.

práce dle Změnového listu č. 5


P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	práce dle Změnového listu č. 5	1,000		9 371 339,49		9 371 339,49	21,00	0,00	9 371 339,49
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						9 371 339,49	21,00	0,00	9 371 339,49
<b>Celkem DPH</b>						<b>9 371 339,49</b>		<b>0,00</b>	<b>9 371 339,49</b>
<b>Částka k úhradě</b>								<b>9 371 339,49</b>	<b>CZK</b>

Předmětem fakturace je zdanitelné plnění zařazené do kódů 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA. Daň odvede zákazník.

Vystavil: Malíková Hana



*Handwritten signature: Malíková Hana*  
*Handwritten initials: H.M.*



razítko/podpis

OBEC  
PŘEDSLAV

**ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL č. 23**

k soupisu provedených prací

sledované období: do 31.01.2023

**Zhotovitel:** IMOS Brno a.s.  
 IČO: 25322257  
 Název a sídlo: IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno-Čemovice  
 Smlouva o dílo zhotovitele č.: 201905001\_0562\_19\_VHSaDS

**Objednatel:** Obec Předslav  
 IČO: 00256021  
 Název a sídlo: Obec Předslav, Předslav 53, 339 01 Klatovy  
 Číslo projektu objednatel: 1190400271 "Předslav - odkanalizování"

## Odsouhlasené údaje

## Rozpočtové náklady fakturačního celku

Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
ZL č.5 - Plnění <u>podléhající</u> přenesené daňové povinnosti - bez DPH	9 371 339,49	0,00	9 371 339,49	9 371 339,49	0,00
<b>Celkem</b>	<b>9 371 339,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9 371 339,49</b>	<b>9 371 339,49</b>	<b>0,00</b>

Fakturace na základě oboustranné dohody

Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací na díle nedochází k nelegální práci ve smyslu § 5 zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění (zákon o zaměstnanosti).

## Za objednatele:

Jméno: Bc. Miloš Kreuzer  
 Datum: 31.01.2023  
 Podpis a otisk razítka : .....

**OBEC  
PŘEDSLAV**

## Za TDS:

Jméno: Ing. Drahošlav Koura  
 Datum: 31.01.2023  
 Podpis a otisk razítka : .....

**ADESTIK s.r.o.**  
 Vrhavěč 99  
 339 01 Klatovy  
 DIČ: CZ25247069

**IMOS** IMOS Brno, a.s.

## Za zhotovitele:

Jméno: p. Petr Kudělka  
 Datum: 31.01.2023  
 Podpis a otisk razítka : .....

Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

závod Brno - VHS a DS 14

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201905001

**Stavba:** "Předslav - odkanalizování"

Místo: Předslav

Objednatel: Obec Předslav

Zhotovitel: IMOS Brno a.s.

Datum: 31.01.2023

Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.

Stavební objekty	Cena celkem bez DPH	Od zahájení do začátku sled. období	01/2023	Celkem vč. sledovaného období	Zůstatek k účtování	Plnění vč. sled. období
ZL č.5	9 371 339,49	0,00	9 371 339,49	9 371 339,49	0,00	100,00%
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>	<b>9 371 339,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9 371 339,49</b>	<b>9 371 339,49</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

## Příloha č.1 ke změnovému listu č.5

Kód: 2029

**Stavba:** Předslav - odkanalizování

Místo: Předslav

Zadavatel: Obec Předslav

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.

Zpracovatel: Vodohospodářský podnik a.s.

### Kanalizace

		<b>Provedeno do 01/2023</b>
<b>SO 01.1</b>	<b>Převoz zeminy</b>	303 810,62
<b>SO 01.1</b>	<b>Likvidace přebytečné zeminy</b>	9 067 528,87
	<b>Celkem</b>	<b>9 371 339,49</b>

## Rozpočet\_Změnový list č.5-Kanalizace - Likvidace přebytečné zeminy

Stavba: "Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod"

mezideponie Měcholupy a husárna Předslav - přesun druhotného materiálu a přetříděného výkopku z Měcholup na mezideponii Předslav.

		Provedeno do 01/2023			
č.pol.	popis	MJ	množství	Jed. cena	celkem
1	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	483,00	63,60	30 718,80
2	Vodorovné přemístění přes 2 000 do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	483,00	142,00	68 586,00
3	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	483,00	89,84	43 392,72
4	Laboratorní rozboru zeminy	kpl	7,00	23 016,16	161 113,10
<b>CELKEM BEZ DPH</b>					<b>303 810,62</b>

**Provedeno do 01/2023**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Stoka A</b>										
22	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	1 405,97	63,60	1 010,88	63,60	64 291,97	CS ÚRS 2017 02
102	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000	m3	0,00	26,89	20 217,60	26,89	543 651,26	ÚRS 2021/III * 0,9968
103	K	R001	Poplatek za uození zeminy na skládce	t	0,00	572,25	1 819,58	572,25	1 041 254,66	
<b>Stoka B</b>										
27	K	167101152	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7	m3	660,02	94,60	1 612,78	94,60	152 568,99	CS ÚRS 2017 02
102	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000	m3	0,00	26,89	32 255,54	26,89	867 351,47	ÚRS 2021/III * 0,9968
103	K	R001	Poplatek za uození zeminy na skládce	t	0,00	572,25	2 903,00	572,25	1 661 241,75	
<b>Stoka B1</b>										
26	K	167101152	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7	m3	673,05	94,60	1 644,61	94,60	155 580,11	CS ÚRS 2017 02
102	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000	m3	0,00	26,89	32 892,21	26,89	884 471,53	ÚRS 2021/III * 0,9968
103	K	R001	Poplatek za uození zeminy na skládce	t	0,00	572,25	2 980,30	572,25	1 694 031,68	
<b>Stoka B1-1</b>										
24	K	167101152	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7	m3	49,40	94,60	120,68	94,60	11 416,33	CS ÚRS 2017 02
101	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000	m3	0,00	26,89	2 413,65	26,89	64 903,05	ÚRS 2021/III * 0,9968
102	K	R001	Poplatek za uození zeminy na skládce	t	0,00	572,25	217,23	572,25	124 309,87	
<b>Stoka B2</b>										
26	K	167101152	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7	m3	236,01	94,60	576,70	94,60	54 555,82	CS ÚRS 2017 02
101	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000	m3	0,00	26,89	11 533,95	26,89	310 147,92	ÚRS 2021/III * 0,9968
102	K	R001	Poplatek za uození zeminy na skládce	t	0,00	572,25	1 038,06	572,25	594 029,84	
<b>Stoka B2-1</b>										
26	K	167101152	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7	m3	130,44	94,60	318,73	94,60	30 151,86	CS ÚRS 2017 02
101	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000	m3	0,00	26,89	6 374,60	26,89	171 412,99	ÚRS 2021/III * 0,9968
102	K	R001	Poplatek za uození zeminy na skládce	t	0,00	572,25	573,71	572,25	328 305,55	
<b>Stoka B3</b>										
23	K	167101152	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7	m3	77,26	94,60	188,79	94,60	17 859,53	CS ÚRS 2017 02
101	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000	m3	0,00	26,89	3 775,78	26,89	101 530,72	ÚRS 2021/III * 0,9968
102	K	R001	Poplatek za uození zeminy na skládce	t	0,00	572,25	339,82	572,25	194 462,00	
									<b>Celkem</b>	
									<b>9 067 528,87</b>	